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1. ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

  Sanayi şehri olan Gaziantep’in ve bölgenin itici gücü olmayı hedef edinen Üniversitemiz, 

bölgedeki Üniversitelerin kurulmasında da öncü rol almıştır.  Özellikle son dört yıl içersinde 

Üniversitemizde önemli atılımlar yapılmıştır. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde 11.700 olan öğrenci 

sayımız bugün itibariyle 25.487’ye program sayısı ise 118’den 235’e çıkmıştır. Aynı dönemde 5 olan 

fakülte sayımız bugün itibariyle 14 fakülteye ulaşmıştır.  

Üniversitemizin son dört yıl içindeki büyüme rakamlarına bakıldığında; özellikle öğrenci 

sayısının yaklaşık iki buçuk katına, aynı dönemdeki fakülte sayısının ise üç katına, program sayısının ise 

iki katına çıktığı görülmektedir. Ayrıca Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planında; öğrenci sayımızın 

2013 yılı sonuna kadar 24.000’e ulaştırılacağı yönündeki hedefinin 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 

gerçekleşip aşılması, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için memnuniyet verici olmuştur. Gerek öğrenci 

sayısı gerekse de akademik birim sayılarındaki artış neticesinde, Üniversitemiz bünyesinde yeni derslik, 

laboratuvar,  idari bina ve diğer sosyal alanların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  2011 yılı yatırımları 

ihtiyaç duyulan bu bina inşaatlarının tamamlanarak eğitime kazandırılması için kullanılmıştır. Bu çerçeve 

de toplam kapalı alanları 9.600 m2 olan 3 adet inşaat (Naci Topçuoğlu Laboratuar Binası, Yapı İşleri 

Atölye Binaları ve Araban Meslek Yüksekokulu) tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca 2011 yılında 

devam eden ve toplam kapalı alanları 57.787 m2 olan 5 adet inşaatın (Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp 

Fakültesi Morfoloji Binası, Kültür Kongre Merkezi, Merkezi Yemekhane ve Oğuzeli Meslek 

Yüksekokulu) tamamı 2012 yılında bitirilerek hizmete alınacaktır. Devletten aldığı yatırım ödeneklerini 

hızlı bir şekilde yatırıma dönüştüren Üniversitemiz alternatif finans kaynakları arayışı içersinde de 

bulunmaktadır. Bu amaçla binası olmayan Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerinin proje çalışmaları 

tamamlanmış olup, söz konusu fakültelerin hayırsever Gaziantepli hayırsever işadamları tarafından 

yapılması için gerekli protokoller yapılarak Yükseköğretim Kuruluna gönderilmiştir. Hukuk Fakültesinin 

de hibe yoluyla yapılabilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemimiz yeniden 

yapılandırılarak bu yapılandırma neticesinde yeni yaklaşımlar benimsenmiştir. Yeni yaklaşımlardan biri 

de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, çeşitli 

raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri 

esası getirilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme 

ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 

                                                                                            Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN 

                                                                                                                   Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

      2.1.Vizyon 

 Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla, 

 Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve 

      insan odaklı bir yönetişim anlayışıyla, 

  Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, 

       karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık 

       ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğinde bir üniversite olmak 

 

2.2. Misyon 

 

 Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin 

       aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren, 

  İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve 

       uluslararası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, 

       kültür ve sanata katkıda bulunan, 

 Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu 

      doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısını ve 

      toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen, 

  Değişen, değiştiren, değişimi yöneten, 

  Büyük ATATÜRK’ÜN kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin "Çağdaş 

      Medeniyetin Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir 

            üniversite. 
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2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 

 

     Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedefler aşağıda 

sıralanmıştır. 2011 yılı yatırımları da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcanmıştır. 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1 Eğitim 

Öğretim Kalitesini 

Yükseltmek. 

Hedef-1 Çalışanların memnuniyeti iş tatminini artırmak ve çalışanın 

gelişimini sağlamak. 

Hedef-2 Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili seminer ve 
konferanslara katılımı sağlanacaktır. 

Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları  ( sınıf, 
laboratuar çalışma ofisleri ) oluşturulacaktır. 

Hedef-4 Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda 
sürdürülmesi 

Hedef-5 Eğitimcilerin eğitimi çalışmalarının sürdürülmesi 

Hedef-6 Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu 

eğitimlerin verilmesi 

Hedef-7 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi 

Hedef-8 Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimde kalitenin arttırılması 

Hedef-9 Her eğitim öğretim yılından önce ders kataloglarının gözden 
geçirilerek ihtiyaca binaen değişikliklerin yapılması. 

Hedef-10 Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin arttırılması 

Hedef-11 Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması 

Hedef-12 E-öğrenim programının başlatılması 

Hedef-13 Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak 

Hedef-14 Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen 

üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı 
sağlamak 

Hedef- 15 Bilişim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması 

Hedef-16 Bazı alanlarda bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane 
kaynaklarına eklemlenmesi; 

  

Stratejik Amaç-2 Bilim 

sel Araştırma Stratejileri 

Hedef-1 Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin 

teşvik edilmesi 

Hedef-2 Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması. 

Hedef-3 Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma 
faaliyetlerinin teşvik edilmesi 

Hedef-4 Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik 

edilmesi 

Hedef-5 Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez 
çalışmalarının artırılması 

Hedef-6 Proje hazırlama biriminin oluşturulmasıyla ilgili alt yapı 

çalışmalarının başlatılması 

Hedef-7 Bilimsel araştırma, tez ve altyapı projelerinin teşvik edilmesi 

 
 

Stratejik Amaç-3 Topluma 

Sunulan Hizmetleri 

Geliştirilmesi Stratejileri 

Hedef-1 Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin 
geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması 

Hedef-2 Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji ve 

Kardiyoloji enstitülerinin kurulması. 
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Hedef-3: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dışına açılmak 

 konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak. 

Hedef-4 Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin 

hazırlamak 

Hedef-5 Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının 

arttırılması  

Hedef-6 Üniversiteyle ilgili görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber 

sayısının arttırılması. 

Hedef-7 Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel 

etkinliklerin arttırılarak sürdürülmesi 

Hedef-8 Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin sağlam temellere dayanması 

ve sürekliliğinin sağlanması 

Hedef-9 Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması 

Hedef-10 Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi 

Hedef-11 Toplum sorunları ile ilgili merkezlerimizin etkinliklerinin 

arttırılması 

Hedef-12 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde 

oluşturulması 

  

Stratejik Amaç-4 Yapı ve 

Alt Yapı Hazırlama ve 

Geliştirme 

 

 

Hedef-1 2008 yılında yapımına başlanan Fakülte ve Yüksekokul 

 bina inşaatlarının tamamlanması. 

Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının 
tamamlanması sağlanacaktır. 

Hedef-3 Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat 
işlerinin tamamlanması 

Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuarı, oluşturulması için gerekli 

çalışmaların başlaması 

Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için 

kaynak arama çalışmalarının yapılması. 

Hedef-6 1000 kişilik 1, 250’şer kişilik 4 adet kongre toplantı  

salonu bulunan kongre merkezi kurulması 

Hedef-7 Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi 

için gerekli spor alanlarının oluşturulması. 

Hedef-8 Kurulma çalışmalarına başlanılması planlanan yeni fakültelerin ve 

bölümlerin kurulma çalışmalarına başlanılması 

 
 

Stratejik Amaç-5 

Öğrencilerin Sosyal 

Kültürel Ve Akademik 

Gelişimlerini Sağlamaya 

Yönelik Stratejiler 

Hedef-1 4-5 bin kişilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliştirilmesi 

Hedef-2 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini 

etkili ve kapsamlı hale getirmek. 

Hedef-3 Öğrencilerin beslenme ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam 

koşullarını iyileştirmek. 

Hedef-4 Öğrencilere daha fazla tiyatro sinema vb. kültürel faaliyetler 

düzenlemek. 

Hedef-5 Başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek 

olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları. 

Hedef-6 Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere 

katılımının sağlanması. 

Hedef 7: Engelli öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar 

yapılması 
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2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları 

 Üniversitemize 2011 Bütçe Kanunu ile yatırım programında bulunan 11 adet yatırım projesinin 

harcamaları için 34.646.000 TL. ödenek verilmiş olup bu ödeneğe yıl içinde 7.500.000 TL. si yedek 

ödenekten, 10.916.000 TL.’si öz gelirden olmak üzere  toplam 18.416.000 TL. ödenek eklenmiş ve 

toplam ödenek 53.062.000 TL.’ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 47.915.000 TL.’si yılsonu itibariyle 

harcanmış harcama oranı ise % 90 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe kanunu ile Üniversitemize verilen 

34.646.000 TL.’lik başlangıç ödeneğinin 28.146.000 TL.’si hazine yardımı geriye kalan 6.500.000 TL. ise 

öz gelirlerden oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle hazine ve öz gelir dağılımları ile harcamaları aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 2011 yılı bütçemize 237.000 TL. değerinde 2 adet T2 hibe Binek Otomobil, 1 adet 

T11a Otobüs, 1 adet T15 Ambulans ve 1 adet T22 (Diğer Taşıtlar)  konulmuş, yıl içinde bedel artışı 

neticesinde 59.405,92 TL.’ye 2 adet T2 Binek Otomobil ve 554.347 TL.’ye 1 adet T11a Otobüs hibe 

alınarak kayıtlara işlenmiştir.  

 Ayrıca Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi makine teçhizat, taşıt alımları ile büyük 

onarımları için döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde 

bu ödeneğin 405.000 TL.’si harcanmıştır.  Harcama oranı % 20 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca döner 

sermaye kaynağından tam donanımlı bir adet ambulans alınmıştır. 

 

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finans Kaynağı 
Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam 
Ödenek 

Harcama 
Harcama 

Oranı (%) 

Hazine Yardımı 28.146 35.646 33.141 93 

Öz Gelir 6.500 17.416 14.774 85 

BÜTÇE TOPLAMI 34.646 53.062 47.915 90 

Döner Sermaye 2.000 2.000 405 20 

GENEL TOPLAM 36.646 55.062 48.320 88 



2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 8 

 

2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi 

 

 Bölgedeki üniversitelerin kurulmasında öncü rol alan Üniversitemiz, 1973 yılında Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi`ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve zaman içinde hızla büyüyerek 

14 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi, 4  

Rektörlüğe bağlı birim, 1.288 akademik ve 1.176 idari personeli, 25.487’ye ulaşan öğrenci sayısı ile bir 

bölge üniversitesi konumuna ulaşmıştır.  

Öğrencilerimiz için sosyo-kültürel imkânların artırılması amacıyla 3.500 kişilik amfi tiyatronun 

inşaatı tamamlanmış ayrıca 2.000 kişilik yeni ve modern bir yurt binası, kapalı yüzme havuzu ve kongre 

kültür merkezi inşaatlarının kısa sürede başlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.  

Sağlık açısından bakıldığında;  üniversitemiz, tıp alanında Türkiye’nin en iyi araştırma ve 

uygulama hastanelerinden biridir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde 

dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde karaciğer, kemik 

iliği ve böbrek nakli gibi nakiller başarıyla yapılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri özellikle 

çevre iller, Kuzey Irak ve Suriye ile ilgili yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak 

bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2000 yılında kampus içinde yer alan bina hizmete alınmış ve geçen 

yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli 

yenilenme devam etmektedir. Son olarak da Transplantasyon sayısının artması ile 11 yıldır ciddi bir 

yenilenme yapılmayan cerrahi yoğun bakım, transplantasyon sonrasının da gerekliliklerine cevap verecek 

şekilde düzenlemeye gidilmiştir. Daha iyi şartlarda hizmet edebilmek için Plastik Cerrahi kliniği ve 

Merkez Laboratuarı yenilenmiş, Aferez Ünitesi, Genetik Laboratuarı ve Hücre Kültür Laboratuarı 

yapılmıştır.   

 

 Ayrıca Ulusal Kanser Derneği’nin ilimizde yaptırdığı 110 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi, 49 

yıllığına kiralanarak hasta kabulüne başlamıştır. Onkoloji Hastanesi Medikal ve Radyasyon Onkoloji 

Üniteleri, Nükleer Tıp İyot Tedavi Üniteleri ile bölgemizdeki tek merkez konumundadır. Hastanemize 

komşu ülkeler olan Suriye ve Iraktan da hasta kabulü yapılmaktadır.  Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde günlük ortalama 1.400 dolayında poliklinik hizmeti, yılda 30.000’in üzerinde ameliyat 

yapılmaktadır. Hastanemizdeki hızlı gelişme ve yatak kapasitesindeki artış beraberinde tıbbi cihaz talebini 

ve model ve kullanım olarak devre dışı kalan cihazların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur.  

Hastanemizin ihtiyaç duyduğu eksik cihazların satınalınması amacıyla sağlık sektörüne 2.500.000 TL. 

ödenek konulmuş, bu ödeneğe yıl içinde yine sağlık sektöründe yer alan başka projeden 1.500.000 TL. 

ödenek eklenerek toplam ödenek 4.000.000 TL.’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 

3.975.707,96 TL.’si harcanarak bu yolla hastanenin cihaz ihtiyacının bir kısmı temin edilmiştir. 2012 

yılında hastanenin tıbbi cihaz ihtiyacının giderilmesi amacıyla 4.000.000 TL.’lik bütçe konulmuş bu 

bütçenin de kullanılmasıyla hastanenin tıbbi cihaz eksikliği önemli oranda tamamlanacak ve bu yolla 

hizmet kalitesindeki artış daha da belirginleşecektir.  
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 Merkez kampusunda bulunan Kütüphane binamız 7.000 m
2
 lik bir alana sahip olup, okuma amaçlı 

kullanılan salonlar ile birlikte koleksiyonların bulunduğu toplam 8 adet salon mevcuttur. Ayrıca, bir 

gösteri, bir konferans salonu ve bir adet Cep Sinema Salonu ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

Kütüphanemizin Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilerden oluşan toplam 28.873 kayıtlı 

kullanıcısı vardır. Merkez Kütüphanemizde 2011 yılı sonunda toplam; 86.362 kitap, 23.706 ciltlenmiş 

süreli yayın, 69.264 elektronik kitap, 1.287 tez ve 1.430 adet DVD-VCD bulunmaktadır. 

   Araştırma geliştirme faaliyetleri noktasında da üniversitemizde önemli çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu konuda disiplinler arası veya disiplinler üstü araştırmalara önem vermek, üretime 

yönelik araştırmalar noktasında yeni bir anlayış ortaya koymaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede sanayi ile 

işbirliği özellikle çok özen gösterdiğimiz ayrı bir alandır ve bu konuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, 

Organize Sanayi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile çok yakın ilişkiler içersinde bulunmaya devam 

etmekteyiz. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerine çok önem vermektedir. Bu kapsamda 2011 

yılında Üniversitemizde toplam; 13 TUBİTAK Projesi, 201 Bilimsel Araştırma Projesi, 3 San-Tez Projesi, 

2 Kalkınma Bakanlığı  Projesi ve 7 AB. Hibe Projesi bulunmaktadır. Bu projelerden BAP kapsamında 56 

tane, TUBİTAK Projesi kapsamında da 4 tane proje tamamlanmıştır. 

Toplumla bütünleşme noktasında da üniversitemizde yeni bir anlayış geliştirilmiş bu kapsamda 

Üniversitemizde son bir yıl içersinde topluma yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerde önemli artışlar 

meydana gelmiştir. Toplumla bütünleşme noktasında bir diğer önemli adım ise Üniversitemizde 

2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirdiğimiz Toplumsal Duyarlılık projeleridir. Bu 

kapsamda Üniversiteye giren her öğrencinin bir toplumsal duyarlılık projesinde yer almasının öğrencilerin 

toplumla bütünleşme sürecini daha da hızlandıracağını düşünmekteyiz 

2.6. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

Üniversitemizin 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında,  2013 yılı sonuna kadar öğrenci 

sayısının 24.000’e ulaşacağı hedeflenmiş bu hedef doğrultusunda 2011/2012 yılı Eğitim Öğretim 

döneminde yapılan kayıtlarla öğrenci sayımız 25.487’ye ulaşmıştır. Yapılan son öğrenci alımlarıyla 

stratejik plandaki hedefi aşmış bulunmaktayız. Öğrenci sayısındaki artış doğal olarak derslik, sportif ve 

sosyal alan ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda toplam kapalı alanları 6.040 m2 olan Araban Meslek 

Yüksekokulu ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 

Ayrıca kapalı alanı  16.370 m2 olan  Diş Hekimliği Fakültesi, 17.337 m2 olan Kongre Kültür Merkezi, 

14.400 m2 olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5.230 m2 olan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Binası, 

4.450 m2 olan Merkezi Yemekhane ve içerisinde yarı olimpik havuz, çok amaçlı salon, bowling, buz 

pateni olan  9.700 m2 kapalı alanlı    Spor Kompleksi  inşaatlarının 2012 yılında tamamlanması 

planlanmaktadır.  
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Üniversitemiz inşaatlarının yapımı için Merkezi Derslik ve İdari Binalar Projesine verilen ödenek, 

öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak ihtiyaç duyulan derslik ve idari binaların yapımında 

kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında 2011 yılında devam eden ve biten inşaatlar aşağıda belirtilmiştir.  

Tamamlanan İnşaatlar 
 

İnşaatın Adı İhale Bedeli 
(Kdv.Dahil) 

İnşaatın Bitiş 
Tarihi 

 

Kapalı Alanı 
(m²) 

11--  YYaappıı  İİşşlleerrii  AAttööllyyee  BBiinnaallaarrıı 1.775.581,10 23.08.2011 4.200 

22--  AArraabbaann  MMeesslleekk  YYüükksseekk  OOkkuulluu 1.616.009,90 22.12.2011 3.600 

33--  NNaaccii  TTooppççuuooğğlluu  MMeesslleekk  YYüükksseekk  OOkkuulluu 988.288 30.12.2011 2.440 

Toplam 4.379.879  99..660000 

 

Devam Eden İnşaatlar 
 

Devam Eden İnşaatın Adı İhale Bedeli 
(Kdv.Dahil) 

İnşaatın Bitiş 
Tarihi 

 

Kapalı 
Alanı (m²) 

İnşaatın Fiziki 
Gerçekleşmesi(%) 

11--DDiişş  HHeekkiimmlliiğğii  FFaakküülltteessii 

 

11.823.714 03.04.2012 1166..337700 9944  

22--KKoonnggrree  KKüüllttüürr  mmeerrkkeezzii 15.640.900 30.10.2012 17.337 43 

33--TTııpp  FFaakküülltteessii    MMoorrffoolloojjii  BBiinnaassıı 8.478.300 20.12.2012 14.400 32 

4-Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu 3.331.045 02.10.2012 5.230 20 

5- Merkezi Yemekhane Binası 4.889.796 18.09.2012 4.450 27 

TOPLAM 44.163.755  57.787 51 

 

2.7. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları 
 

 

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 
             Üniversitemize 2011 Bütçe Kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 34.646.000 TL. 

ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde 7.500.000 TL. si yedek ödenekten 10.916.000 öz gelir olmak 

üzere toplam 18.416.000 TL. ödenek eklenmiş ve yıl sonu itibariyle toplam ödenek 53.062.000 TL.’ye 

ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 47.915.000 TL.’si yıl içinde harcanmış harcama oranı % 90 olarak 

gerçekleşmiştir. 

            Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan Muhtelif İşler (GAP) Projesi  için kaynağı döner 

sermaye olmak üzere bütçeye 2.000.000 TL.ödenek konulmuş olup yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 

405.000 TL.’si harcanmıştır.   

Ayrıca 2011 yılı bütçemize 237.000 TL. değerinde 2 adet T2 hibe Binek Otomobil, 1 adet T11a 

Otobüs, 1 adet T15 Ambulans ve 1 adet T22 (Diğer Taşıtlar)  konulmuş, yıl içinde bedel artışı neticesinde 
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 59.405,92 TL.’ye 2 adet T2 Binek Otomobil ve 554.347 TL.’ye 1 adet T11a Otobüs hibe alınarak 

kayıtlara işlenmiştir.  

 Yatırım Programında proje olarak yer almayan kamulaştırma için başlangıçta bütçeye 2.000 TL. 

ödenek konulmuş yıl içinde Kalkınma Bakanlığında alınan izinle bu ödeneğe likit karşılığı ödenek kaydı 

ile 1.000.000 TL. ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.002.000 TL.’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle 

toplam kamulaştırma ödeneğinin 774.036 TL.’ si harcanarak bunun karşılığında Üniversitemiz genişleme 

alanında toplam 9.724,35 m2 alan kamulaştırılmıştır.  

 

2011 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin TL.) 

Sektörü Proje Adı 
Başlangıç  
Ödeneği 

Eklenen 
Ödenek 

Toplam 
Ödenek 

Toplam  
Harcama 

 
Durumu 

EĞİTİM 

Muhtelif İşler (GAP) 4.000 3.190 7.190 4.005 Tamamlandı 

Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP) 100 50 150 146 Tamamlandı 

Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 13.898 10.450 24.348 23.260 Devam Ediyor 

Kampus Altyapısı (GAP) 1.000 0 1.000 993 Devam Ediyor 

SAĞLIK 

Muhtelif İşler (Hastane Makine 
Teçhizat ve Onarımı) (GAP) * 

4.500 0 6.000 4.381 
 
Tamamlandı 

Transplantasyon Merkezi (GAP) 2.500 0 1.000 944 Tamamlandı 

KÜLTÜR Cenani Evi Restorasyonu (GAP) 700 0 700 282 Devam Ediyor 

SPOR Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP) 3.998 3.000 6.998 6.633 Devam Ediyor 

TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA 

Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri 4.700 1.726 6.426 6.426 Tamamlandı 

Gıda Ürünleri Araşt.Gel. Merkezi 250 0 250 250 Devam Ediyor 

Merkezi Araştırma Laboratuarı 1.000 0 1.000 1.000 Devam Ediyor 

TOPLAM 34.646 18.416 53.062 47.915 
 

(*) Bu ödeneğin 2.000.000 TL.'si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak  olup bütçe toplamına dahil 
edilmemiştir. Bu ödenekten aralık  sonu itibariyle 405.000 TL harcanmış ve harcama toplamına dahil 
edilmemiştir. 

 

 

2011 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin TL.) 

Sektör Adı 
Proje  
Sayısı 

Bütçe Başlangıç 
Ödeneği  

Toplam 
Ödenek  

Harcama 
Harcama  

Oranı (%) 

Eğitim 4 18.998 32.688 28.404 87 

Kültür 1 700 700 282 40 

Spor 1 3.998 6.998 6.633 95 

Sağlık (*) 2 7.000 7.000 5.325 70 

DKH. 3 5.950 7.676 7.676 129 

Genel Toplam 11 34.646 53.062 47.915 90 

*Bu ödeneğin 2.000.000 TL si  Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak  olup genel bütçe  toplamına, 405.000 TL 
olan harcaması  harcama   toplamına  dahil   edilmemiştir. 
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2011 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin TL.) 

Sektör Adı Proje Sayısı 
Bütçe 

Başlangıç 
Ödeneği 

Toplam  
Ödenek 

Harcama 
Harcama  

Oranı 
(%) 

Devam Eden Projeler 6 20.846 34.296 32.418 95 

Tamamlanan Projeler* 5 15.800 20.766 15.902 75 

Genel Toplam 11 34.646 53.062 47.915 90 

*Tamamlanan projeler arasında  2.000.000 TL si Döner Sermaye gelirleri ile karşılanacak  olan  proje de 
yer almaktadır. Döner Sermaye gelirleri ile karşılanacak  olan  2.000.000 TL genel bütçe toplamına, 
405.000 TL olan harcaması harcama toplamına  dahil edilmemiştir. 

 

 

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 

 
 Maliye Bakanlığının yatırım tavanlarını belirlenmesi sürecinde kurumlarla görüşmesi ve 

tavanların belirlenmesinde objektif kriterlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. 

Ancak şimdiye kadar kurumlardan görüş alınmadan tavanların belirlenmesi kurumların 

yatırımlarla ilgili hedeflediklerinde sapmalara neden olmaktadır.  

 Kurumumuz yatırım ödenekleri Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenek tavanları ile sınırlı 

tutulduğundan üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan 

sürelerde bitirilememektedir. 

 Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar 

Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını 

hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir. 

 Ayrıntılı Finans Programının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi yerine birinci düzeyinde 

hazırlanması, 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır. 

 

3- 2011 YILI  PROJE  UYGULAMALARI 

 2012 yılı Yatırım Programında Üniversitemizin 11 adet projesi bulunmaktadır. Bunların 4’ü 

Eğitim, 3’ü Diğer Kamu Hizmetlerinde (DKH), 2’si Sağlık, 1’i Kültür 1’i ise Spor Sektöründe yer 

almaktadır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.  

  

3.1- PROJE NO                   : 2011H032290 

       PROJE ADI                  : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) 

       SEKTÖRÜ                     : Eğitim 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2011-2011  
 
  

Bu projeye 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile 100.000 TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 

likit karşılığı ödenek kaydı ile 50.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 150.000 TL.’ye ulaşmıştır.  

Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 146.000 TL.’si harcanmıştır.   
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 Harcanan bu ödenek ile merkez kampusu içerisinde yapılması öngörülen Gıda ve Fizik 

Mühendisliği ek bina inşaatı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı binası ile Nizip Kampusu proje  

bedelleri ödenmiştir.  

 

3.2- PROJE NO                      : 1988H031310  

       PROJE ADI                     : Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)  

       SEKTÖRÜ                       : Eğitim 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI   : 1988-2013   
 

 

Bu projeye 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile 13.898.000  TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 

5.500.000 TL.’si  yedek ödenekten, 4.950.000 TL.’si öz gelirlerden olmak üzere toplam 10.450.000 TL. 

ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemelerle  yıl sonu itibariyle  toplam ödenek 24.348.000 TL. olmuştur. 

2011 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 23.260.000 TL.’si  harcanmamıştır. Harcanan söz konusu ödenek ile 

aşağıdaki işler yapılmıştır.  

2010  yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan, 4.200 m² lik Yapı İşleri Atölye Binaları  

23.08.2011 tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bunun yanı sıra 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına 

başlanan, 3.600  m² kapalı alanlı Araban Meslek Yüksek Okulu İnşaatı 22.12.2011 tarihinde, 2.440 m² lik 

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu binası 30.12.2011  tamamlanmıştır. Ayrıca bu projeden Diş 

Hekimliği Fakültesi inşaatına 6.881.282  TL. ödenek harcanarak inşaatın % 94’ü, Kültür ve Kongre 

Merkezi İnşaatı için 6.761.717 TL harcanarak inşaatın  % 43’ü, Tıp Fakültesi Morfoloji Binasına 

2.751.208 TL ödenek harcanarak inşaatın % 32’si, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu inşaatına  666.209 TL 

harcama yapılarak inşaatın %20’si,  Merkezi Yemekhane İnşaatına ise 1.320.244 TL ödenek harcanarak 

inşaatın  % 27 ‘si tamamlanmış bulunmaktadır.   

 

 Aynı proje içerisinde yer alan Merkezi Derslik Donanım projesinde daha önce hizmete 

alınmış Fakültelerin ve Yüksek Okulların donanımları ihaleler yapılarak sonuçlandırılmış, 

malzemeler teslim alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu proje kapsamından biten ve 

devam eden inşaatlar belirtilmiştir 
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BİTEN İNŞAATLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞİN ADI YAPI İŞLERİ ATÖLYE BİNALARI  

İHALE BEDELİ 1.775.581,10 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 03.12.2010 

BİTİŞ TARİHİ 23.08.2011 

TOPLAM KAPALI ALAN 4.200  m² 

AÇIKLAMA 900 m² İdari Ofis, 2700 m² Atölye , 600 m² kapalı garajdan oluşmaktadır.  

İŞİN ADI ARABAN MESLEK YÜKSEK OKULU  

İHALE BEDELİ (Kdv. Dahil) 1.616.009,90 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 13.12.2010 

BİTİŞ TARİHİ 22.12.2011  

TOPLAM KAPALI ALAN 3.600 m² 

AÇIKLAMA 21 adet derslik ( 1.600 m²)  41 adet  ( 1.100 m² ) idari ofisten oluşmaktadır.  
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DEVAM EDEN  İNŞAATLAR 

İŞİN ADI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI 
İHALE BEDELİ 11.823.714,00-TL 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 01.03.2010 

BİTİŞ TARİHİ 02.04.2012 

TOPLAM KAPALI ALAN 16.500 m² 

AÇIKLAMA 9 Ad. Toplantı Salonu, 42 Ad. Ofis, 12 Ad. Klinik, 7 Ad. Sterilizasyon, 7 Ad.  

Ameliyathane 7 Ad. Özel Muayene, 2 Ad. Bilgisayar Odası, 5 Ad. Röntgen Odası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞİN ADI NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEK LABARATUVAR BİNASI 

İHALE BEDELİ 988.288,00TL 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 08.07.2011  

BİTİŞ TARİHİ 30.12.2011 

TOPLAM KAPALI ALAN 2.440  m²  

AÇIKLAMA 180 m² sınıf, 1.215 m² laboratuvardan oluşmaktadır. 
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İŞİN ADI KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İNŞAATI 
İHALE BEDELİ 15.640.900,00-TL 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 01.12.2010 

BİTİŞ TARİHİ 30.10.2012 

TOPLAM KAPALI ALAN 17.337 m² 

AÇIKLAMA 1 Ad. Çok Amaçlı Salon, 3 Ad. Konferans Salonu, 4 Ad. Dans Atölyesi, 2 Ad.  

Prova Odası Ve 9 Ad. Çalıştay Odası 
 

İŞİN ADI 2 NOLU MERKEZİ YEMEKHANE  
İHALE BEDELİ 4.889.796,00-TL 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.08.2011  

BİTİŞ TARİHİ 18.09.2012  

TOPLAM KAPALI ALAN 4.450 m² 

AÇIKLAMA 3 adet yemek salonu , 3 adet açık terastan oluşmaktadır.  
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İŞİN ADI TEMEL TIP BİLİMLERİ BİNASI İNŞAATI 
İHALE BEDELİ 8.478.300,00-TL 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 11.01.2011 

BİTİŞ TARİHİ 20.12.2012 

TOPLAM KAPALI ALAN 14.400 m² 

AÇIKLAMA 3 Ad. Amfi, 14 Ad. Derslik, 32 Ad. Laboratuar, 60 Ad. Ofis, 4ad. Seminer  

Salonu, 1 Ad. Kütüphane,  1 Ad. Sergi Salonu, 1 Ad. Internet Salonu 
 

İŞİN ADI OĞUZELİ MESLEK YÜKSEK OKULU  

İHALE BEDELİ 3.331.045,00 

BAŞLANGIÇ TARİHİ 18.10.2011 

BİTİŞ TARİHİ 02.10.2012 

TOPLAM KAPALI ALAN 5.650m² 



2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 18 

 

3.3- PROJE NO                    : 1991H030810  

       PROJE ADI                   : Kampüs Altyapısı (GAP) 

       SEKTÖRÜ                      : Eğitim 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI  : 1991-2013 
 

Bu projeye 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000.000 TL. verilmiştir.  2011 

yılsonu itibariyle bu ödeneğin 993.231 TL si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler 

yapılmıştır: Kampus Giriş Kapısı , 2 Nolu Çevre Tanzimi  ve Tenis Kortları ve Giriş Kapısı Çevre 

Tanzimi ihalesi  yapılarak sonuçlandırılmış, Kampus Telefon Santrali güncellenmesi yapılmış, 

Mühendislik Fakültesi Elektrik Hatları ve Panoları yenilenmiş, Giriş Kapısına bariyer yapılmış, Nizip 

MYO trafosu yenilenmiş, Rektörlük Binasında bulunan Senato odasına Merkezi Klima Sistemi 

yapılarak 2011 yılı içinde hizmete girmiştir.  

 

 

3.4- PROJE NO                    : 2009H040120  

       PROJE ADI                   : Cenani Evi Restorasyonu  

       SEKTÖRÜ                     : Kültür 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2009-2012  

 

 Gaziantep’in tarihi Bey Mahallesinde bulunan Cenani Konağının birinci kısmı 2011 yılında 

restorasyonu tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yaklaşık 150 yıllık bir tarihi olan konak Üniversitemizin 

kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.  Söz konusu konağın ikinci kısmının 

restorasyonu için bu projeye 2011 yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 700.000 TL. ödenek 

verilmiş olup anılan  ödenek ile 2 nolu Cenani Konağı Restorasyon işi   722.407.61 TL.’ye ihale 

edilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu ihale kapsamında 281.505 TL. lik  ödeme yapılarak, restorasyonun  % 

30’luk kısmı tamamlanmıştır. Sözleşmeye göre restorasyonun 09.07.2012 tarihinde tamamlanması 

gerekmektedir.  
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3.5- PROJE NO                     : 1992H050160 

       PROJE ADI                    : Açık Kapalı Spor Tesisleri 

       SEKTÖRÜ                       : Spor 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI   : 2009-2011  

 

 Bu proje kapsamında; Üniversitemize 9.700 m2 kapalı alana sahip içerisinde yarı olimpik havuz, 

çok amaçlı salon (Basketbol, Hentbol, vb), bowling, buz  pateni bulunan spor kompleksi yapılmaktadır. 

Spor kompleksinin tamamlanması için 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.998.000  TL. 

ödenek verilmiştir Ayrıca yıl içerisinde  3.000.000 TL ödenek öz gelirlerimizden eklenmiş olup toplam 

ödenek 6.998.000 TL.’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle toplam ödeneğin 6.633.000 TL.’si harcanmış ve 

inşaatın % 94’ü tamamlanmıştır.  Sözleşmeye göre spor kompleksi inşaatının 04.11.2012 tarihinde 

tamamlanması gerekmektedir. 

 

 

3.6- - PROJE NO                    : 2011H032300 

          PROJE ADI                   : Muhtelif İşler (GAP)  

          SEKTÖRÜ                     : Eğitim 

          BAŞLAMA/BİTİŞ YILI  : 2011-2011  
 

 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile bu projeye hazine yardımından 2.200.000 TL. öz gelirden 1.800.000 

TL. olmak üzere toplam 4.000.000 TL.  ödenek verilmiş olup bu ödeneğe, yedek ödenekten 2.000.000 

TL.  öz gelirlerden ise 1.189.690  TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 7.189.690 TL.’ye  ulaşılmıştır. 

2011 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 4.005.367 TL.’si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki 

işler yapılmıştır.  

 

1. Bina Büyük Onarımları: 2011 yılı bütçesine bu tertibe 1.300.000 TL. ödenek konulmuş  olup yıl 

içinde bu ödeneğe öz gelirlerden 400.000 TL. ödenek  eklenerek toplam ödenek 1.700.000 TL. 

olmuştur. Bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. Konservatuar Binası, Elektrik Mühendisliği Eski 

Binası, Kütüphane Binası, İnş. Müh. Lab. Binaları, Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Binası, Gıda Müh. Lab. Binaları, Isı Santrali Çatı Değişimi, Fizik ve Biyoloji  binaları dış 

cephe boyası, Fen – Edebiyat Fakültesi Girişi, Sağlık Bilimleri Fakülte Binası, Rektörlük Binası iç 

ve dış cephe boyası,  tadilat ve  tamirat işleri tamamlanmıştır. 

2.  
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2. Kütüphane Yayın Alımları: Üniversitemizin 2011 yılı yayın alımları için bütçeye 400.000,00 TL 

ödenek konulmuş mevcut ödenek yetersiz kaldığından bu ödeneğe öz gelirden 25.000 TL ödenek 

ilave edilerek toplam ödenek 425.000 TL olmuştur. 425.000 TL ödeneğin 423.995 TL. ‘si yayın 

alımları için harcanmış geriye 1.005 TL. ise harcanmayarak yılsonu itibariyle iptal olmuştur. Yıl 

içinde harcanan 423.995 TL’lik ödenek ile üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere 371 adet yabancı, 1.246 adet yerli yayın olmak üzere toplam 1.617 adet kitap 121 

görsel ve işitsel materyal alımı yapılmıştır.  Ayrıca 31 adet yerli kaynaktan dergi aboneliği ve 18 

adet veri tabanı ödemesi yapılmıştır. 

 

3. Makine Teçhizat ve Bilgisayar Alımları: 2011 yılı bütçesine bu tertibe 900.000TL.’si öz gelir  

1.400.000 TL.’si hazine yardımı olmak üzere toplam 2.300.000 TL. ödenek konulmuş olup yıl içinde 

bu ödeneğe 2.000.000 TL. yedek ödenekten, 764.690 TL.’si öz gelirden olmak üzere toplam 

2.764.690 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 5.064.690 TL.’ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yıl sonu 

itibariyle  2.164.561,60  TL.  harcanmıştır. Bu ödenekten yapılan harcamalarla  Üniversitemiz 

harcama birimlerinin ihtiyacı olan 1.405.072,24 TL. makine teçhizat ve 759.489,36 TL. bilgisayar, 

yazıcı ve yazılım alımı yapılmıştır.   
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MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA HARCAMA BİRİMLERİNE ALINAN MAKİNE  

TEÇHİZAT VE BİLGİSAYARLAR 
 

 

BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI  MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 

Sıra 

No: 
Birimler  

Harcanan 

 Bütçe 

 

Sıra 

No: 
Birimler  

Harcanan  

Bütçe 

1 Rektörlük                                        12.174,79 1 Rektörlük                                        10.727,51 

2 Genel Sekreterlik 224,20 2 Mühendislik Fakültesi 302.179,82 

3 Mühendislik Fakültesi 94.932,06 3 Güzel Sanatlar Fakültesi 2.236,10 

4 Güzel Sanatlar Fakültesi 10.812,83 4 Hukuk Fakültesi 6.524,93 

5 İslahiye İk.ve İda.Bil. Fakültesi 28.692,88 5 İletişim Fakültesi 5.144,33 

6 Hukuk Fakültesi 12.037,32 6 İlahiyat Fakültesi 8.471,93 

7 İletişim Fakültesi 4.195,63 7 Mimarlık Fakültesi 17.912,40 

8 İlahiyat Fakültesi 12.084,62 8 Tıp Fakültesi 229.248,28 

9 Mimarlık Fakültesi 8.855,90 9 Fen Edebiyat Fakültesi 167.781,01 

10 Tıp Fakültesi 57.810,56 10 Eğitim Fakültesi 38.502,72 

11 Fen Edebiyat Fakültesi 24.869,68 11 Nizip Eğitim Fakültesi 4.956,00 

12 Eğitim Fakültesi 11.079,02 12 Turizm ve Otelcilik MYO 3.327,60 

13 Nizip Eğitim Fakültesi 2.494,52 13 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 188,33 

14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12.835,21 14 Diş Hekimliği Fakültesi 259.797,71 

15 Turizm ve Otelcilik MYO 8.191,32 15 Nizip MYO 25.849,08 

16 Beden Eğitim YO 8.459,42 16 Konservatuar 20.709,00 

17 Araban MYO 2.798,96 17 İslahiye MYO 4.701,12 

18 Fen Bilimleri Enstitüsü 1.063,79 18 Naci Topçuoğlu MYO 37.898,06 

19 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.783,92 19 Oğuzeli  MYO 1.505,68 

20 Diş Hekimliği Fakültesi 5.040,06 20 Gaziantep MYO 75.030,30 

21 Nizip MYO 2.628,57 21 Sağlık Hizmetleri MYO 2.655,00 

22 Konservatuar 2.798,96 22 
Gaziantep Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
9.062,40 

23 İslahiye MYO 25.082,08 23 Nurdağı MYO 2.761,20 

24 Naci Topçuoğlu MYO 40.002,00 24 
Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı 
3.327,60 

25 Oğuzeli  MYO 12.305,04 25 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 6.895,92 

26 Gaziantep MYO 77.993,28 26 Kütüphane Daire Başkanlığı 23.715,64 

27 Sağlık Hizmetleri MYO 4.587,84 27 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17.180,80 

28 Gaziantep Sağlık Bilimleri Fakültesi 6.508,88 28 İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 79.154,40 

29 Nurdağı MYO 3.643,60 

29 

Harcama Birimlerine 

Dağıtılmayan Tutar(İMİDB. 

Ambarında Kalan) 

37.627,37 
30 

Sağlık Kültür  ve Spor Dairesi 

Başkanlığı 
1.729,88 

31 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 764,64 GENEL TOPLAM  1.405.072,24 

32 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 9.805,66 

 

33 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 14.118,35 

34 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 196.661,16 

35 İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 2.109,84 

36 Personel Daire Başkanlığı 1.828,43 

37 Kütüphane Daire Başkanlığı 2.222,22 

38 Hukuk Müşavirliği 1.623,68 

40 

Harcama Birimlerine  

Dağıtılmayan Tutar (İMİDB. 

Ambarında Kalan) 

32.638,56 

GENEL TOPLAM  759.489,36 
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3.7- PROJE NO                         : 2009K120700 

        PROJE ADI                       : Gıda Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAP)  

        SEKTÖRÜ                         : DKH. 

        BAŞLAMA/BİTİŞ YILI   : 2009-2012 

 

Bu projeye 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 250.000 TL. 

ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içersinde 

proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından 

2011 yıl sonu itibariyle 113.196,01 TL. harcanmıştır. 

Proje kapsamında 2011 yılında aşağıda belirtilen 

faaliyetler yapılmıştır.   

 

A- MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI 

1. Dinamik Buhar Sorpsiyon Cihazı:            85.550,00 TL. 

2. Glossmetre (parlaklık ölçüm cihazı):            7.906,00 TL. 

3. Vorteks Karıştırıcı (2 adet):                           1.062,00 TL. 

 

B- SARF MALZEME 

Gaz dolumu, ölçüm kapları ve gaz  

kromatoğrafisi ataçmanı:                                 7.196,82 TL. 

 

C- YURTDIŞI SEYAHATLER                    11.481,19  TL.   

1. XYLON Firması-Hamburg_ALMANYA 

2. Gent Üniversitesi-BELÇİKA 

3. Thermo Scientific-Karlsruhe-ALMANYA 

GENEL TOPLAM                                  113.196,01 TL. 

 

3.8-PROJE NO                       : 2011K120660 

       PROJE ADI                     : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (GAP)  

       SEKTÖRÜ                       : DKH. 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2011-2011 

 

  Bu projeye 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 4.700.000 TL. ödenek konulmuş olup,  yıl içinde 

1.726.000 TL. ödenek eklenerek toplam 6.426.000 TL.’ye ulaşmıştır. Anılan ödeneğin tamamı yıl 

içersinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Söz konusu ödenek ile toplam 201 projeye destek verilmiştir. 

Özel hesaptan anılan projelerin cari giderlerine 1.005.963,82 TL., yatırım giderlerine ise 2.465.249,62 

TL. olmak üzere toplam 3.471.213,44 TL. ödenek harcanmıştır.   
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Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı 

 

2011 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler 

 

 

3.9- PROJE NO                      : 2010K120510 

       PROJE ADI                     : Merkezi Araştırma Laboratuarı (GAP)  

       SEKTÖRÜ                       : DKH. 

       BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 2010-2012 

 

      Bu projeye 2011 yılı Bütçe Kanunu ile 1.000.000 TL. ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin 

tamamı yıl içersinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Üniversitemizin merkezi araştırma laboratuarı adı 

altında iki projesi Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmiş, ancak Bakanlık daha sonra bu iki projenin 

birleştirilmesini Üniversitemizden talep etmiştir. Bu talebe ilişkin yazılar Rektörlük kanalıyla Bakanlığa 

gönderilmiş ancak iki projenin birleştirilmesine ilişkin  talepler henüz sonuçlanmadığından özel 

hesaptan bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜMÜ 
KAPS. 
A.P. 

ALTYAPI 
AP. 

KATL. 
A.P. 

YÜK. LİS. 
TEZİ A.P. 

DOKTOR
A TEZİ 

DESTEK 
PR. 

GÜDÜMLÜ 
AP. 

 
TOPL. 

 

Tıp Fakültesi 13   12 12 1 1 39 

Mühendislik Fakültesi 5  1 1 4 1 2 14 

Fen Edebiyat Fakültesi 5   4 1   10 

Diş Hekimliği Fakültesi  1 2    1 4 

İktisadi ve İdari 
Bil.Fak. 

1       1 

Gaziantep MYO. 1       1 

Naci Topçuoğlu MYO 1       1 

Gaziantep Eğitim Fak. 1       1 

Gaziantep Turizm 
MYO. 

     1  1 

Nurdağı MYO 1       1 

Güzel Sanatlar Fak.       1 1 

TOPLAM 28 1 3 17 17 3 5 74 

PROJE KAYNAĞI 
ÖNCEKİ YILDAN 

DEVREDEN PROJE 
SAYISI 

2011 YILI İÇİNDE 
EKLENEN 

TOPLAM 
YIL İÇİNDE 

TAMAMLANAN 
PROJE 

BAP. 127 74 201 56 

DPT. 2 0 2 0 

TOPLAM 129 74 203 56 
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3.10- PROJE NO   : 2011I000310  

PROJE ADI           : Muhtelif İşler (GAP)  

SEKTÖRÜ             : Sağlık 

BAŞL./BİTİŞ YILI: 2011-2011 

 

 Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz 

alımları: (Özel Bütçe) Üniversitemiz 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinin ihtiyaç duyduğu makine 

teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 2012 yılı 

bütçesine 2.500.000 TL. ödenek konulmuş 

yıl içinde kurum içi aktarma ile 1.500.000 

TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 

4.000.000 TL.’ye ulaşmıştır. Bu ödenekten 

yıl sonu itibariyle 3.975.707,96 TL. yandaki 

tabloda isimleri belirtilen birimlere 

harcanmıştır.  

 Makine Teçhizat, Taşıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): Üniversitemizin 2011 

yılı yatırım programında, Hastane Makine Teçhizat, Taşıt ve Büyük Onarımlarında kullanılmak 

amacıyla kaynağı Döner Sermayeden olmak üzere 2.000.000 TL. ödenek konulmuş yılsonu itibariyle bu 

ödeneğin 405.000 TL.’si harcanmıştır. Ayrıca döner sermaye gelirlerinden bir adet tıbbi donanımlı 

ambulans alınmıştır. 

3.11- PROJE NO              : 2011I000310 

PROJE ADI                      : Transplantasyon Merkezi (GAP) 

SEKTÖRÜ                        : Sağlık 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI  : 2011-2011 
 

 2011 yılı bütçesinde bu projeye 2.500.000 TL. ödenek konulmuş yıl içinde bu ödenekten 

1.500.000 TL., bölge ve çevre ülkelerden hastanemize gelen hasta yoğunluğunun neden olduğu tıbbi 

cihaz ihtiyacını gidermek üzere,   aktarma yoluyla yine sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler (GAP)  

projesine aktarılmıştır. Bu projede kalan ödenek ile Transplantasyon Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nin 

iyileştirilmesine yönelik bir proje yapılmış ve bu projenin 347.066,00 TL.’ si İpekyolu Kalkınma 

Ajansından destek olarak alınmıştır. Yılsonu itibariyle bütçedeki ödeneğin 944.000 TL.’si harcanmıştır. 

2012 yılında Transplantasyon Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla; 

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi kapasitesinin mevcut yoğun bakım alanının yaklaşık 1.000 m2 den 1.300 

m2’ye çıkarılması, 15 olan yatak kapasitesinin % 100 arttırılarak 30 yatağa yükseltilmesi, kapasite 

artırımına paralel olarak Gaziantep ve diğer illerden gelen hastaların sayısında artış sağlanması 

beklenmektedir. Ayrıca Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki kapasite artışı ile hasta kabul sayısında % 

45 artış sağlanması hedeflenmektedir. 

2011 Yılında Hastanemize Alınan Makine  

Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu 

Sıra 
No: 

BÖLÜM/BİRİM ADI HARCAMA 

1 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı 133.364,88 

2 Cerrahi Yoğun Bakım Koordinatörlüğü 1.980.913,90 

3 Çocuk Sağlığı ve Hast.Anabilim Dalı 292.940,28 

4 Dahili Yoğun Bakım Bölümü 82.350,00 

5 Gastroentoroloji Anabilim Dalı 212.220,00 

6 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 54.280,00 

7 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 326.289,60 

8 Hastane Geneli 316.409,80 

9 Hemşirelik Hizmetleri 21.239,28 

10 Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı 11.097,00 

11 Kardiyoloji Anabilim Dalı 183.060,00 

12 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 198.126,00 

13 
Plastik,Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı 67.405,22 

14 Üroloji Anabilim Dalı 96.012,00 

 GENEL TOPLAM 3.975.707,96 
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 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( YIL SONU ) (*)                     

 

 

 

Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar                                             

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

            
 

 

 

 

 

 Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2010 Sonu Kümülatif 

Harcama 
2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek 

2011 Yılı Başından Dönem Sonuna 

Kadar Nakdi Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim 6  110.400  71.702 71.702  23.696 23.696  40.386 40.386  35.319 35.319 

Sağlık(*) 2  7.000     7.000 7.000  7.000 7.000  5.325 5.325 

D.Kamu 

Hizm. 
3  5.950     5.950 5.950  7.676 7.676  7.676 7.676 

    -İktisadi                

    -Sosyal 3  5.950     5.950 5.950  7.676 7.676  7.676 7.676 

TOPLAM 11  123.350  71.702 71.702  36.646 36.646  55.062 55.062  48.320 48.320 

EK-3 



2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 26 

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( YIL SONU ) (*)                     

 

Bütçe Türü: Özel Bütçe                                             
       2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2010 Sonu Kümülatif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek 

2011 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim 6  110.400  71.702 71.702  23.696 23.696  40.386 40.386  35.319 35.319 

Sağlık 2  5.000     5.000 5.000  5.000 5.000  4.920 4.920 

D.Kamu 

Hizm. 
3  5.950     5.950 5.950  7.676 7.676  7.676 7.676 

    -İktisadi                

    -Sosyal 3  5.950     5.950 5.950  7.676 7.676  7.676 7.676 

TOPLAM 11  123.550  71.702 71.702  34.646 34.646  53.062 53.062  47.915 47.915 

 

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi,  Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu 
toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.  
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       GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( YIL SONU )                 
 

Bütçe Türü: Döner Sermaye 

                 ( 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.) 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2010 Sonu Kümülâtif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek 

2011 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Sağlık 1  0  0 0  2.000 2.000  2.000 2.000  405 405 

TOPLAM   0  0 0  2.000 2.000  2.000 2.000  405 405 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( YIL SONU ) 
 

Bütçe Türü: Hibe 

                 ( 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL) 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 2010 Sonu Kümülâtif Harcama 2011 Yılı Program Ödenek 2011 Yılı Revize Ödenek 

2011 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

Gerçekleşme 

Dış Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 

Dış 

Toplam 
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Eğitim        237 237  614 614  614 614 

TOPLAM        237 237  614 614  614 614 
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                                             2011 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   ( BİN TL.)                                                           
 

 

Kuruluş Adı : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

 

Sektör Adı    : Eğitim                                                                                                                                                                                                                                             ( DÖNEM=4) 

 

                 ( 2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.) 

Bim No (1) 
YSK 

(2) 
Proje No  (3) Proje Adı   (4) 

Bütçe Türü  

(5) 

Bitiş 

Yılı  

(6) 

Yeri            

(7) 

Proje 

Tut. 

Dış     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2010 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama  

Dış 

Kredi   

(16) 

Harcama Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam  

(18) 

36474 441, 2011H032290 
Çeşitli Ünitelerin 
Etüd Projesi (GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 Gaziantep 0, 100,       150,         146 

36475 441, 1988H031310 
Derslik ve Merkezi 
Birimler (GAP)  (1) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2012 Gaziantep 0, 75.000, 51.567,     18.748, ,+ 5.600     23.260 

36476 441, 1991H030810 
Kampüs Altyapısı 
(GAP)  

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 
Gaziantep, 
Nizip 

0, 20.000, 16.185,     1.000,         993 

36478 441, 2011H032300 
Muhtelif İşler 
(GAP) 

DİĞERLERİ 2011 Gaziantep 0, 0,       237,         - 

36477 441,   
Muhtelif İşler 
(GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 Gaziantep 0, 4.237,       4.750, ,+ 2.440     4.005 

38140 441, 2009H040120 
Cenani Evi 

Restorasyonu  

ÖZEL 

BÜTÇE 
2011 Gaziantep 0, 1.300, 600,     700, 

   
    282 

38205 441, 1992H050160 
Açık ve Kapalı Spor 
Tesisleri  (GAP ) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2012 Gaziantep 0, 10.000, 3.350,     6.998,         6.633 

TOPLAM 0, 110.637, 71.702,     32.346,   8.040     35.319 
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Sektör Adı    :Sağlık 

                                                     (DÖNEM=4)  
                                                             (2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.) 

Bim 

No 

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No     

(3) 

Proje Adı          

(4) 

Bütçe Türü  

(5) 

Bitiş 

Yılı  

(6) 

Yeri           

  (7) 

Proje 

Tut. 

Dış     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2010 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam  

(13) 

+ / - 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama  

Dış Kredi   

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

38457 441, 2011I000300 
Transplantasyon 
Merkezi (GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 Gaziantep 0, 2.500,       2.500, ,- 1.500     944 

38459 441, 2011I000310 
Muhtelif İşler 
(GAP) 

DÖNER 
SERMAYE 

2011 Gaziantep 0, 0,    2.000,     405 

38458 441,  
Muhtelif İşler 
(GAP) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 Gaziantep 0, 4.500,    2.500, ,+ 1.500   3.976 

TOPLAM   7.000, 0, 0, 0, 7.000,   0     4.920 

 
Sektör Adı    : DKH. 

                                                       (DÖNEM=4) 
            (2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL.) 

Bim 

No 

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No     

(3) 

Proje Adı          

(4) 

Bütçe 

Türü  

(5) 

Bitiş 

Yılı  

(6) 

Yeri           

  (7) 

Proje 

Tut. 

Dış     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2010 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

Dış 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

Dış 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam  

(13) 

+ / - 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama  

Dış Kredi   

(16) 

Harcama 

Dış 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

37740 441, 2009K120700 
Gıda Ürünleri 

Arşt.Gel.Merkezi  

ÖZEL 

BÜTÇE 
2011 Gaziantep 0, 2.980, 2.730,     250,         250 

37741 441, 2010K121510 
Merkezi 
Araştırma  Lab. 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2013 Gaziantep 0, 5.000, 106,   1.000,     1.000 

37742 441, 2011K120660 
Rektörlük 
Bilimsel Araşt. 
Projeleri 

ÖZEL 
BÜTÇE 

2011 Gaziantep 0, 4.700,    4.700, ,+ 1.726   6.426 

TOPLAM   12.680, 2.836, 0, 0, 5.950,   1.726     7.676 

 


