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[bookmark: _Toc536520117]YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
  2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizde 2019 yılında; muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yaptırılması, meydan düzenlenmesi, Diş Hekimliği su deposu bina inşaatı, kampüs içerisinde yol ve tretuvar çalışması, Oğuzeli, İslahiye ve Naci Topçuğlu MYO. Kampüslerinde birer kapalı halı saha yapımı, ağaç alımı ve dikimi işi, çevre aydınlatma tadilatları, Uluğbey laboratuvar bina ve tretuvar tadilatları, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatları, bina tadilat ve onarımları, Naci Topçuoğlu MYO tadilat ve onarımları, doğal granit alımı, Engelli Platformu yapımı, Mavera Kültür Kongre Sanat Merkezi asma tavan tadilatları yapılmıştır. Ayrıca kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi Ambar Binası ve 30.440 m²olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi İnşaatlarının 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

Yatırım projeleri kapsamında 2019 yılında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca tamamlanan işler ile devam eden inşaatlar aşağıda gösterilmiştir.

	İnşaatın/İşin Adı
	İşin Toplam Maliyeti
(₺)
	İşin
Başlangıç/Bitiş Tarihi
	Tamamlanma Süresi (Ay) 

	
	
	
	

	1-Ek Lab. Bina inşaatı
	1.173.906,69
	23.10.2018-01.04.2019
	6

	2-Muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yaptırılması
	931.212,26
	07.12.2018-04.07.2019
	7

	3-Sporium Halı Saha yapımı
	435.750,06
	20.09.2018-13.02.2019
	5

	4-Meydan Düzenlemesi
	2.754.724,63
	05.07.2018-14.02.2019
	7

	5-Diş Hekimliği su deposu bina inşaatı
	103.157,38
	05.11.2018-25.02.2019
	3

	6-Kampus içerisinde yol ve tretuvar çalışması
	1.239.399,70
	24.12.2018-27.06.2019
	6

	7-Oğuzeli Kampusüne Halı Saha yapımı
	832.925,08
	21.01.2019-24.12.2019
	12

	8-Ağaç alımı ve dikimi
	300.900,00
	03.05.2019-15.04.2019
	11

	9-İslahiye kampüsü Halı Saha yapımı
	806.159,31
	21.01.2019-03.12.2019
	12

	10-Naci Topçuoğlu MYO kapalı Halı Saha yapımı
	598.566,91
	06.02.2019-24.12.2019
	10

	11-Uluğbey laboratuar bina ve tratuvar tadilatları
	921.727,81
	24.12.2018-09.08.2019
	8

	12-Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatları
	793.599,96
	18.10.2018-26.03.2019
	5

	13-Bina tadilat ve onarım(2018)
	1.089.390,43
	18.06.2018-03.04.2019
	10

	14- Bina tadilat ve onarım(2019)
	2.428.261,59
	04.03.2019-30.08.2019
	5

	15-Naci Topçuoğlu MYO Tadilat ve Onarımları
	323.356,06
	25.02.2019-01.03.2019
	1

	16-Kültür Kongre merkezi tadilatları
	1.955.738,80
	20.09.2018-30.04.2019
	7

	17-Doğal Granit alımı
	350.106,00
	10.04.2019
	1

	18-Engelli Platformu yapımı
	236.000,00
	03.12.2019-08.05.2019
	5

	19-Mavera Kültür Kongre Sanat Merkezi asma tavan tadilatı
	520.214,66
	26.08.2019-03.12.2019
	4

	TOPLAM
	17.795.097,33
	
	


[bookmark: _Toc475958644]Tablo 3: Tamamlanan İnşaatlar ve İşler

	DEVAM EDEN İNŞAATLAR VE İŞLER

	İnşaatın Adı
	İhale Bedeli
(KDV Dâhil )
	Kapalı alanı
(m2)
	İnşaatın
Başlangıç/Bitiş Tarihi
	Tamamlanma Oranı (%)

	
	
	
	
	

	1-Tıp Fakültesi Ambar Binasıİnşaatı 
	5.898.000
	5.040
	09.01.2018-16.01.2019
	28

	2- 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Binaİnşaatı
	46.863.700
	30.440
	10.07.2017-30.09.2020
	61

	3-Nizip MYO Tadilatları
	708.000,00
	
	15.11.2019-27.12.2019
	95

	4-Çevre Aydınlatma Tadilatları*
	2.741.458,60
	
	14.06.2019-09.01.2020
	55

	5-Nizip MYO Tadilat ve Onarımları**
	708.000,00
	
	15.11.2019-27.12.2019
	100

	TOPLAM
	56.919.159,60
	35.880
	
	


[bookmark: _Toc475958645]Tablo 4:Devam Eden İnşaatlar ve İşler
*Söz konusu iş 2020 yılına sarkmış olup, firma cezalı şekilde çalışmaktadır.
** Söz konusu iş tamamlanmış olup, son hakedişi hazırlanma aşamasındadır.
[bookmark: _Toc536520118]5.    2019 Yılı Yatırım Uygulamaları
[bookmark: _Toc536520120]5.2.  Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler
· Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar veStrateji ve Bütçe Başkanlığıile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. 

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

· Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

· Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.  

· Kurumların,öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.
[bookmark: _Toc536520121]6.    2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi bulunmaktadır.  Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiştir.

[bookmark: _Toc536520122]6.2.EĞİTİM SEKTÖRÜ
[bookmark: _Toc536520123]6.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019H035010
	

	Proje Adı
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  (GAP) 
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim 
	

	Proje Amacı
	İnşaat ve ihale aşaması için hazırlık yapılmasıve projelendirme işlerinin yapılması.
	

	Proje Yeri
	Gaziantep 
	

	Karakteristiği
	Etüd-Proje ve Müşavirlik
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2019- 2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	100.000
	111.000

	Yapılan Harcama (₺)
	110.822,00
	



	Bu proje kapsamında; 2019 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 100.000,00₺ödenek verilmiş ve yıl içerisinde 11.000,00₺ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 111.000,00 ₺ olmuştur.Bu ödenekten 2019yılı sonunda110.822,00 ₺harcanmış ve harcama oranı % 100 olmuştur.

	Proje kapsamında;Statik uygulama projesi,Ortofoto görüntü ve 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı,1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 1/100 uygulama imar plan değişikliği işleri yaptırılmıştır.

6.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	1988H031310
	

	Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim
	

	Proje Amacı
	Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina ihtiyaçlarını karşılamak ve kapasitesi yetişmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	Eğitim (5.040 m²)
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	1988 – 2020
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	2.000.000
	2.184.000

	Yapılan Harcama (₺)
	1.173.906,69
	


	
	Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00₺ödenek verilmiş olup, projeye yıl içerisinde 184.000,00 ₺ödenek eklenerek toplam ödenek 2.184.000,00₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten2019yılı sonu itibariyle1.173.906,69₺harcama yapılmış ve harcama oranı % 54olmuştur. Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı %28 oranında tamamlanmıştır.

	Tıp Fakültesi Ambar Binası İnşaatı

	İnşaatın Toplam Maliyeti 
(KDV. İş Artışı ve Fiyat Farkı Dâhil)
	6.850.000,00 ₺

	2018 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama
	1.615.338,80₺

	2019 Yılı Harcaması
	1.173.906,69₺

	İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi
	09.01.2018-16.01.2019

	İnşaatın Kapalı Alanı
	5.040m² 

	Fiziki Gerçekleşme Durumu
	%28 

	AÇIKLAMA
	Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Bodrum katta; arşiv, depo, teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, İkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan wcbulunmaktadır.


[bookmark: _Toc536520124]
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6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	1991H030810
	

	Proje Adı
	Kampüs Alt yapısı  (GAP) 
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim 
	

	Proje Amacı
	Üniversite alt yapısının iyileştirilmesi, yeni yapılan binalarda altyapı çalışmalarının yapılması 
	

	Proje Yeri
	Gaziantep 
	

	Karakteristiği
	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	1991 -2020
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	2.000.000
	11.005.000

	Yapılan Harcama (₺)
	11.004.865,67
	



Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00₺ ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içerisinde toplam 9.005.000,00 ₺ tutarında bir ekleme yapılmış olup, toplam ödenek 11.005.000,00₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019yılı sonunda11.004.865,67₺harcanmış olup, harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

[image: C:\Users\CASPER\Desktop\BELGELERİM\2020-2022 DÖNEMİ BÜTÇE ÇALIŞMALARI 20.08.2019\FOTOGRAFLAR\1-KAMPÜS ANAKAPI VE ÇEVRE\KAMPÜS ANAKAPI VE ÇEVRE -  (3).jpg]Bu proje kapsamında;ihale ile yapılan işlerden, muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapılması işi 1 noluhakediş ödemesi, meydan düzenlemesi yapım işi 3 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Diş Hekimliği su deposu bina inşaatı 3 nolu ve kesin hakediş ödemesi, muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapılması işi 2 noluhakediş ödemesi, kampüs içerisindeki yol ve tretuvar tadilat işi 1 noluhakediş ödemesi, yol ve tretuvar tadilatı yapımı 2 noluhakedişödemesi, ağaç alımı ve dikimi ihalesi ödemesi, yol ve tretuvar tadilatı işi 3 nolu ve kesin hakkediş ödemesi, kampüs içerisinde muhtelif yerlerde peyzaj çalışması yapım işi 3 nolu ve kesin hakkediş ödemesi, kampüs içi peyzaj çalışması 1 noluhakediş ödemesi, kampüs içi peyzaj çalışması 2 noluhakediş ödemesi,kampüs içi peyzaj çalışması işi 4 nolu ve kesin hakediş ödemesi, çevre aydınlatma ve tadilatı işi 1 noluhakediş ödemeleriiçin 7.456.357,97 ₺doğrudan teminle yapılan işler için 3.458.507,70 ₺olmak üzere toplam 11.004.865,67 ₺ harcama yapılmıştır.  
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6.2.4. Muhtelif İşler (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019H034860
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler ( GAP ) 
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim 
	

	Proje Amacı
	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.
	

	Proje Yeri
	Gaziantep 
	

	Karakteristiği
	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	7.000.000
	16.719.000

	Yapılan Harcama (₺)
	16.556.914,43
	


[bookmark: _Toc536520126][bookmark: _GoBack]	Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.000.000,00 ₺ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 9.527.000,00₺, gelir fazlası karşılığı olarak ise 192.000,00 ₺ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 16.719.000,00₺olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda16.556.914,43₺harcanmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 3.234.333,02₺, Donanım alımları için 681.234,66₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 1.048.474,86₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 70.758,70₺, Bina büyük onarımları için 11.522.113,19₺ olmak üzere toplam 16.556.914,43₺ harcama yapılmıştır.















[bookmark: _Toc536520127]6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan İşler:	
	Bu alt proje kapsamında;Uluğbey Laboratuvarı bina ve tretuvar tadilatı 1 noluhakediş ödemesi, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilat işi 3 nolu kesin hakediş ödemesi, bina tadilat onarım (2018 yılı) işi 5 nolu kesin hakedişin 1 nolu kısmı ödemesi,Naci Topçuoğlu MYO tadilat ve onarımları 1 noluhakediş ödemesi,bina tadilat ve onarımları (2018 yılı) işinin 5 noluhakediş 2. kısım ödemesi,Kültür ve Kongre Merkezi tadilat ve onarımları 3 noluhakediş ödemesi,bina tadilat ve onarımları (2019)  1 noluhakediş ödemesi,doğal granit Alımı, UluğbeyLaboratuvar binası tretuvar tadilatı işi 2 noluhakediş ödemesi, Engelli Platformu yapılması işi ödemesi, Kültür ve Kongre Merkezi tadilat ve onarımları 4 noluhakediş ödemesi, Naci Topçuoğlu MYO tadilatı 2 nolu ve kesin hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 2noluhakediş ödemesi, UluğbeyLaboratuvarbina ve tretuvar tadilatı 3 noluhakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 3 noluhakediş ödemesi,Naci Topçuoğlu MYO. bina tadilat ve onarımları işinin geçici kabul kesintisi ödemesi, Mavera Kültür ve Sanat Merkezine tadilat işi ödemesi, bina tadilat ve onarımları 4 noluhakediş bedeli, UluğbeyLaboratuvartadilatı 4 nolu ve kesin hakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları 5 noluhakediş ödemesi, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi asma tavan tadilatı 1 noluhakediş ödemesi, bina tadilat ve onarımları işinin 6 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Mavera Kongre Kültür ve Sanat Merkezi asma tavan tadilatı yapılması işi 2 nolu ve kesin hakediş ödemesi, Nizip MYO.tadilatları ve onarımları için yapılan ihalelerle toplam 7.055.940,77 TL.doğrudan temin kapsamında ise 4.466.172,42₺ olmak üzere toplam 11.522.113,19 ₺ tutarında bir harcama yapılmıştır.
[image: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.356\IMG_20181004_112430.jpg][image: ][image: ]
[image: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.984\IMG_20181114_112712.jpg]
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6.4.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2014I000260
	

	Proje Adı
	Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m²)
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Sağlık
	

	Proje Amacı
	Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniş yerde daha kaliteli hizmet vermek 
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	Hastane İnşaatı (30.440 m2), (250 yatak), Makine-Teçhizat
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2014-2021
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	11.800.000
	11.800.000

	Yapılan Harcama (₺)
	726.616,81
	


[image: f14c2d5a-546e-4a97-97c1-ddc2b3886949.jpg][image: C:\Users\CASPER\Desktop\BELGELERİM\2020-2022 DÖNEMİ BÜTÇE ÇALIŞMALARI 20.08.2019\FOTOGRAFLAR\2-ÇOCUK HASTANESİ\ÇOCUK HASTANESİ -  (4).JPG]	Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 11.800.000,00₺ödenek konulmuş ve yıl içerisinde herhangi bir ödenek ekleme işlemi yapılmamıştır. 2017 yılı ortalarında inşaat çalışmalarına başlanan Çocuk Hastanesinde 2019yılı sonu itibariyle %61 fiziki gerçekleşme sağlanmış ve proje kapsamında bütçeden 726.616,81₺ harcama yapılmıştır. İnşaatın 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.









	250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina İnşaatı

	İnşaatın Toplam Maliyeti
(KDV. İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil)
	72.500.000,00 ₺

	2018 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama
	22.745.709,50 ₺

	2019 Yılı Harcaması
	726.616,81 ₺

	İnşaatın Başlangıç-Bitiş Tarihi
	10.07.2017-30.09.2020

	İnşaatın Kapalı Alanı
	30.440 m²

	Fiziki Gerçekleşme Durumu
	%61 

	AÇIKLAMA
	Daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve çocuk hastalara daha geniş yerde kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 30.440m2 bir alanda çocuk hastanesi yapımı hedeflenmiş ve inşaata başlanmıştır. Projenin %61’itamamlanmış ve halen inşaat devam etmektedir. 


















İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
6.2.4. Muhtelif İşler (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019H034860
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler ( GAP ) 
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim 
	

	Proje Amacı
	Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri, bina onarım ve taşıt ihtiyacını temin etmek.
	

	Proje Yeri
	Gaziantep 
	

	Karakteristiği
	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	7.000.000
	16.719.000

	Yapılan Harcama (₺)
	16.556.914,43
	


	Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.000.000,00 ₺ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 9.527.000,00₺, gelir fazlası karşılığı olarak ise 192.000,00 ₺ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemeler sonucu toplam ödenek 16.719.000,00₺olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda16.556.914,43₺harcanmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 3.234.333,02₺, Donanım alımları için 681.234,66₺, Bilgisayar ve Yazılım alımları için 1.048.474,86₺, Makine Teçhizat Büyük Onarımları için 70.758,70₺, Bina büyük onarımları için 11.522.113,19₺ olmak üzere toplam 16.556.914,43₺ harcama yapılmıştır.
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler
· Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar veStrateji ve Bütçe Başkanlığıile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. 

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

· Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

· Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.  

· Kurumların,öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.







































6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına İlişkin Tablolar

	MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI

	Sıra
No
	BİRİMLER
	Harcanan Bütçe

	1
	Rektörlük                                       
	55.226,38

	2
	Genel Sekreterlik
	43.388,60

	3
	Fen Edebiyat Fakültesi
	818.920,00

	4
	Diş Hekimliği Fakültesi 
	183.638,00

	5
	Güzel Sanatlar Fakültesi
	874,99

	6
	Gaziantep Eğtim Fakültesi
	8.024,00

	7
	Fizik Mühendisliği
	8.673,00

	8
	Testil Mühendisliği
	11.210,00

	9
	Oğuzeli MYO
	77.844,60

	10
	Beden Eğtimi Spor Yüksekokulu
	16.083,40

	11
	Cerablus Meslek Yüksekokulu
	9.487,20

	12
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	1.652,00

	13
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	92.453,00

	14
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	11.800,00

	15
	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü
	10.578,70

	16
	İç Hizmetler Müdürlüğü
	698.973,00

	17
	Göç Enstitü Müdürlüğü
	6.112,32

	18
	Mavera Kongre ve Sanat Merkezi
	24.579,40

	19
	Uzaktan Eğt.UygulamaAtaşt.Merk.Md.
	279.660,00

	20
	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı ) 
	745.354,43

	21
	Naci Topçuoğlu MYO
	129.800,00

	TOPLAM
	3.234.333,02


	BİLGİSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI

	Sıra
No
	BİRİMLER
	Harcanan Bütçe

	1
	Genel Sekreterlik
	14.865,66

	2
	Diş Fakültesi
	10.207,00

	3
	Metalurji Malzeme Müh.Bölümü
	17.210,30

	4
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	873,20

	5
	Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü
	13.093,26

	6
	Evrak Arşiv İşletme Müdürlüğü
	49.778,06

	7
	İç Hizmetler Müdürlüğü
	7.032,80

	8
	Göç Enstitü Müdürlüğü
	2.360,00

	9
	Uzaktan Eğt.UygulamaAtaşt.Merk.Md.
	37.000,00

	10
	Yeni Meydan Alanı
	23.423,00

	11
	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı ) 
	813.631,56

	12
	Naci Topçuoğlu MYO
	59.000,00

	TOPLAM
	1.048.474,86



	DONANIM ALIMLARI

	Sıra
No
	BİRİMLER
	Harcanan Bütçe

	1
	Rektörlük                                       
	59.486,26

	2
	Fen Edebiyat Fakültesi
	16.284,00

	3
	İlahiyat Fakültesi
	46.082,50

	4
	Gaziantep Sağlık Hiz.MYO
	30.644,60

	5
	Naci Topçuoğlu MYO
	55.578,11

	6
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	12.690,24

	7
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	19.729,60

	8
	Göç Enstitü Müdürlüğü
	62.936,00

	9
	Sporum Müdürlüğü
	5.497,62

	10
	Kültür Müdürlüğü
	84.018,06

	11
	Uzaktan Eğt.UygulamaAraşt.Merk.Md.
	115.842,47

	12
	Üniversite Geneli( Merkez Ambarı ) 
	115.805,20

	13
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Sporium)
	56.640,00

	TOPLAM
	681.234,66
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Tablo 8: Muhtelif İşler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım Alımları
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
6.2.5. Yayın Alımı (GAP)
	
TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019H034880
	

	Proje Adı
	Yayın Alımı (GAP)
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Eğitim
	

	Proje Amacı
	Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yayınları takip edebilmesi ve çalışmalarında kullanacakları her türlü ortamdaki bilgiye erişmeleri için gerekli yayınların (basılı ve elektronik ortamda) sağlanmasıdır.
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	Yayın Alımı
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	01.01.2019-31.12.2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	2.000.000
	2.000.000

	Yapılan Harcama (₺)
	1.915.048,75
	


	
	Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 2.000.000,00₺ödenek verilmiş ve yıl içerisinde herhangi bir ödenekekleme işlemi yapılmamıştır.Bu ödenekten 2019 yılısonunda 1.915.048,75₺ harcanmış olup, harcama oranı %96 olarak gerçekleşmiştir. Harcanan ödenek ile 23 adet veri tabanı ödemesi, 1.722 adet Türkçe, 258 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 1.980 adet basılı yayın ve 6.299 adet e-kitap alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına ilişkin bilgiler aşağıda tablolaştırılmıştır.













	SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI

	SIRA NO
	VERİ TABANI ADI
	KONUSU
	HARCAMA
BEDELİ

	
	
	
	

	1
	AmericanPyhsicsSociety
	FenBilimleri
	39.404,81 

	2
	ASTM
	Fen Bilimleri
	69.743,96 

	3
	ArtStor
	Sosyal Bilimler
	16.065,32 

	4
	BeckOnline
	Sosyal Bilimler (Hukuk)
	52.478,92 

	5
	Cambridge UniversityPress
	Sosyal Bilimler
	42.100,26 

	6
	ClinicalKey
	Tıp
	205.248,59

	7
	TheCochrane Library
	Tıp
	27.291,98 

	8
	Ebrary (Prorequest)
	Genel (e-kitap)
	58.726,50 

	9
	İdealonline
	Genel 
	20.355,00

	10
	Institute of Physics (IOP)
	Fen Bilimleri
	85.983,11 

	11
	JournalCitation Report
	Sosyal Bilimler
	47.075,36

	12
	Lexpera
	Sosyal Bilimler (Hukuk)
	6.723,64

	13
	McGrawHill Access Engineering
	Fen Bilimleri (e-kitap)
	29.050,21 

	14
	McGrawHill Access Medicine
	Tıp (e-kitap)
	88.357,22 

	15
	Oxford English Dictionary
	Sosyal Bilimler
	24.396,59 

	16
	Oxford Online Jurnals
	Genel
	93.177,29 

	17
	Passport GM
	Sosyal Bilimler
	69.743,96 

	18
	PrimalPictures
	Tıp
	47.075,36 

	19
	Proquest Central
	Genel
	205.343,78 

	20
	Reaxys
	Fen Bilimleri
	103.489,32 

	21
	SOBİAD
	Sosyal Bilimler
	9.350,00 

	22
	Summon
	Keşif Aracı (Arama) 
	43.087,42 

	23
	Uptodate
	Tıp
	169.105.89 

	GENEL TOPLAM (₺)
	1.384.268,60


[bookmark: _Toc475958652]Tablo 9: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları




















	2018-2020 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

	 
	2018 
	2019
	2020

	
	Basılı
	Elektronik
	Toplam
	Basılı
	Elektronik
	Toplam
	Basılı
	Elektronik
	Toplam

	Kitap Sayısı
	138.918
	179.604
	318.522
	130.053
	213.491
	343,544
	
	
	

	Dergi Aboneliği
	49
	66.818
	66.867
	32
	68.621
	68.653
	
	
	

	Tez
	2.782
	4.774.783
	4.777.565
	3.182
	4.943.032
	4.941.214
	
	
	

	Abone Olunan
Veri Tabanı Sayısı 
	
	42*
	42*
	
	42
	42
	
	
	

	Standartlar
	17.719
	180.306
	198.025
	17.719
	18.392
	36.091
	
	
	

	DVD-VCD (Bluray-3D)
	2.525
	-
	2.525
	2.525
	-
	2.525
	
	
	

	TOPLAM
	161.993
	5.201.511
	5.363.504
	153.511
	5.243.516
	5.397.027
	
	
	



(*)15 adet veri tabanı ULAKBİM/EKUAL kapsamında üniversitemizin erişimine açıktır.
[bookmark: _Toc475958653]Tablo 10: 2018-2020 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları

[bookmark: _Toc536520131]Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler
· Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar veStrateji ve Bütçe Başkanlığıile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. 

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

· Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

· Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.  

· Kurumların,öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.





ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ
[bookmark: _Toc536520132]6.4.1. Muhtelif İşler (GAP)
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019I000290
	

	Proje Adı
	Muhtelif işler (Makine Teçhizat Büyük Onarımlar)
	

	Sektör/ Alt Sektör
	Sağlık
	

	Proje Amacı
	Sağlık Alanında İyileştirme
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, T-15 ( 1 adet)
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	4.000.000 (2.000.000,00 Döner Sermaye)
	4.306.000

	Yapılan Harcama (₺)
	4.303.295,39
	



Proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları için 3.308.000 ₺, büyük onarımları için500.000,00₺ ve taşıt alımları için 192.000,00 ₺olmak üzere toplam 4.000.000,00₺ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit karşılığı olarak 306.000,00₺ ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 4.306.000,00₺olmuştur. Bu ödenekten 2019yılı sonunda4.303.295,39₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeyeyatırım programıyla 2.000.000,00₺ödenek konulmuş olup, yıl içinde döner sermaye kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıştır.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.4.1. 
6.4.1.1. [bookmark: _Toc536520133]Makine Teçhizat, Taşıt ve Büyük Onarımlar (Özel Bütçe):
Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin makine teçhizat alımları, taşıt alımları ile bina büyük onarımları için 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuş olup, yıl içinde bu ödeneğe likit karşılığı olarak 306.000,00₺ ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.306.000,00₺ olmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonu itibariyle4.303.295,39₺ tutarında harcama yapılmış ve harcama oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

· Makine-Teçhizat Alımları:
	Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine 	makine teçhizat alımları için 3.308.000,00₺, ödenek konulmuştur. Bu ödenekten 2019 yılı sonu itibariylemakine teçhizat alımları kapsamında 3.307.737,81 ₺, taşıt alımları kapsamında ise 380.373,00₺tutarındaharcama yapılmıştır.

· Taşıt Alımları
2019 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tam Donanımlı Ambulans konulmuş olup, bunun için 192.000,00 ₺ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığından bedel artırımı talebimiz onayladıktan sonra Cumhurbaşkanlığından gerekli izinler alınmış, ambulansın ödenek ihtiyacı için bütçeye 189.000 ₺likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 381.000,00 ₺olmuştur. Bu ödenekten, ambulansın alımı için 380.373,00 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. 

 Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

	2019 YILINDA HASTANEMİZE ALINAN MAKİNE, 
TEÇHİZAT VE TIBBİ CİHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU

	Sıra No
	Bölüm/Birim Adı
	Harcama (₺)

	1
	Hastane Geneli (Çeşitli kliniklere alınanlar)
	845.879,47

	2
	Nöroloji AD.
	3.510,00

	3
	Kulak Burun Boğaz AD.
	84.564,00

	4
	Anjiyo
	68.703,23

	5
	Psikiyatri A.D.
	590,29

	6
	Onkoloji Hastanesi
	332.823,07

	7
	Ameliyathane
	771.294,85

	8
	Gastroenteroloji AD.
	156.492,00

	9
	Ortopedi ve Travmatoloji AD.
	70.594,20

	10
	Üroloji AD.
	57.348,00

	11
	Biyomedikal Birimi
	649,00

	12
	Yenidoğan
	8.892,37

	13
	Patoloji AD.
	6.608,00

	14
	Mekanik Atölye
	3.604,31

	15
	Radyoloji AD.
	694.925,46

	16
	Kalp Damar Cerrahisi AD.
	17.947,24

	17
	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.
	101.628,00

	18
	Çamaşırhane
	4.602,00

	19
	Nefroloji AD.
	2.418,74

	20
	Palyatif Ünitesi
	16.776,13

	21
	Organ Nakli
	55.332,17

	22
	Pediyatri
	2.555,28

	TOPLAM (₺)
	3.307.737,81


[bookmark: _Toc475958654]Tablo 11: 2019 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu



· Büyük Onarımlar:
[image: C:\Users\0604-PC\Desktop\inşaat resim\IMG_0153.JPG]Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük onarımlar için 500.000,00₺ ödenek konulmuştur. Yıl içinde likit karşılığı olarak 117.000,00₺ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 617.000,00₺olmuştur. Bu ödenekten büyük onarımlar için 615.184,58₺tutarında harcama yapılmış olup, harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir.Alt proje kapsamında;Ameliyathane Post-Up salonlarının ameliyat salonuna dönüştürülmesi tadilatı işiihalesi yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin alımı ile havalandırma kanalı yaptırılması, alüminyum pencere kolu montaj-demonta, alüminyum pencere kolu, yangın kapısı panik kilit ve NefrolojiOrgan Nakli Polik. mescit çöp istasyonu, medikal gaz hastabaşı ünitesi yaptırılması, otomatik kayar kapı,  çift kanatlı otomatik kayar kapı (profil sabit aksamlı), sirkülasyon pompası ve alüminyum doğrama yaptırılması işleri yaptırılmıştır.
[image: C:\Users\0604-PC\Desktop\inşaat resim\IMG_0115.JPG]
[image: C:\Users\0604-PC\Desktop\inşaat resim\IMG_0150.JPG][image: C:\Users\0604-PC\Desktop\inşaat resim\IMG_0163.JPG]




6.4.1.2. [bookmark: _Toc536520134]Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye):
	Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin büyük onarımlarında kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.000.000,00₺ödenek konulmuş olup, döner sermayenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yılsonu itibariyle bu ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır.
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler
· Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar veStrateji ve Bütçe Başkanlığıile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. 

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

· Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

· Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.  

· Kurumların,öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.

[bookmark: _Toc536520136]







BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
6.5. Diğer Kamu Hizmetleri
[bookmark: _Toc536520137]6.5.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2019K120260
	

	Proje Adı
	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
	

	Sektör/ Alt Sektör
	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
	

	Proje Amacı
	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	Proje Desteği
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2019-2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	4.989.000
	19.739.000

	Yapılan Harcama (₺)
	Bütçe Harcaması: 19.739.000,00
Özel Hesap Harcaması:21.442.305,81
	


	
Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 4.989.000,00₺ödenek konulmuş olup, yıl içinde gelir fazlası karşılığı olarak 8.000.000,00 ₺,likit karşılığı olarak ise 6.750.000,00₺tutarında ödenek eklenerek toplam ödenek 19.739.000,00₺olmuştur.Anılan ödeneğin tamamı 2019 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıştır. 	
Özel hesaptan bilimsel araştırma projelerinin yatırım harcamaları için21.442.305,81₺harcama yapılmıştır.

Diğer taraftan; 2019 yılı içerisinde 175 adet bilimsel araştırma proje desteklenmiş olup bu projeler için 19.098.399,33 ₺destek ayrılmıştır. 2018 yılından 76 adet proje 2019 yılına devrolmuştur. Ayrıca yıl içerisinde 119 adet proje sonuçlandırılmıştır.

	Projeler
	Önceki Yıldan Devreden 
Proje Sayısı
	2019Yılı 
İçinde Eklenen
Proje Sayısı
	Toplam
Proje Sayısı
	Yıl
İçinde Tamamlanan
 Proje Sayısı

	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
	76
	175
	251
	119

	Genel Toplam 
	76
	175
	251
	119


[bookmark: _Toc475958655]Tablo 12: 2019 Yılı İtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler

2019 YILINDA KABUL EDİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN 
BİRİMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI
	BÖLÜMÜ
	Kapsamlı Araştırma
 Projeleri
	Altyapı 
Araştırma Projeleri
	Destek
 Projeleri
	Yüksek Lisans
 Tezi Araştırma Projeleri
	Doktora 
 Tezi
	Uzmanlık Tezi
	Öğret.Elem.Bil.Nit.Gelişt.Projesi
	Destek
	Toplam

	Tıp Fakültesi
	2
	16
	
	8
	7
	29
	
	13.592.344,60
	62

	İ.İ.B.F
	
	
	
	3
	2
	
	
	50.108,00
	5

	Mühendislik Fakültesi
	1
	3
	
	14
	4
	
	
	872.393,15
	22

	Rektörlük Makamı
	
	
	
	
	
	
	1
	2.500.000,00
	1

	Fen Edebiyat Fakültesi
	2
	2
	
	27
	12
	
	
	453.079,89
	43

	Diş Hekimliği Fakültesi
	2
	
	
	
	4
	9
	
	229.953,75
	15

	Eğitim Fakültesi
	
	1
	
	2
	1
	
	
	434.267,46
	4

	Beden Eğitimi MYO
	
	
	
	1
	
	
	
	9.960,66
	1

	Gaz.Tekn.Bil.MYO
	
	
	
	2
	
	
	
	19.990,83
	2

	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.
	
	
	
	3
	
	
	
	26.379,18
	3

	İlahiyat Fakültesi
	1
	1
	
	2
	
	
	
	241.144,23
	4

	İletişim Fakültesi
	
	
	
	1
	
	
	
	365,79
	1

	Sağlık Bilimleri Fakültesi
	
	
	1
	2
	1
	
	
	13.138,04
	4

	Güzel Sanatlar Fakültesi
	
	
	
	3
	
	
	
	29.977,23
	3

	Nizip Eğitim Fakültesi
	
	
	
	1
	
	
	
	500,23
	1

	İslahiye MYO
	
	
	
	1
	
	
	
	9.799,90
	1

	Araban MYO
	
	
	
	1
	
	
	
	9.999,99
	1

	Türk Musikisi Devlet Konserv.
	1
	1
	
	
	
	
	
	604.996,40
	2

	TOPLAM
	9
	24
	1
	71
	31
	38
	1
	19.098.399,33
	175


[bookmark: _Toc475958656]Tablo 13: 2019 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Arş. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı

[bookmark: _Toc536520138]6.5.2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı
	TAMAMLANMA RAPORU

	AÇIKLAMA
	YATIRIM PROGRAMI
	REVİZE

	Proje No
	2010K121510
	

	Proje Adı
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
	

	Sektör/ Alt Sektör
	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
	

	Proje Amacı
	Bilimsel Araştırma Projelerini Desteklemek
	

	Proje Yeri
	Gaziantep
	

	Karakteristiği
	İnşaat (6.314 m2),Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	2010-2019
	

	Projenin Yılı Ödeneği
	10.000
	10.000

	Yapılan Harcama(₺)
	Bütçe Harcaması:10.000,00
Özel Hesap Harcaması: 2.180.000,00
	



Bu proje kapsamında; 2019 Yılı Bütçe Kanunu ile 10.000,00₺ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından önceki yıllarda aktarılan tutarlardan 2.180.000,00 ₺ harcanarak projeye ilişkin makine teçhizat alımlarının ihalesi tamamlanmış ve makine teçhizatlarına teslimi gerçekleşmiştir.
Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar/Öneriler
· Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluşlar veStrateji ve Bütçe Başkanlığıile daha fazla görüşme yapılarak sürdürülebilir yatırım tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluşacak yedek ödenek talepleri de en aza indirilebilecektir. 

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir.

· Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır.

· Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kıstas belirlenerek, bu kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.  

· Kurumların,öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkânı sağlanmalıdır.
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