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ÜST YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 
 

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın 108 ülkesinden 

yaklaĢık 4 bini aĢkın öğrenciye ev sahipliği yaparak 

ülkemizde 3 dilde eğitim veren tek üniversitedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerimizle birlikte farklı 

dil, din, tarih, kültür ve medeniyetleri bir arada 

bulunduran üniversitemiz huzurlu bir ortama 

sahiptir. Yabancı öğrencilerimizle birlikte öğrenci 

sayımız yaklaĢık 53 bine ulaĢmıĢtır. 

 

Üniversitemiz kurumsal kimliğiyle ülkemizin önde 

gelen üniversiteleri arasında yer almakta dünyada ise öncü olmaya aday bir üniversite 

konumundadır. Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2017 yatırım 

programında;  eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2, spor sektöründe 1, diğer kamu 

hizmetleri sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. 

Anılan yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 46.788.000 ₺ döner sermaye 

bütçesinden 4.000.000 ₺ olmak üzere toplam 50.788.000 ₺ ödenek konulmuĢ olup, yıl 

içinde bu projelere likit kaynaklarımızdan 5.339.600 ₺, gelir fazlası olarak da 

8.778.653,05 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 64.906.253,05 ₺’ye ulaĢmıĢtır.  2017 yıl 

sonu itibariyle bu ödeneğin 49.213,894.95 ₺’si harcanmıĢ ve toplam kapalı alanları 26.547 

m² olan Mimarlık, Hukuk ve KreĢ binaları tamamlanarak hizmete alınmıĢtır. Ayrıca 

TaĢınır Ambarı ve 250 Yataklı Çocuk Hastanesi inĢaatları ise devam etmektedir. 

 

Üniversitemizin son yıllarda öğrenci sayısındaki artıĢlar neticesinde; baĢta 

personel ve öğrencilerimizin yanı sıra Ģehirde bulunan diğer üniversite öğrencileri ile 

üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de faydalanacağı 24.000 m²  kapalı alana sahip 

modern bir kütüphane binasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Merkez yerleĢkede yapılması 

planlanan kütüphane binası; aynı anda 3.500-4.000 öğrenciye 7/24 saat esasına göre 

hizmet verebilecek içerisinde sosyal donatıların olduğu bir yaĢam alanı olarak planlanmıĢ 

ve proje, 2017 yılında yatırım programına alınması için teklif edilmiĢ ancak proje 2018 

yılı yatırım programında çıkmamıĢtır.  Proje, 2018 yılında yeniden yatırım programına 

alınması için Kalkınma Bakanlığına teklif edilecektir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Yatırım Projelerini 

düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleĢme ve 

uygulama sonuçları SayıĢtay BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına 

gönderilmek üzere 2017 Yılı Yatırım Ġzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıĢ olup 

kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur.  

 

                                                                            Prof. Dr. Ali GÜR 

                                                                         Rektör 
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GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon 

amaç ve hedefler aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir; 

 

MĠSYONUMUZ 

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiĢtiren; bireylere, topluma 

ve tüm kurum-kuruluĢlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında 

hizmet üreten değiĢime açık bir üniversite. 

 

VĠZYONUMUZ 

Eğitim, öğretim ve bilimsel araĢtırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet 

kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak. 
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1.    KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri 
 

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 2017 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda 

harcama yapılmıĢtır. 

 

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek 

Hedef-1 
Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını 

arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak, 

Hedef-2 Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak, 

Hedef-3 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-4 Disiplinlerarası etkileĢimi arttırarak eğitimde sinerji oluĢturmak, 

Hedef-5 Eğitimde uluslararası iĢbirliğinin arttırılması, 

Hedef-6 E-öğrenim programının yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-7 
Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir 

dönem yurtdıĢında eğitim imkanı sağlamak, 

Hedef-8 Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması, 

Hedef-9 
Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve iĢitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının 

arttırılması, 

Hedef-10 Ders dıĢı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-11 Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-12 Üniversite Eğitim-AraĢtırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması, 

Stratejik Amaç-2 Bilimsel AraĢtırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak 

Hedef-1 Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma giriĢimlerinin teĢvik edilmesi, 

Hedef-2 
Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye’ deki diğer üniversiteler 

arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileĢtirilmesi, 

Hedef-3 Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teĢvik edilmesi, 

Hedef-4 Sanayi ve kamu kuruluĢlarınca desteklenen proje ve tez çalıĢmalarının artırılması, 

Hedef-5 Bilimsel araĢtırma projelerinin teĢvik edilmesi, 

Hedef-6 Patent ve faydalı model sayısının arttırılması, 

Stratejik Amaç-3 Topluma Sunulan Hizmetleri GeliĢtirmek 

Hedef-1 AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliĢtirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

Hedef-2 
AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca 

çalıĢmasına baĢlanmıĢ olan yanık tedavi merkezinin kurulması, 

Hedef-3 
YurtdıĢına açılmak konusundaki çalıĢmalara ivme kazandırmak, özellikle komĢu ülkelerden hastalara sağlık 

hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliĢtirilmesi, 

Hedef-4 
Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeĢitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, iĢitsel ve e-

haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması, 
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Hedef-5 Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması, 

Hedef-6 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek Ģekilde oluĢturulması, 

Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz YerleĢkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını GeliĢtirmek 

Hedef-1 Üniversitemizin bina inĢaatları ile altyapı ve yenileme çalıĢmalarının yapılması, 

Hedef-2 Çocuk Hastanesinin kurulması, 

Hedef-3 Bilimsel Teknolojik AraĢtırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması, 

Hedef-4 
Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının 

oluĢturulması, 

Hedef-5 
Kampüste Atlı YaĢam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs 

oluĢturmak, 

Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik GeliĢimlerini Arttırmak 

Hedef-1 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek, 

Hedef-2 Öğrencilerin beslenme, ulaĢım ve güvenlik gibi konularda yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, 

Hedef-3 Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması, 

Hedef-4 Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıĢtırılmaları, 

Hedef-5 Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması, 

Hedef-6 Engelli öğrenci Ģartlarının iyileĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılması, 

Hedef-7 
Yabancı uyruklu öğrencilerin iletiĢim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Ofisinin kurulması, 

Hedef-8 
Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir Ģekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaĢam 

merkezlerinin kurulmasının sağlanması, 

Hedef-9 Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaĢtırılması, 

Stratejik Amaç-6 KurumsallaĢmanın Güçlendirilmesini Sağlamak 

Hedef-1 
Ġnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile iĢgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve 

verimli hale getirilmesinin sağlanması, 

Hedef-2 Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması, 

Hedef-3 Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması, 

Hedef-4 

Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, 

küresel rekabet, sosyal değiĢime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iĢ tasarımındaki değiĢimle 

birleĢtirmesini sağlamak, 

Hedef-5 Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye eriĢimini kolaylaĢtırmak, 

Hedef-6 Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak, 

Hedef-7 Ġç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması, 

Hedef-8 Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileĢtirilmesi, 

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler 
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2.    Yatırımların Finansman Kaynakları 
 

2017 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2017 yılı Bütçe 

Kanunu ile 46.788.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden ise 4.000.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, toplam yatırım ödeneğimiz 50.788.000,00 ₺ olmuĢtur. Yıl içinde likit 

karĢılığı 5.339.600,00 ₺ ve gelir fazlası 8.778.653,05 ₺ olmak üzere toplam 

14.118.253,05 ₺ ödenek eklenmiĢ olup, yılsonu itibariyle toplam ödenek 64.906.253,05 

₺’ye ulaĢmıĢtır. Anılan bu ödeneğin 49.213.894,95 ₺’si harcanmıĢ, harcama oranı ise % 76 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Üniversitemize verilen 50.788.000,00 ₺’lik baĢlangıç yatırım 

ödeneğinin 38.767.000 ₺’ si hazine yardımı, 8.021.000 ₺’ si öz gelir ve 4.000.000 ₺’ si 

döner sermaye ödeneğinden oluĢmaktadır. Yıl sonu itibariyle hazine yardımı, öz gelir, 

likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve harcamaları aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir. 

 

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺) 

Finans Kaynağı 
BaĢlangıç 

Ödeneği 
ToplamÖdenek Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

Hazine Yardımı 38.767 36.766 
30.414 72 

Likit Kaynaklar 0 5.340 

Öz Gelir 8.021 18.800 18.800 100 

Bütçe Toplamı 46.788 60.906 49.214 81 

Döner Sermaye 4.000 4.000        0 0 

GENEL TOPLAM 50.788 64.906 49.214 76 

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı 

3.    KuruluĢun Mevcut Kapasitesi 

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine 

bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 

yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuĢan Üniversitemiz zaman içersinde 

hızla büyüyerek bugün itibariyle; 16 Fakülte, 4 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 4 

Enstitü, 26 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.483 akademik, 

1.226 idari ve 51.838 öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri 

arasına girmiĢ bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 

3.832.612,81m²,toplam kapalı alanı ise 573.518,47m²’dir. Üniversitemizin toplam 8 adet 

yerleĢkesi bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu 

lojmanların 8 tanesi dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1’dir.  
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Üniversitemiz sağlık hizmetlerini 

ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama 

Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. 

Hastanemiz alanında Türkiye’nin en 

iyi araĢtırma ve uygulama 

hastanelerinden biri olup;  

Ģehrimizin ve bölgemizin ve hatta 

komĢu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. 1.026 yatak kapasiteli 

hastanemizde yıllık 700.000 civarında poliklinik hizmeti verilmekte, 33.000’in üzerinde 

de ameliyat yapılmaktadır.  

 

 Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 

bulunan Gün Hastanesi; günübirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir 

Ģekilde iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma 

özelliği taĢımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını 

mevcuttur. 

 

 Güneydoğunun ilk kanser hastanesi 

olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji 

Hastanesi Gaziantepli hayırseverimizin büyük 

katkılarıyla 2006 yılında yapılmıĢtır. 102 

yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi 

Onkoloji Hastanesi; en modern ve en geliĢmiĢ 

radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her 

türlü kanserin teĢhis ve tedavi uygulamasını 

yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı 

tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla 

bünyesinde laboratuvar hizmeti veren 

hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illerin değil komĢu ülkelerden gelen hastaların da 

umut ıĢığı olmuĢtur.   

DiĢ Hekimliği Fakültesi, 

31.10.2006 tarihinde 

26332 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

kararla kurulmuĢtur. 2008 

yılının Nisan ayında 

Gaziantep Üniversitesi 

ġahinbey AraĢtırma ve 

Uygulama Hastanesi 

binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine baĢlamıĢtır. Kasım 2012 itibariyle de 

16.370 m² kapalı alana sahip yeni binasına taĢınan DiĢ Hekimliği Fakültemiz burada 

hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Fakültemiz; Protetik DiĢ Tedavisi, Ortodonti, Ağız, DiĢ ve 

Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi ile 

Ağız, DiĢ ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre ilerden gelen hastalara 

hizmet vermektedir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTqZ-DkYfQAhVHXRoKHRvFAUgQjRwIBw&url=http://www.gaziantep-haber.net/tag/sanliurfa-29078.html?sayfa=2&mycount=300&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHJD_eGSWtkF2dF8hBOxN6t3MkUxg&ust=1478075085626558
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4.    2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı 
Üniversitemizde yeni açılan akademik birim ve buna bağlı olarak artan öğrenci 

sayısı yeni bina ihtiyacını doğurmaktadır. Üniversitemizde bu kapsamda; kapalı alanları 

12.760 m² olan Hukuk Fakültesi Bina ĠnĢaatı, 11.359 m²olan Mimarlık Fakültesi Bina 

ĠnĢaatı ve 2.428 m²olan KreĢ ve Anaokulu Bina ĠnĢaatı tamamlanmıĢtır. Ayrıca Hangar 

Binası Bağlantı Yolu, Çatı Tadilat ve Onarımları, Bina Tadilat ve Onarımları iĢleri 

tamamlanmıĢtır. Bununla birlikte; kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi Ambar Binası 

ĠnĢaatı, 30.440 m²olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ve Merkezi Yemekhane Tadilat ve 

Onarım ĠnĢaatlarına ise devam edilmektedir. 

 

Yatırım projeleri kapsamında 2017 yılında tamamlanan ve devam eden inĢaatlar 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Tamamlanan ĠnĢaatlar 

 

Tablo 4:Devam Eden ĠnĢaatlar 

TAMAMLANAN ĠNġAATLAR VE ĠġLER 

ĠnĢaatın Adı 
Toplam Maliyeti 

 

Kapalı 

alanı 

(m2) 

ĠnĢaatın 

BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi 

Tamamlanma 

Süresi (ay) 

1-Hukuk Fakültesi Bina 

ĠnĢaatı 
16.685.683,32 12.760 18.12.2015-20.06.2017 18 

2- Mimarlık Fakültesi Bina 

ĠnĢaatı 
9.563.516,87 11.359 05.08.2015-20.04.2017 20 

3- KreĢ ve Anaokulu Bina 

ĠnĢaatı 
2.584.082,00 2.428 13.07.2016-11.05.2017 10 

4- Hangar Binası Bağlantı 

Yolu ĠĢi 
313.877,60 0 08.05.2017-26.07.2017 2 

5- Çatı Tadilat ve 

Onarımları 
724.626,72 0 10.07.2017-06.11.2017 4 

6-Bina Tadilat ve Onarımları 1.833.308,88 0 24.07.2017-08.12.2017 5 

TOPLAM 31.705.095,39 26.547   

DEVAM EDEN ĠNġAATLAR VE ĠġLER 

ĠnĢaatın Adı 
Ġhale Bedeli 

(KDV Dâhil ) 

Kapalı 

alanı 

(m2) 

ĠnĢaatın 

BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi 

Tamamlan

ma Oranı 

(%) 

1-Tıp Fakültesi Ambar Binası 

ĠnĢaatı  
5.898.324,40 5.040 09.01.2018-05.11.2018 2 

2- 250 Yataklı Çocuk 

Hastanesi Bina ĠnĢaatı 
61.813.000 30.440 2014-2019 14 

3-  Merkezi Yemekhane 

Tadilat ve Onarım ĠĢi 
2.218.694,09 0 03.11.2017-21.01.2018 2 

TOPLAM 69.930.018,49 35.480   
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5.    2017 Yılı Yatırım Uygulamaları 

5.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 Üniversitemize, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin 

harcamaları için bütçeden 46.788.000 ₺  ve döner sermaye bütçesinde ise 4.000.000,00 

₺ ödenek verilerek toplam ödenek 50.788.000,00 ₺  olmuĢtur. Yıl içinde bu ödeneğe 

14.118.253 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 64.906.253,00 ₺’ ye ulaĢmıĢtır. Anılan bu 

ödeneğin 49.213.894,95 ₺’ si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için harcanmıĢ ve harcama 

oranı % 76 olarak gerçekleĢmiĢtir.2017 yılında 662.044,90 ₺ tutarında 1 adet otobüs 

alımı yapılmıĢtır. 

 

2017 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör 

Adı 
Proje Adı 

BaĢlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Projenin 

Durumu 

EĞĠTĠM 

SEKTÖRÜ 

ÇeĢitli Ünitelerin Etüd 

Projesi (GAP) 
100 0 100 89 Tamamlandı 

Derslik ve Merkezi 

Birimler (GAP) 
15.500 0 15.500 8.433 

Devam 

Ediyor 

Muhtelif ĠĢler (GAP) 6.733 4.403 11.136 10.894 Tamamlandı 

Kampüs Altyapısı (GAP) 3.767 0 3.767 952 
Devam 

Ediyor 

Yayın Alımı (GAP) 1.400 0 1.400 1.347 Tamamlandı 

SPOR 

SEKTÖRÜ 

Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri (GAP)  
1.500 0 1.500 0 

Devam 

Ediyor 

SAĞLIK 

SEKTÖRÜ 

Muhtelif ĠĢler 5.000 725 5.725 5.721 
Tamamlandı 

Döner Sermaye (*) 2.000 0 2.000 0,00 

Çocuk Hastanesi (250 

Ytk. 30.440 m2) 
5.000 941 5.941 5.941 Devam 

Ediyor 
Döner Sermaye (*) 2.000 0 2.000 0 

D.K.H. 

SEKTÖRÜ 

Rektörlük Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri 
6.788 8.049 14.837 14.837 Tamamlandı 

Merkezi AraĢtırma 

Laboratuarı 
1.000 0 1.000 1.000 

Devam 

Ediyor 

TOPLAM 50.788 14.118 64.906 49.214  

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 5: 2017 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı 
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2017 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör Adı 
Proje 

Sayısı 

BaĢlangıç 

Ödeneği 

Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Harcama Oranı 

(%) 

Eğitim  5 27.500 31.903 21.715 94 

Spor 1 1.500 1.500 0 0 

Sağlık (*) 2 14.000 15.666 11.662 74 

D.K.H 2 7.788 15.837 15.837 100 

TOPLAM 10 50.788 64.906 49.214 76 

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 6: 2017 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı 

 

2017 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör Adı 
Proje 

Sayısı 
BaĢlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 
Toplam 

Harcama 
Harcama Oranı 

(%) 

Devam Eden Projeler 5 30.767 31.708 16.326 50 

Tamamlanan Projeler 5 20.021 33.198 32.888 99 

TOPLAM 10 50.788 64.906 49.214 76 

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 7:2017 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı 

2017 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya 

 Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺) 

EKO 

KOD 
AÇIKLAMA 

2017 Yılı 

Bütçe 

Ödeneği 

Eklenen DüĢülen 

2017 Yılı 

Toplam 

Ödeneği 

Yıl Sonu 

Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

06.1 Mamul Mal Alımları 16.244 8.224 - 24.468 24.175 99 

06.2 
Menkul Sermaye 

Üretim Giderleri 
1.150 1.000 - 2.150 2.150 100 

06.3 
Gayri Maddi Hak 

Alımları 
177 144 - 321 320 99 

06.5 
Gayri Menkul Ser. 

Ürt. Gid. 
25.867 941 - 26.808 15.416 58 

06.7 
Gayri Menkul Büyük 

Onr. Gid. 
3.000 3.260 - 6.260 6.254 99 

06.9 
Diğer Sermaye 

Giderleri 
350 549 - 899 899 100 

TOPLAM 46.788 14.118 - 60.906 49.214 81 

Döner Sermaye Ödeneği 4.000 - - 4.000 - - 

GENEL TOPLAM 50.788 14.118 - 64.906 49.214 76 
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5.2.  Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar/Öneriler 

 

 Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluĢlar ile Kalkınma ve 

Maliye Bakanlıklarının daha fazla görüĢme yaparak sürdürülebilir yatırım 

tavanlarının ortaya çıkması sağlanacak bu yolla hem yıl içinde yatırımların 

aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluĢacak yedek ödenek 

talepleri de en aza indirilebilecektir.  

 

 Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve 

mevsimsel Ģartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre ödenek 

verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir. 

 Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde 

hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır. 

 

 Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu 

kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma 

uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.   

6.    2017 YILI PROJE UYGULAMALARI 
 

Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi 

bulunmaktadır.  Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri 

sektöründe yer almaktadır. AĢağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiĢtir. 

 

6.2.EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 

6.2.1. ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2017H030790  

Proje Adı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi  (GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı 
ĠnĢaat ve ihale aĢaması için hazırlık yapılması 

ve projelendirme iĢlerinin yapılması. 
 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Etüt-Proje   

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2017- 2017  

Projenin Yılı Ödeneği 100.000 100.000 

Yapılan Harcama (₺) 89.385,00  
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 Bu proje kapsamında; 2017 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 100.000,00 ₺ 
ödenek verilmiĢ ve yıl içerisinde herhangi bir ekleme yapılmamıĢtır. Bu ödenekten 

yılsonunda 89.385,00 ₺ harcanmıĢtır. Harcama oranı % 89 olmuĢtur. 

 Proje kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binasının Statik Projeleri, Ġmar DeğiĢikliği 

dosyası ve Orman iĢleri izin dosyası hazırlanmıĢtır  

 

6.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 1988H031310  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)  

Sektör/ Alt Sektör Eğitim  

Proje Amacı 

Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina 

ihtiyaçlarını karĢılamak ve kapasitesi 

yetiĢmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak 

 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği 

Hukuk Fak.(12.760 m²),  KreĢ ve Anaokulu 

(2.248m²) Mim. Fak. (11.359m²),Merkezi 

Derslik Ek Binası (4.700 m²), 

 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 1988 – 2018  

Projenin Yılı Ödeneği 15.500.000 15.500.000 

Yapılan Harcama (₺)  8.433.030,19  

 

 Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 

15.500.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ, anılan projeye yıl içinde likit karĢılığı herhangi bir 

ödenek ekleme iĢlemi yapılmamıĢtır. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 8.433.030,19 ₺ 
harcama yapılmıĢtır. Harcama oranı % 54 olmuĢtur. Proje kapsamında; Hukuk Fakültesi, 

Mimarlık Fakültesi ve KreĢ Binaları tamamlanmıĢtır. Ayrıca proje kapsamında Tıp 

Fakültesi Ambar Binasının ihale iĢlemleri tamamlanmıĢ ancak herhangi bir harcama 

yapılmamıĢtır. 

 

TAMAMLANAN ĠNġAATLAR 

ĠnĢaatın Adı Toplam Maliyet 

Kapalı 

Alan 

(m2) 

ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ 

Tarihi 

Tamamlanma 

Süresi 

(ay) 

1-Hukuk Fakültesi 16.685.683,32 12.760 18.12.2015-20.06.2017 18 

2-Mimarlık Fakültesi 9.563.516,87 11.359 05.08.2015-20.04.2017 20 

3- KreĢ ve Anaokulu 

Binası 
2.584.082,00 2.428 13.07.2016-11.05.2017 10 

TOPLAM 28.833.282,19 26.547   
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Tablo 8: 2017 Yılı Tamamlanan ĠnĢaatlar 

Hukuk Fakültesi Bina ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti  

(KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
16.685.683,32₺ 

2016 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama 11.485.130,90 ₺ 

2017 Yılı Harcaması 5.200.552,53 ₺ 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 18.12.2015-20.06.2017 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 12.760m²  

Fiziki GerçekleĢme Durumu %100  

AÇIKLAMA 

A blokta 6 adet amfi, 1 adet kafeterya, 1 

adet mahkeme salonu,6 adet derslik, 1 adet 

ofis, B blokta 62 adet ofis, teras ve 

dinlenme salonu, C blokta 3 adet okuma 

salonu, 3 adet kulüp odası, 1 adet 

kütüphane, 1 adet arĢiv, 1 adet internet 

araĢtırma odası bulunmaktadır. 
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Mimarlık Fakültesi Bina ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti 

(KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
9.563.516,87 

2016 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama 8.207.474,90 

2017 Yılı Harcaması 1.356.041,97 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 05.08.2015-20.04.2017 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 11.359m² 

Fiziki GerçekleĢme Durumu %100  

AÇIKLAMA 

1 adet çok amaçlı salon, 63 adet 

ofis, 3 adet amfi, 1 adet toplantı 

salonu, 8 adet derslik, 21 adet 

stüdyo, 6 adet atölye, 5 adet depo 

bulunmaktadır. 
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KreĢ ve Anaokulu Bina ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti 

(KDV, ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
2.570.007,71 ₺ 

2016 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama 693.565,02 

2017 Yılı Harcaması 1.876.435,69₺ 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 13.07.2016-11.05.2017 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 2.428 m² 

Fiziki GerçekleĢme Durumu %100 

AÇIKLAMA 

1 adet jimnastik salonu, 1 adet çok 

amaçlı salon, 12 adet sınıf, 3 adet 

uyku odası, 1 adet oyun sınıfı, 3 adet 

ofis, 1 adet revir, yemekhane ve 

mutfaktan oluĢmaktadır. 
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DEVAM EDEN ĠNġAATLAR 

ĠnĢaatın Adı 
Ġhale Bedeli 

(KDV Dahil) 

Kapalı 

Alan 

(m2) 

ĠnĢaatın BaĢlangıç/BitiĢ 

Tarihi 

ĠnĢaatın Fiziki 

GerçekleĢmesi 

(%) 

1-Tıp Fakültesi Ambar 

Binası ĠnĢaatı 
5.898.324,40 5.040 09.01.2018-05.11.2018 0 

TOPLAM 5.898.324,40 5.040  0 

Tablo 9: Devam Eden ĠnĢaatlar 

6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 1991H030810  

Proje Adı Kampüs Alt yapısı  (GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı Üniversite alt yapısının iyileĢtirilmesi, yeni 

yapılan binalarda altyapı çalıĢmalarının 

yapılması  

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Doğalgaz DönüĢümü, Elektrik Hattı, Kampüs 

Ġçi Yol, Isı Merkezi Kanalizasyon Hattı, 

Peyzaj, Su Ġsale Hattı, Telefon Hattı  

 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 1991 -2018  

Projenin Yılı Ödeneği 3.767.000,00 3.767.000,00 

Yapılan Harcama (₺) 952.008,50   

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.767.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ, anılan projeye yıl içerisinde herhangi bir ekleme yapılmamıĢtır. Bu 

ödenekten yılsonunda 952.008,50 ₺ harcanmıĢ olup, harcama oranı % 25 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Bu proje kapsamında; Üniversite giriĢ kapıları için bariyer yapılmıĢtır. ÇarĢı 

Merkezi için elektrik besleme hattı, Mavera çevresi peyzaj çalıĢması, ısı merkezi 

sirkülasyon pompası değiĢimi, 15 Temmuz YerleĢkesi sıcak su hattı ve su deposu yalıtımı, 

Isı Santrali Doğalgaz Tank Tamiratı ve Sondaj Kuyusu eĢilmesi iĢi, Ġlahiyat Fakültesi 

Peyzaj yapım iĢi, Üniversite geneli klima bakım ve onarım iĢi ile Oğuzeli MYO doğalgaz 

geçiĢi iĢi doğrudan temin yolu ile yaptırılmıĢ ayrıca ihalesi yapılan Hangar binası bağlantı 

yolu tamamlanarak hizmete alınmıĢ ve kesin hakediĢ ödemeleri yapılmıĢtır. Ayrıca bu 

projeden okul bakım onarım altyapısında kullanılmak üzere malzeme alınmıĢtır. 
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6.2.4. Muhtelif ĠĢler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2017H030800  

Proje Adı Muhtelif ĠĢler ( GAP )   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı 

Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi 

teknolojileri, bina onarım ve taĢıt ihtiyacını 

temin etmek. 

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği 
Bakım Onarım, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, 

Makine-Teçhizat, TaĢıt: T-11b ( 1 adet) 
 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2017-2017  

Projenin Yılı Ödeneği 6.733.000,00 11.136,200 

Yapılan Harcama (₺) 10.894.089,90  

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 6.733.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ, anılan toplu projeye likit karĢılığı 4.403.200,00 ₺ ödenek eklenmiĢtir. 

Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 11.136.200,00 ₺olmuĢtur. Bu ödenekten yıl sonunda 

10.894.089,90 ₺ harcanmıĢ olup, harcama oranı % 98 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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6.2.3.1. Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Donanım ve TaĢıt Alımları: 

 Projeye 2017 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 4.733.000,00 ₺ ödenek 

verilmiĢ, anılan alt projelere yıl içinde likit karĢılığı ödenek kaydıyla 1.673.200,00 ₺ 
ödenek eklenmiĢtir. Ödenek eklenerek toplam ödenek 6.406.200,00 ₺ olmuĢtur. 2017 yıl 

sonu itibariyle bu ödeneğin 6.167.177,70 ₺’si harcanmıĢtır. Harcama oranı % 96 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Yapılan harcamalar aĢağıda ayrıntılı Ģekilde belirtilmiĢtir.  

 

 

 Makine-Teçhizat Alımları: 

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından makine teçhizat alımları için 

2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ, anılan alt projeye yıl içinde likit karĢılığı ödenek 

kaydıyla 400.000,00 ₺ eklenerek; toplam ödenek 2.400.000,00 ₺ olmuĢtur. 2017 yıl sonu 

itibariyle bu ödeneğin 2.319.353,91 ₺’si harcanmıĢtır. Harcama oranı % 97 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

 Bilgisayar ve Yazılım Alımları: 

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bilgisayar ve yazılım alımları için 

1.177.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ, anılan projeye yıl içinde likit karĢılığı 144.100,00 ₺ 
ödenek eklenerek; toplam ödenek 1.321.100,00 ₺ olmuĢtur. 2017 yıl sonu itibariyle bu 

ödeneğin 1.175.400,12 ₺ harcanmıĢ olup, harcama oranı % 89 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 Donanım Alımları: 

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından donanım alımları için 1.000.000,00 ₺ 
ödenek verilmiĢ, anılan alt projeye yıl içinde 1.023.000,00 ₺ likit karĢılığı ödenek 

eklenerek; toplam ödenek 2.023.000,00 ₺ olmuĢtur. 2017 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 

2.010.378,77 ₺’si harcanmıĢ olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 TaĢıt Alımı: 

 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından taĢıt alımları için 556.000,00 ₺ 
ödenek verilmiĢ, anılan alt projeye yıl içinde 106.100,00₺ ödenek eklenerek toplam 

ödenek 662.100,00 ₺ olmuştur. Yıl içinde 662.044,90 ₺ tutarında bir adet 50+2 kiĢilik 

otobüs alımı yapılmıĢtır. 

 

BĠLGĠSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI MAKĠNE TEÇHĠZAT ALIMLARI 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER 

Harcanan 

Bütçe 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER 

Harcanan 

Bütçe 

1 Fen Edebiyat Fakültesi 17.700,00 1 Rektörlük                                        22.384,70 

2 
Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi 
6.611,60 2 Fen Edebiyat Fakültesi 200.554,00 

3 
Evrak ArĢiv ĠĢletme 

Müdürlüğü 
23.484,80 3 DiĢ Hekimliği Fakültesi  16.000,00 

4 Naci Topçuoğlu MYO 26.479,20 4 Güzel Sanatlar Fakültesi 216.244,80 

5 
Nizip Eğitim Fak ve Nizip 

MYO 
7.906,00 5 Tıp Fakültesi 38.173,00 

6 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 459.012,92 6 Ġç Hizmetler Müdürlüğü 22.969,60 
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7 
Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire BaĢkanlığı 
61.784,80 7 KreĢ ve Anaokulu 35.197,00 

8 Güzel Sanatlar Fakültesi 2.861,50 8 Mimarlık Fakültesi 15.658,60 

9 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 213.600,00 9 ĠletiĢim Fakültesi 39.583,10 

10 
Üniversite Geneli(Merkez 

Ambarı) 
355.959,30 10 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakül. 
23.775,92 

11   11 Makine Mühendisliği 38.350,00 

12   12 Arazi Müdürlüğü 47.061,00 

13   13 ĠnĢaat Mühendisliği 94.074,69 

14   14 
Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 
10.148,00 

15   15 Fizik Mühendisliği 10.325,00 

   16 Ġslahiye MYO 78.614,20 

   17 Nizip Eğitim Fakültesi 20.768,00 

   18 Nizip MYO 150.691,00 

   19 Teknik Bilimler MYO 148.544,80 

   20 
Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 
2.870,00 

TOPLAM 1.175.400,12 21 Naci Topçuoğlu MYO 6.400,00 

 

 

 

22 
Mavera Kültür ve Sanat 

Merkezi 
915.879,20 

23 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 
55.601,60 

24 
Matbaa ve Basım ĠĢleri 

Müdürlüğü 
109.485,70 

TOPLAM 2.319.353,91 

 

DONANIM ALIMLARI 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER Harcanan Bütçe 

1 Rektörlük                                        3.851,68 

2 Eğitim Fakültesi 17.701,00 

3 Hukuk Fakültesi 1.126.335,37 

4 KreĢ ve Anaokulu 194.621,22 

5 Mimarlık Fakültesi 601.283,00 

6 Ġlahiyat Fakültesi 2.006,00 

7 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28.710,50 

8 Güzel Sanatlar Fakültesi 25.370,00 

9 Üniversite Geneli( Merkez Ambarı) Elektrik Elektronik Mühendisliği 10.500,00 

TOPLAM 2.010.378,77 

 

Tablo 10: Muhtelif ĠĢler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım 

Alımları 
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6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları: 

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından bina büyük onarımları için 

2.000.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ, anılan alt projeye yıl içinde likit karĢılığı ödenek 

kaydıyla 2.730.000,00 ₺ eklenerek; toplam ödenek 4.730.000,00 ₺ olmuĢtur. 2017 

yılsonu itibariyle bu ödeneğin 4.726.912,20 ₺’si harcanmıĢ olup harcama oranı % 99 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 
  

 Bina tadilat ve onarımları kapsamında; Yemekhane binalarının asansör tadilatları, 

Uçak Mühendisliği binasında çelik konstürksiyon sınıf, Uçak Mühendiliği bölümü alçıpan 

bölme yapılması, bağlantı köprüsü ve tretuvar yapımı ile Rektörlük konutu onarımı ve 

güçlendirme iĢi, Cenani Konağına boya yapılması ve Lojman Tadilatı, 15 Temmuz 

YerleĢkesi klima bakım, soğutma sistemleri bakım ve onarımı, Toplum Sağlığı bina 

tadilatı, Merkez Kampüs onarım iĢi, Isı Santrali broker bakım ve baca gazı ölçümü, 

Hangar Tel çit yapımı, Sağlık Hizmetleri MYO. LPG tesisatı revize iĢi, Multidisipliner 

Laboratuvar tadilatı, Üniversite geneli gömme rezervuar değiĢimi, 15 Temmuz YerleĢkesi 

branda yapımı, Mavera Tadilatı, Cenani Konağı tadilat iĢleri doğrudan temin yolu ile 

yaptırılmıĢtır.  Çatı Tadilat ve Onarım ĠĢleri ve Bina Tadilat ve Onarım ĠĢleri 

tamamlanarak tüm hakediĢ ödemeleri yapılmıĢtır.   

 

  

TAġIT ALIMLARI 

Adet TaĢıtın Cinsi Modeli Markası Harcanan Bütçe 

1 
T-11b Otobüs (Sürücü dâhil 

en az 41 kiĢilik)  
2017 Mitsubishi 662.044,90 

TOPLAM 662.044,90 
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6.2.5. Yayın Alımı (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2017H030810  

Proje Adı Yayın Alımı (GAP)  

Sektör/ Alt Sektör Eğitim  

Proje Amacı 

Üniversitemizin akademik personel ve 

öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel geliĢmeler 

sonucunda ortaya çıkan yayınları takip 

edebilmesi ve çalıĢmalarında kullanacakları her 

türlü ortamdaki bilgiye eriĢmeleri için gerekli 

yayınların (basılı ve elektronik ortamda) 

sağlanmasıdır. 

 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Elektronik Yayın Alımı  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2017-2017  

Projenin Yılı Ödeneği 1.400.000,00 1.400.000,00 

Yapılan Harcama (₺) 1.346.833,91  

 

 Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.400.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ, yıl içinde herhangi bir ekleme yapılmamıĢtır. Bu ödenekten yılsonunda 

1.346.833,91 ₺ harcanmıĢtır. Harcanan ödenek ile; 29 adet veri tabanı ödemesi, 1 adet 

KeĢif Aracı (Summon), 1 adet Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin intihal raporunu 

belirleyen (Turnitin) yazılımı,  2.550 adet Türkçe, 616 adet Yabancı dilde olmak üzere 

toplam 3.166 adet basılı yayın ve 112 adet DVD ( Bluray-3D)  alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına iliĢkin bilgiler 

aĢağıda tablolaĢtırılmıĢtır. 
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SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERĠ TABANLARI 

SIRA 

NO 
VERĠ TABANI ADI KONUSU 

HARCAMA 

BEDELĠ 

1 AmericanPyhsicsSociety Fen Bilimleri 13.553,63 

2 ASTM Fen Bilimleri 36.920,76 

3 ArtStor Sosyal Bilimler 8.728,65 

4 BeckOnline Sosyal Bilimler 27.105,00 

5 British Standart Online Library Genel 75.619,12 

6 Cambridge UniversityPress Sosyal Bilimler 20.132,69 

7 China English AcademicJournals Fen Bilimleri 10.940,48 

8 ClinicalKey Tıp 96.241,52 

9 TheCochrane Library Tıp 15.117,44 

10 Dentistry& Oral Sciences Source Tıp 30.852,64 

11 DerventInnovationĠndex Fen Bilimleri 15.496,09 

12 Ebrary Genel (E-kitap) 33.867,60 

13 e-HRAF Sosyal Bilimler 2.048,51 

14 HukukTürk Sosyal Bilimler 2.165,00 

15 Institute of Physics (IOP) Fen Bilimleri 45.931,00 

16 JSTOR (10 Paket) Sosyal Bilimler 22.504,00 

17 McGrawHill Access Engineering Fen Bilimleri (e-kitap) 20.128,90 

18 McGrawHill Access Medicine Tıp (e-kitap) 55.503,54 

19 Nature Tıp 24.908,70 

20 OMĠCS Tıp 3.439,80 

21 Oxford English Dictionary Sosyal Bilimler 7.643,30 

22 Oxford Online Jurnals Genel 44.508,28 

23 Passport GM Sosyal Bilimler 38.874,00 

24 PrimalPictures Tıp 27.633,60 

25 Proquest Central Genel 126.400,00 

26 Proquest Tez Genel 88.962,90 

27 Reaxys Fen Bilimleri 51.877,53 

28 Summon KeĢif Aracı (Arama)  23.400,00 

29 Turnitin Ġntihal Engelleme 28.712,00 

30 Uptodate Tıp 67.712,00 

31 WileyInterscience Genel 139.540,62 

GENEL TOPLAM 1.206.469,30 

Tablo 11: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları 
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2015-2017 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI 

  
2015 Yılı 2016 2017 

Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam 

Kitap Sayısı 104.009 144.672 248.681 132.565 145.880 278.445 136.956 147.416 284.372 

Süreli Yayın Aboneliği 43 53.785 53.828 47 56.435 56.482 53 59.672 59.725 

Tez 1.981 3.960.848 3.962.829 2.223 4.145.699 4.147.922 2.478 4.581.911 4.584.389 

Abone Olunan 

Veri Tabanı Sayısı  
- 41* 41* - 41* 41* - 45* 45* 

Standartlar 17.113 66.903 84.016 17.113 159.632 176.745 17.719 170.163 187.882 

DVD-VCD 2.190 - 2.190 2.324 - 2.324 2.436 - 2.436 

TOPLAM 125.336 4.226.208 4.351.544 154.272 4.507.646 4.661.918 159.642 4.959.162 5.118.804 

(*)12 adet veri tabanı ULAKBĠM/EKUAL kapsamında üniversitemizin eriĢimine açıktır. 

Tablo 12: 2015-2017 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları 

 

6.3 EĞĠTĠM-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ 

6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2016H051040  

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor   

Proje Amacı 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerine eğitim amaçlı kullanılmak ve spor 

faaliyetlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Spor Salonu (3.400 m²)  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2016-2018  

Projenin Yılı Ödeneği 1.500.000,00 1.500.000,00 

Yapılan Harcama (₺) 0  

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000,00 

₺ ödenek verilmiĢtir. Bu proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 
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6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ 

6.4.1. Muhtelif ĠĢler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2017I000270  

Proje Adı Muhtelif iĢler  

Sektör/ Alt Sektör Sağlık  

Proje Amacı 
Hastanenin büyük onarım, makine-teçhizat ile 

tıbbi cihaz ihtiyacını karĢılamak 
 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Büyük Onarım, Makine-Teçhizat  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2017-2017  

Projenin Yılı Ödeneği 5.000.000,00 (2.000.000,00 Döner Sermaye) 5.725.000,00 

Yapılan Harcama (₺) 5.720.561,38  

 

Proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları 

için 4.000.000 ₺, büyük onarımları için 1.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 5.000.000 

₺ ödenek verilmiĢtir. Yıl içinde likit karĢılığı olarak 725.000,00₺ ödenek eklenmiĢ olup 

toplam ödenek 5.725.000,00 ₺ olmuĢtur. Bu ödenekten yılsonunda 5.720.561,38 ₺ 

harcama yapılmıştır. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye yatırım 

programıyla 2.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢ olup, ancak yıl içinde döner sermaye 

kaynağından konulan ödenekten döner sermayelerin içinde bulunduğu durum nedeniyle 

herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 

6.4.1.1. Makine Teçhizat ve Büyük Onarım (Özel Bütçe): 

Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin makine, teçhizat alımları 

ile bina büyük onarımları için 5.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢ olup, yıl içinde bu ödeneğe 

likit karĢılığı olarak 725.000,00 ₺ ödenek eklenmiĢ ve toplam ödenek 5.725.000,00 ₺ 

olmuĢtur. Bu ödenekten yıl sonu itibariyle 5.720.561,38 ₺ tutarında harcama yapılmıĢ ve 

harcama oranı %99 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 Makine-Teçhizat Alımları: 

Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine  makine 

teçhizat alımları için 4.000.000,00 ₺  ödenek konulmuĢ olup, bu ödeneğe yıl içinde likit 

karĢılığı olarak 195.000,00 ₺  ödenek eklenmiĢ ve toplam ödenek 4.195.000,00 ₺’ye 

ulaĢmıĢtır. Bu ödenekten 4.193.400,04 ₺  tutarında harcama yapılmıĢ olup, harcama oranı 

% 99 olarak gerçekleĢmiĢtir. Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın 

dağılımı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.  
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Tablo 13: 2017 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu 

 Büyük Onarımlar: 

 Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük 

onarımlar için 1.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢtur. Yıl içinde likit karĢılığı olarak 

530.000,00 ₺ ödenek eklenmiĢ ve toplam ödenek 1.530.000,00 ₺ olmuĢtur. Bu ödenekten 

büyük onarımlar için 1.527.161,34 ₺ tutarında harcama yapılmıĢ olup, harcama oranı % 

99 olarak gerçekleĢmiĢtir. Alt proje kapsamında; hastanemizin otomatik kapıları, 

asansörleri, yangın merdivenleri, alarm sistemi, kamera sistemi, aydınlatma sistemi, 

soğutma grupları, yemekhane, patoloji bölümünün tadilatı ve onkoloji hastanesi palyatif 

binası tadilat ve onarımları yapılmıĢtır. 

 

2017 YILINDA HASTANEMĠZE ALINAN MAKĠNE,  

TEÇHĠZAT VE TIBBĠ CĠHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU 

Sıra No Bölüm/Birim Adı Harcama (₺) 

1 Hastane Geneli 505.657,46 

2 Nöroloji AD.(Nöroloji Yoğun Bakım Dahil) 516.037,15 

3 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 57.240,00 

4 Nükleer Tıp Anabilim Dalı 3.451,50 

5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 319.822,96 

6 Onkoloji Hastanesi 5.165,80 

7 Ameliyathane 125.241,29 

8 Sterilizasyon Ünitesi 654.974,64 

9 Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı 126.014,40 

10 Toplum Ruh Sağlığı Ünitesi 17.771,16 

11 Plastik Cerrahisi Anabilim Dalı 56.640,00 

12 Psikiyatri  Anabilim Dalı 106.639,20 

13 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 100.180,80 

14 Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı 82.656,32 

15 Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalı 52.959,96 

16 Üroloji  Anabilim Dalı  32.292,00 

17 Beyin Cerrahisi  Anabilim Dalı 4.482,00 

18 Acil Tıp Anabilim Dalı 210.317,04 

19 Hemotoloji Bölümü 3.580,00 

20 Anestezi ve Reanimasyon  Anabilim Dalı 105.599,44 

21 Gastroenteroloji Anabilim Dalı 476.852,40 

22 Patoloji  Anabilim Dalı 453.639,20 

23 Bilgi ĠĢlem Ünitesi 155.784,92 

24 Yoğun Bakımlar 20.400,40 

TOPLAM 4.193.400,04 
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6.4.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): 

 Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin büyük onarımlarında 

kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 2.000.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, döner sermayenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yılsonu itibariyle bu 

ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 

6.4.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2014I000260  

Proje Adı Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m²)  

Sektör/ Alt Sektör Sağlık  

Proje Amacı 
Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniĢ yerde 

daha kaliteli hizmet vermek  
 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği 
Hastane ĠnĢaatı (30.440 m²), (250 yatak), 

Makine-Teçhizat 
 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2014-2019  

Projenin Yılı Ödeneği 5.000.000,00 (2.000.000,00 Döner Sermaye) 7.941.400,00 

Yapılan Harcama (₺) 5.941.333,02  

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 5.000.000,00 

₺, döner sermaye bütçesinden 2.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 7.000.000 

₺’ödenek konulmuĢtur. Bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle likit karĢılığı 

kaynaklardan yıl içinde projeye 941.400 ₺ ödenek eklenerek döner sermaye 

bütçesindeki tutarla birlikte toplam ödenek 7.941.400 ₺’ye ulaĢmıĢtır. 2017 yılı 

ortalarında inĢaat çalıĢmalarına baĢlanan Çocuk Hastanesinde yılsonu itibariyle %14 fiziki 

gerçekleĢme sağlanmıĢ ve proje kapsamında bütçeden 5.941.333,02 ₺ harcama 

yapılmıştır.  
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6.5. Diğer Kamu Hizmetleri 

6.5.1. Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2017K120320  

Proje Adı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri  

Sektör/ Alt Sektör DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma  

Proje Amacı Bilimsel AraĢtırma Projelerini Desteklemek  

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Proje Desteği  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2017-2017  

Projenin Yılı Ödeneği 6.788.000,00 14.836.653,05 

Yapılan Harcama (₺) 
Bütçe Harcaması: 14.836.653,05 

Özel Hesap Harcaması:2.635.779,10 
 

  

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 6.788.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, yıl içinde gelir fazlası olarak 8.048.653,05 ₺ ödenek eklenerek toplam 

ödenek 14.836.653,05 ₺’ ye ulaĢmıĢtır. Söz konusu ödenek ile 133’ü yıl içinde eklenen 

projelerle birlikte toplam 214 adet bilimsel araĢtırma projesine destek verilmiĢ olup, bu 

projelerin 45 adedi yıl içinde tamamlanmıĢtır. Anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle 

özel hesaba aktarılmıĢtır. Özel hesaptan 133 projenin cari harcamaları için 1.921.443,16 

₺, yatırım harcamaları için ise 2.635.779,10 ₺ olmak üzere toplam 4.557.222,26 ₺ 
harcanmıĢtır. 
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Tablo 14: 2017 Yılı Ġtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler 

 

2017 YILINDA KABUL EDĠLEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN  

BĠRĠMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI 

BÖLÜMÜ 

A
lt
y
a
pı
 

A
ra

Ģt
ır
m
a
 

Pr
oj

e
le
ri
 

Y
ük

se
k
 L

is
an

s 

T
e
z
i 
A
ra

Ģt
ır
m
a
 

Pr
oj

e
le
ri
 

D
ok

to
ra

 T
e
z
i 

U
z
m
a
nl
ık
 T

e
z
i 

K
a
ps

a
m
lı
 

D
e
st

e
k
 

T
op

la
m
 

Tıp Fakültesi 3 24 10 13 1  51 

Mühendislik Fakültesi 
 

11 7 
  

1 19 

Fen Edebiyat Fakültesi 
 

19 8 
  

 27 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 
  

2 5 1  8 

Ġkt.Ġdr.Bilm.Fakültesi 
  

2 
  

 2 

Eğitim Fakültesi 
  

1 
  

 1 

ĠletiĢim Fakültesi 
    

1  1 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
 

1 
   

 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. 1 4 
  

1  6 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
 

2 
  

1  3 

Rektörlük Makamı 1 
    

 1 

Beden Eğitimi MYO 1 4 
   

 5 

Sağlık Hiz. MYO 
    

1  1 

Yabancı Dil MYO 
    

1  1 

Araban MYO 1 1 
   

 2 

Nizip MYO 
 

1 
   

 1 

Ġslahiye MYO. 
     

2 2 

Naci TOPÇUOĞLU MYO. 1 
    

 1 

TOPLAM 8 67 30 18 7 3 133 

Tablo 15: 2017 Yılında Kabul Edilen Bilimsel ArĢ. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı 

Projeler 

Önceki Yıldan 

Devreden  

Proje Sayısı 

2017 Yılı  

Ġçinde 

Eklenen 

Proje Sayısı 

Toplam 

Proje Sayısı 

Yıl 

Ġçinde Tamamlanan 

 Proje Sayısı 

Rektörlük Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri 
81 133 214 45 

Genel Toplam  81 133 214 45 
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6.5.2. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2010K121510  

Proje Adı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı  

Sektör/ Alt Sektör DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma  

Proje Amacı 
Üniversite bünyesinde modern bir araĢtırma 

merkezi kurmak 
 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği 
Makine-Teçhizat, Teknolojik AraĢtırma, 

ĠnĢaat(6.314 m²) 
 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2010-2017  

Projenin Yılı Ödeneği 1.000.000 1.000.000 

Yapılan Harcama (TL.) 
Bütçe Harcaması:1.000.000 

Özel Hesap Harcaması:0,00 

 

 

Bu proje kapsamında; 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.000.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ 

olup, anılan ödeneğin tamamı yılsonu itibariyle özel hesaba aktarılmıĢtır. Özel hesaptan 

bu proje için yılsonu itibariyle herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 

 
 



 

2017 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 
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7.   EKLER 

7.1. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ (YILSONU) 

 
Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)                                                                                                                       2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2016 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2017 Yılı Program 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödenek 

2017 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Eğitim 6 0 377.000 0 0 318.830 0 0 29.000 0 0 33.403 0 0 21.715 

Sağlık 2 0 70.813 0 0 0 0 0 14.000 0 0 15.666 0 0 11.662 

D.K.H 2 0 23.106 0 0 15.318 0 0 7.788 0 0 15.837 0 0 15.837 

Toplam 10 0 470.919 0 0 334.148 0 0 50.788 0 0 64.906 0 0 49.214 
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Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)                                                                                                                                           2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

Bütçe Türü: Döner Sermaye                                                                                                                                                                    2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2016 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2017 Yılı Program 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödenek 

2017 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Eğitim 6 0 377.000 0 0 318.830 0 0 29.000 0 0 33.403 0 0 21.715 

Sağlık 2 0 66.813 0 0 0 0 0 10.000 0 0 11.666 0 0 11.662 

D.K.H 2 0 23.106 0 0 15.318 0 0 7.788 0 0 15.837 0 0 15.837 

Toplam 10 0 466.919 0 0 334.148 0 0 46.788 0 0 60.906 0 0 49.214 

Sektör Proje 

Sayısı Proje Tutarı 
2016 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2017 Yılı Program 

Ödeneği 

2017 Yılı Revize 

Ödenek 

2017 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ  

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Sağlık 2 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 0 

Toplam 2 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 0 
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7.2. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2017 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEġME RAPORU 

Sektör Adı: Eğitim 

Bim No 

(1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) Proje Adı (4) 

Bütçe 

Türü  

(5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje Tut. 

Toplam (9) 

2016 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

Mikt. 

(15) 

Harcama  

DıĢ Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

308934 441, 1988H031310 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 295.000, 258.739, 0, 0, 15.500, 

 
0, 0, 0, 8.433, 

308867 441, 1991H030810 
Kampüs 

Altyapısı (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 66.767, 57.333, 0, 0, 3.767, 

 
0, 0, 0, 952, 

309030 441, 2016H051040 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 7.000 2.758, 0, 0, 1.500,   0, 0, 0, 0 

308819 441, 2017H030790 

ÇeĢitli 

Ünitelerin Etüd 

Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 100, 0, 0, 0, 100,   0, 0, 0, 89, 

309045 441, 2017H030800 
Muhtelif ĠĢler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 6.733, 0, 0, 0, 10.006 + 1.130 0, 0, 10.894, 

313774 441, 2017H030810 
Yayın Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 1.400, 0, 0, 0, 1.400,   0, 0, 0, 1.347, 

TOPLAM 0, 377.000, 318.830, 0, 0, 32.273, 
 

0, 0, 0, 21.715, 

 

Sektör Adı: Sağlık 

Bim No 

(1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) Proje Adı (4) 

Bütçe 

Türü  (5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2016 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

Mikt.  

(15) 

Harca

ma  

DıĢ 

Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

299770 441, 2014I000260 
Çocuk Hastanesi 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2019 Gaziantep 0, 61.813, 0, 0, 0, 5.000, + 941 0, 0, 5.941, 

299812 441, 2014I000260 
Çocuk Hastanesi 

(GAP) 

DÖNER 

SERMAYE 
2019 Gaziantep 0, 2.000, 0, 0, 0, 2.000, 

 
0, 0, 0, 0, 

317813 441, 2017I000270 Muhtelif iĢler (GAP) 
ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 5.000, 0, 0, 0, 5.375, 

 
350, 0, 0, 5.721, 

317816 441, 2017I000270 Muhtelif iĢler (GAP) 
DÖNER 

SERMAYE 
2017 Gaziantep 0, 2.000, 0, 0, 0, 2.000, 

 
0, 0, 0, 0, 

TOPLAM 0, 70.813, 0, 0, 0, 14.375, 
 

0, 0, 0, 11.662, 

 

 



 

31 
 

 

Sektör Adı: D.K.H. 

Bim No  

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No         

(3) 

Proje Adı                  

(4) 

Bütçe 

Türü  (5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri     

(7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2016 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak

(12) 

Ödenek 

Toplam   

(13) 

+ / - 

(14) 

Aktarma 

Mikt  

.(15) 

Harcama  

DıĢ 

Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

301058 441, 2010K121510 
Merkezi AraĢtırma 

Laboratuarı (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 16.318, 15.318, 0, 0, 1000, 

 
0, 0, 0, 1.000, 

301363 441, 2017K120320 

Rektörlük Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2017 Gaziantep 0, 6.788, 0, 0, 0, 6.788, + 8.049 0, 0, 14.837, 

TOPLAM 0, 23.106, 15.318, 0, 0, 7.788, 
 

0 0, 0, 15.837, 

 


