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ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

  

 Gaziantep Üniversitesi, 4 bin 200’ü dünyanın 107 

ülkesinden olmak üzere, yaklaĢık  52 bin öğrencili  büyük bir 

ailedir.  Öte yandan Ġngilizce, Türkçe ve Arapça eğitim veren 

Türkiye’deki tek üniversitedir. Aynı zamanda bilim 

insanlarımızın, geleceğimizin nesli olan çocuklarımızın etik 

sınırlar içerisinde, ahlaki değerlere bağlı, inançlı, manevi 

değerleri özümsemiĢ gençleri topluma kazandırma hedefine 

hizmet etmektedir. 

 

 Üniversitemiz, sadece Ģehrimizde değil bölgemizde ve 

coğrafyamızda önemli, lider konumunda olan öncü bir üniversite konumundadır. 

Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında;  

eğitim sektöründe 5, sağlık sektöründe 2, spor sektöründe 1, diğer kamu hizmetleri 

sektöründe ise 2 olmak üzere toplam 10 adet yatırım projesi yer almaktadır. Anılan 

yatırım projelerine merkezi yönetim bütçesinden 63.030.000,00 ₺, döner sermaye 

bütçesinden 4.000.000,00 ₺ olmak üzere toplam 67.030.000,00 ₺ ödenek konulmuĢ olup, 

yıl içinde bu projelere likit kaynaklarımızdan 20.728.000,00 ₺, gelir fazlası olarak da 

207.875,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 87.965.875,00 ₺’ye ulaĢmıĢtır.  2018 yılı 

sonu itibariyle bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺’si harcanmıĢtır. Bu kapsamda 

Üniversitemizin; TaĢınır Ambarı, Ek Laboratuvar Binası ve 250 Yataklı Çocuk Hastanesi 

inĢaatları devam etmektedir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Yatırım Projelerini 

düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleĢme ve 

uygulama sonuçları SayıĢtay BaĢkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe 

BaĢkanlığına gönderilmek üzere 2018 Yılı Yatırım Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 

hazırlanmıĢ olup kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur.  

 

 

 

                                                                            Prof. Dr. Ali GÜR 

                                                                         Rektör 
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GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planında; kurumsal misyon, vizyon 

amaç ve hedefler aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir; 

 

MĠSYONUMUZ 

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli insan yetiĢtiren; bireylere, topluma 

ve tüm kurum-kuruluĢlara eğitim, bilim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında 

hizmet üreten değiĢime açık bir üniversite. 

 

VĠZYONUMUZ 

Eğitim, öğretim ve bilimsel araĢtırma faaliyetlerinde uluslararası rekabet 

kabiliyeti yüksek bir dünya üniversitesi olmak. 
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1.    KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri 
 

Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedefler 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 2018 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda 

harcama yapılmıĢtır. 

 

Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek 

Hedef-1 
Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak ve üniversitemizin saygınlığını 

arttırmak için, üniversitenin tanıtımının etkin ve olumlu yönde planlanıp uygulanmasını sağlamak, 

Hedef-2 Nitelikli öğretim elemanı sayısını arttırmak, 

Hedef-3 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-4 Disiplinlerarası etkileĢimi arttırarak eğitimde sinerji oluĢturmak, 

Hedef-5 Eğitimde uluslararası iĢbirliğinin arttırılması, 

Hedef-6 E-öğrenim programının yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-7 
Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir 

dönem yurtdıĢında eğitim imkanı sağlamak, 

Hedef-8 Kapalı devre radyo televizyon yayın kalitesinin arttırılması, 

Hedef-9 
Kitap, elektronik kitap, süreli yayın, veri tabanları ile görsel ve iĢitsel materyal (DVD, VCD vb.) sayısının 

arttırılması, 

Hedef-10 Ders dıĢı eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-11 Uygulama odaklı eğitim modellerinin yaygınlaĢtırılması, 

Hedef-12 Üniversite Eğitim-AraĢtırma-Hizmet süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması, 

Stratejik Amaç-2 Bilimsel AraĢtırmaların Nicelik ve Niteliğini Arttırmak 

Hedef-1 Ulusal ve uluslar arası proje yürütme ve ortak olma giriĢimlerinin teĢvik edilmesi, 

Hedef-2 
Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması ile üniversitenin Türkiye’ deki diğer üniversiteler 

arasında bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun iyileĢtirilmesi, 

Hedef-3 Üniversitede ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantıların teĢvik edilmesi, 

Hedef-4 Sanayi ve kamu kuruluĢlarınca desteklenen proje ve tez çalıĢmalarının artırılması, 

Hedef-5 Bilimsel araĢtırma projelerinin teĢvik edilmesi, 

Hedef-6 Patent ve faydalı model sayısının arttırılması, 

Stratejik Amaç-3 Topluma Sunulan Hizmetleri GeliĢtirmek 

Hedef-1 AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin geliĢtirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

Hedef-2 
AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Onkoloji, Kardiyoloji Enstitüleri kurulması, ayrıca 

çalıĢmasına baĢlanmıĢ olan yanık tedavi merkezinin kurulması, 

Hedef-3 
YurtdıĢına açılmak konusundaki çalıĢmalara ivme kazandırmak, özellikle komĢu ülkelerden hastalara sağlık 

hizmeti verecek ilimizde sağlık turizminin geliĢtirilmesi, 

Hedef-4 
Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeĢitliliğinin ve sayısının arttırılması, ayrıca görsel, iĢitsel ve e-

haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması, 
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Hedef-5 Ulusal ve uluslar arası sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin arttırılması, 

Hedef-6 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek Ģekilde oluĢturulması, 

Stratejik Amaç-4 Üniversitemiz YerleĢkelerinin Fiziksel Alan ve Altyapılarını GeliĢtirmek 

Hedef-1 Üniversitemizin bina inĢaatları ile altyapı ve yenileme çalıĢmalarının yapılması, 

Hedef-2 Çocuk Hastanesinin kurulması, 

Hedef-3 Bilimsel Teknolojik AraĢtırma Merkezi (GÜBTAUM) kurulması, 

Hedef-4 
Üniversitemiz personel ve öğrencilerin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının 

oluĢturulması, 

Hedef-5 
Kampüste Atlı YaĢam Projesini faaliyete geçirerek atların ve faytonların bulunduğu doğal bir kampüs 

oluĢturmak, 

Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal-Kültürel ve Akademik GeliĢimlerini Arttırmak 

Hedef-1 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek, 

Hedef-2 Öğrencilerin beslenme, ulaĢım ve güvenlik gibi konularda yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek, 

Hedef-3 Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel ve sosyal (Tiyatro, sinema vb.) etkinliklerin arttırılması, 

Hedef-4 Maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıĢtırılmaları, 

Hedef-5 Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması, 

Hedef-6 Engelli öğrenci Ģartlarının iyileĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılması, 

Hedef-7 
Yabancı uyruklu öğrencilerin iletiĢim ve uyum sorunlarının giderilmesi amacıyla Yabancı Uyruklu Öğrenci 

Ofisinin kurulması, 

Hedef-8 
Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha modern ortamda hızlı bir Ģekilde giderilmesi amacıyla öğrenci yaĢam 

merkezlerinin kurulmasının sağlanması, 

Hedef-9 Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılımın yaygınlaĢtırılması, 

Stratejik Amaç-6 KurumsallaĢmanın Güçlendirilmesini Sağlamak 

Hedef-1 
Ġnsan kaynakları yönetiminin hayata geçirilmesi ile iĢgücü planlaması yapılarak hizmetlerin daha etkin ve 

verimli hale getirilmesinin sağlanması, 

Hedef-2 Hizmet alanlarının memnuniyetinin arttırılması, 

Hedef-3 Hizmet verenlerin memnuniyetinin arttırılması, 

Hedef-4 

Akademik ve idari personele hizmet alanları ile ilgili eğitim verilerek; Üniversitemizin kalitesini arttırma, 

küresel rekabet, sosyal değiĢime meydan okuma ve teknolojik ilerlemenin iĢ tasarımındaki değiĢimle 

birleĢtirmesini sağlamak, 

Hedef-5 Tüm personelin bilgiye ve bilgilendirmeye eriĢimini kolaylaĢtırmak, 

Hedef-6 Personelin ödüllendirilmesi için objektif bir değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak, 

Hedef-7 Ġç kontrol sisteminin kurulmasının sağlanması, 

Hedef-8 Üniversitenin kurumsal ve idari süreçlerinin iyileĢtirilmesi, 

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler 
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2.    Yatırımların Finansman Kaynakları 
 

2018 yılı yatırım programında bulunan 10 adet yatırım projesi için; 2018 yılı Bütçe 

Kanunu ile 63.030.000,00 ₺ döner sermaye bütçesinden ise 4.000.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, toplam yatırım ödeneğimiz 67.030.000,00 ₺ olmuĢtur. Yıl içinde likit 

karĢılığı 20.728.000,00 ₺ ve gelir fazlası 207.875,00 ₺ olmak üzere toplam 

20.935.875,00 ₺ ödenek eklenmiĢ olup, 2018 yılı sonu itibariyle toplam ödenek 

87.965.875,00 ₺’ye ulaĢmıĢtır. Anılan bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺’si harcanmıĢ, harcama 

oranı ise % 80 olarak gerçekleĢmiĢtir. Üniversitemize verilen 67.030.000,00 ₺’lik 

baĢlangıç yatırım ödeneğinin 54.480.000,00 ₺’ si hazine yardımı, 8.550.000 ₺’ si öz gelir 

ve 4.000.000 ₺’ si döner sermaye ödeneğinden oluĢmaktadır. 2018 yıl sonu itibariyle 

hazine yardımı, öz gelir, likit kaynaklar ve döner sermaye ödeneklerinin dağılımı ve 

harcamaları aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

 

Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı (Bin ₺) 

Finans Kaynağı 
BaĢlangıç 

Ödeneği 
Toplam Ödenek Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

Hazine Yardımı 54.480 54.480 
61.988 82 

Likit Kaynaklar 0 20.936 

Öz Gelir 8.550 8.550 8.203 96 

Bütçe Toplamı 63.030 83.966 70.191 84 

Döner Sermaye 4.000 4.000        0 0 

GENEL TOPLAM 67.030 87.966 70.191 80 

Tablo 2: Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı 

3.    KuruluĢun Mevcut Kapasitesi 

Gaziantep Üniversitesinin temeli, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine 

bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümüne dayanmaktadır. 27 Haziran 1987 

yılında, 3389 sayılı yasa ile bugünkü statüsüne kavuĢan Üniversitemiz zaman içersinde 

hızla büyüyerek bugün itibariyle; 16 Fakülte, 4 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 

Enstitü, 26 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, 5 Rektörlüğe Bağlı Birim, 1.591 akademik, 

1.469 idari ve 51.478 öğrencisi ile sadece bölgenin değil ülkemizin sayılı üniversiteleri 

arasına girmiĢ bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.450.158,68 

m²,toplam kapalı alanı ise 480.993 m²’dir. Üniversitemizin toplam 8 adet yerleĢkesi 

bulunmaktadır. Merkez kampüste 88 adet lojman bulunmakta olup bu lojmanların 8 tanesi 

dubleks, 16 tanesi 2+1, geriye kalan 64 tanesi ise 3+1’dir.  
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Üniversitemiz sağlık hizmetlerini 

ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama 

Hastanesi aracılığıyla sunmaktadır. 

Hastanemiz alanında Türkiye’nin en 

iyi araĢtırma ve uygulama 

hastanelerinden biri olup;  

Ģehrimizin ve bölgemizin ve hatta 

komĢu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. 1.061 yatak kapasiteli 

hastanemizde günlük ortalama 2.000 civarında poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 

34.000’in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır.  

 

 Gaziantep Üniversitesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 

bulunan Gün Hastanesi; günübirlik tedavi edilebilecek hastaların daha hızlı ve seri bir 

Ģekilde iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak amaçlı kurulan gün hastanesi de bölgede ilk olma 

özelliği taĢımaktadır. Kendi içinde ameliyathaneleri ve konforlu klinik imkânlarını 

mevcuttur. 

 

 Güneydoğunun ilk kanser hastanesi 

olan Gaziantep Üniversitesi Onkoloji 

Hastanesi Gaziantepli hayırseverimizin büyük 

katkılarıyla 2006 yılında yapılmıĢtır. 102 

yatak kapasiteli olan Gaziantep Üniversitesi 

Onkoloji Hastanesi; en modern ve en geliĢmiĢ 

radyoterapi ve kemoterapi cihazlarıyla, her 

türlü kanserin teĢhis ve tedavi uygulamasını 

yapabilecek donanıma sahiptir. Hastaların tanı 

tedavi sürecinin hızlı olabilmesi amacıyla 

bünyesinde laboratuvar hizmeti veren 

hastanemiz sadece Gaziantep ve çevre illerin değil komĢu ülkelerden gelen hastaların da 

umut ıĢığı olmuĢtur.   

DiĢ Hekimliği Fakültesi, 

31.10.2006 tarihinde 

26332 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 

kararla kurulmuĢtur. 2008 

yılının Nisan ayında 

Gaziantep Üniversitesi 

ġahinbey AraĢtırma ve 

Uygulama Hastanesi 

binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetine baĢlamıĢtır. Kasım 2012 itibariyle de 

16.370 m² kapalı alana sahip yeni binasına taĢınan DiĢ Hekimliği Fakültemiz burada 

hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Fakültemiz; Protetik DiĢ Tedavisi, Ortodonti, Ağız, DiĢ ve 

Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Endodonti, DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi ile 

Ağız, DiĢ ve Çene Radyoloji Anabilim Dallarında ilimiz ve çevre ilerden gelen hastalara 

hizmet vermektedir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTqZ-DkYfQAhVHXRoKHRvFAUgQjRwIBw&url=http://www.gaziantep-haber.net/tag/sanliurfa-29078.html?sayfa=2&mycount=300&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHJD_eGSWtkF2dF8hBOxN6t3MkUxg&ust=1478075085626558
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4.    2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı 
 

Üniversitemizde 2018 yılında ısı galerileri tadilat ve onarım iĢi, Nurdağı ihata 

duvarı ve tel çit yapımı iĢi, acil beceri ve simülasyon laboratuvarı tadilatı iĢi, bina 

aydınlatma yapım iĢi, asansör tadilatları yapım iĢi ve bina tadilat ve onarımları yapım 

iĢleri tamamlanmıĢtır. Bununla birlikte; meydan düzenlemesi yapım iĢi, Mavera Kültür ve 

Kongre Merkezi tadilatı, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatı, DiĢ Hekimliği su deposu 

inĢaatı ve Sporium Halı Saha yapım iĢlerine ve kapalı alanı 5.040 m² olan Tıp Fakültesi 

Ambar Binası, 30.440 m²olan 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ve 400 m²olan Ek 

Laboratuvar Binası ĠnĢaatlarına devam edilmektedir. 

 

Yatırım projeleri kapsamında 2018 yılında tamamlanan ve devam eden inĢaatlar 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Tamamlanan ĠnĢaatlar ve ĠĢler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAMLANAN ĠNġAATLAR VE ĠġLER 

ĠnĢaatın/ĠĢin Adı 
Toplam Maliyeti 

(₺) 

Kapalı 

alanı 

(m2) 

ĠnĢaatın 

BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi 

Tamamlanma 

Süresi (ay) 

1-Isı Galerileri Tadilat ve 

Onarımı ĠĢi  
853.952,95 

 
09.02.2018-23.07.2018 6 

2-Nurdağı Ġhata Duvarı ve 

Tel Çit Yapımı ĠĢi 
321.121,67 

 
02.07.2018-24.10.2018 4 

3-Acil Beceri ve Simülasyon 

Laboratuvarı Tadilatı ĠĢi 
614.329,42 

 
31.08.2018-14.10.2018 2 

4-Bina Aydınlatma  Yapım 

ĠĢi 
1.014.438,50 

 
24.09.2018-05.10.2018 1 

5-Asansör Tadilatları Yapım 

ĠĢi 
965.287,20  

 
20.08.2018-20.11.2018 3 

6-Bina Tadilat ve Onarımları 

Yapım ĠĢi 
6.476.769,58 

 
19.06.2018-19.12.2018 7 

7-Makine-Teçhizat Büyük 

Onarımları ĠĢi 
9.876.000,00 

 
01.01.2018-31.12.2018 12 

TOPLAM 19.156.612,12 
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Tablo 4:Devam Eden ĠnĢaatlar ve ĠĢler 

5.    2018 Yılı Yatırım Uygulamaları 

5.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 Üniversitemize, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım projelerinin 

harcamaları için bütçeden 63.030.000,00 ₺ ve döner sermaye bütçesinde ise 

4.000.000,00 ₺ ödenek verilerek toplam ödenek 67.030.000,00 ₺  olmuĢtur. Yıl içinde bu 

ödeneğe 20.935.875,00 ₺ ödenek eklenerek toplam ödenek 87.965.875,00 ₺’ ye 

ulaĢmıĢtır. Anılan bu ödeneğin 70.191.275,82 ₺’ si yıl içinde 10 adet yatırım projesi için 

harcanmıĢ ve harcama oranı % 80 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2018 yılında bütçemize 1 adet 

T-15 Tıbbi Donanımlı Ambulans alımı için CumhurbaĢkanlığından gerekli izinler alınmıĢ, 

ancak ödenek yetersizliğinden dolayı alım yapılamamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN ĠNġAATLAR VE ĠġLER 

ĠnĢaatın Adı 
Ġhale Bedeli 

(KDV Dâhil ) 

Kapalı 

alanı 

(m2) 

ĠnĢaatın 

BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi 

Tamamlanma 

Oranı (%) 

1-Tıp Fakültesi Ambar Binası 

ĠnĢaatı  
5.898.324,40 5.040 09.01.2018-16.01.2019 28 

2- 250 Yataklı Çocuk 

Hastanesi Bina ĠnĢaatı 
61.865.000 30.440 10.07.2017-20.07.2019 59 

3-Ek Laboratuvar Binası 

ĠnĢaatı  
1.436.190,98 400 24.10.2018-20.02.2019 11 

4-Meydan Düzenlenmesi Yapım 

ĠĢi  
5.408.549,84 

 
10.07.2018-07.11.2018 98 

5-Mavera Kültür ve Kongre 

Merkezi Tadilatı 
2.298.640,00 

 
25.09.2018-23.03.2019 20 

6-Uzaktan Eğitim Merkezi 

Tadilatı 
1.372.340,00 

 
19.10.2018-18.01.2019 46 

7-DiĢ Hekimliği Su Deposu 

ĠnĢaatı 
396.012,58 

 
07.11.2018-07.01.2019 78 

8-Sporium Halı Saha Yapım 

ĠĢi 
587.994,94 

 
21.09.2018-21.12.2018 98 

TOPLAM 79.263.052,74 35.880   
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2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör 

Adı 
Proje Adı 

BaĢlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Ödenek 

Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Projenin 

Durumu 

EĞĠTĠM 

SEKTÖRÜ 

ÇeĢitli Ünitelerin Etüd 

Projesi (GAP) 
200 0 200 108 Tamamlandı 

Derslik ve Merkezi 

Birimler (GAP) 
7.400 -5.400 2.000 1.778 Tamamlandı 

Muhtelif ĠĢler (GAP) 12.400 9.215 21.615 18.764 Tamamlandı 

Kampüs Altyapısı (GAP) 3.500 6.400 9.900 6.766 
Devam 

Ediyor 

Yayın Alımı (GAP) 1.500 220 1.720 1.720 Tamamlandı 

SPOR 

SEKTÖRÜ 

Açık ve Kapalı Spor 

Tesisleri (GAP)  
6.800 0 6.800 213 

Devam 

Ediyor 

SAĞLIK 

SEKTÖRÜ 

Muhtelif ĠĢler 8.000 2.051 10.051 9.866 
Tamamlandı 

Döner Sermaye (*) 4.000 0 4.000 0,00 

Çocuk Hastanesi (250 

Ytk. 30.440 m2) 
15.000 8.450 23.450 22.746 Devam 

Ediyor 
Döner Sermaye (*) 0 0 0 0 

D.K.H. 

SEKTÖRÜ 

Rektörlük Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri 
7.230 0 7.230 7.230 Tamamlandı 

Merkezi AraĢtırma 

Laboratuarı 
1.000 0 1.000 1.000 Tamamlandı 

TOPLAM 67.030 20.936 87.966 70.191  

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 5: 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı 

2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör Adı 
Proje 

Sayısı 

BaĢlangıç 

Ödeneği 

Toplam 

Ödenek 

Toplam 

Harcama 

Harcama Oranı 

(%) 

Eğitim  5 25.000 35.435 29.136 82 

Spor 1 6.800 6.800 213 3 

Sağlık (*) 2 27.000 37.501 32.612 87 

D.K.H 2 8.230 8.230 8.230 100 

TOPLAM 10 67.030 87.966 70.191 80 

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 6: 2018 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı 
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2018 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ₺) 

Sektör Adı 
Proje 

Sayısı 
BaĢlangıç 

Ödeneği 
Toplam 

Ödenek 
Toplam 

Harcama 
Harcama Oranı 

(%) 

Devam Eden Projeler 3 25.300 40.150 29.725 74 

Tamamlanan Projeler 7 41.730 47.816 40.466 85 

TOPLAM 10 67.030 87.966                                                        70.191 80 

(*) Bu ödeneklerin tamamı döner sermaye kaynaklarından karĢılanmıĢ olup bütçe toplamına dâhil edilmiĢtir. 

Tablo 7:2018 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı 

2018 Yılı Yatırım Projelerinin Ekonomik Sınıflandırmaya 

 Göre Ödeneklerin Dağılımı ve Harcama Durumu (Bin ₺) 

EKO 

KOD 
AÇIKLAMA 

2018 Yılı 

Bütçe 

Ödeneği 

Eklenen DüĢülen 

2018 Yılı 

Toplam 

Ödeneği 

Yıl Sonu 

Harcama 

Harcama 

Oranı (%) 

06.1 Mamul Mal Alımları 17.405 2.690 0 20.095 19.910 99 

06.2 
Menkul Sermaye 

Üretim Giderleri 
1.150 0 0 1.150 1.150 100 

06.3 
Gayri Maddi Hak 

Alımları 
200 0 0 200 59 30 

06.5 
Gayri Menkul Ser. 

Ürt. Gid. 
38.980 9.450 6.080 42.350 31.611 75 

06.6 

Menkul Malların 

Büyük Onarım 

Giderleri 

0 135 0 135 127 94 

06.7 
Gayri Menkul Büyük 

Onr. Gid. 
4.945 14.741 0 19.686 16.984 86 

06.9 
Diğer Sermaye 

Giderleri 
350 0 0 350 350 100 

TOPLAM 63.030 27.016 6.080 83.966 70.191 84 

Döner Sermaye Ödeneği 4.000 0 0 4.000 0 0 

GENEL TOPLAM 67.030 27.016 6.080 87.966 70.191 80 

 

5.2.  Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar/Öneriler 

 Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde, yatırımcı kuruluĢlar ve Strateji ve 

Bütçe BaĢkanlığı ile daha fazla görüĢme yapılarak sürdürülebilir yatırım 

tavanlarının ortaya çıkması sağlanabilir. Bu yolla hem yıl içinde yatırımların 

aksamadan yürütülmesi sağlanacak hem de yıl içinde oluĢacak yedek ödenek 

talepleri de en aza indirilebilecektir.  

 

 Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve 

mevsimsel Ģartlar Strateji ve Bütçe BaĢkanlığınca göz önüne alınır ve buna göre 

ödenek oranı belirlenirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede 

bitirebileceklerdir. 
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 Ayrıntılı Finans Programının sadece ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde 

hazırlanması 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır. 

 

 Ödenek tavanları belirlenmesi sürecinde objektif kriter belirlenerek, bu 

kriterlerin bütçe hazırlayan kurumlara duyurulması halinde daha reel duruma 

uygun bütçeler ortaya çıkacaktır.   
 

 Kurumların, öz gelirlerini yatırım bütçesine tam olarak yansıtma imkanı 

sağlanmalıdır. 

6.    2018 YILI PROJE UYGULAMALARI 
 

Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Programında 10 adet yatırım projesi 

bulunmaktadır.  Bunların altısı eğitim, ikisi sağlık, ikisi de diğer kamu hizmetleri 

sektöründe yer almaktadır. AĢağıda bu projelerin yıl içindeki uygulamaları belirtilmiĢtir. 

 

6.2.EĞĠTĠM SEKTÖRÜ 

6.2.1. ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2018H030790  

Proje Adı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi  (GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı 
ĠnĢaat ve ihale aĢaması için hazırlık yapılması 

ve projelendirme iĢlerinin yapılması. 
 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Etüt-Proje ve MüĢavirlik  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2018- 2018  

Projenin Yılı Ödeneği 200.000 200.000 

Yapılan Harcama (₺) 108.442,00  

 

 Bu proje kapsamında; 2018 Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 200.000,00 ₺ 
ödenek verilmiĢ ve yıl içerisinde herhangi bir ekleme yapılmamıĢtır. Bu ödenekten 2018 

yılı sonunda 108.442,00 ₺ harcanmıĢ ve harcama oranı % 54 olmuĢtur. 

 

 Proje kapsamında; deprem performans analizi ve imar planı hazırlama iĢi ve 

Yüksekokul mekanlarının envanter sınıflandırılması iĢleri yaptırılmıĢtır.  
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6.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 1988H031310  

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)  

Sektör/ Alt Sektör Eğitim  

Proje Amacı 

Her yıl yeni açılan akademik birimlerin bina 

ihtiyaçlarını karĢılamak ve kapasitesi 

yetiĢmeyen binalara ek bina yapımını sağlamak 

 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği 
Tıp Fakültesi Ambar Binası (5040 m²),  Ek 

Laboratuvar Binası (400 m²) 

 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 1988 – 2018  

Projenin Yılı Ödeneği 7.400.000 2.000.000 

Yapılan Harcama (₺) 1.778.155,58  

 

 Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 7.400.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ olup anılan ödenekten 5.400.000,00 ₺ ödenek merkezi kampüs 

projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 2.000.000,00 ₺’lik ödenekten 2018 yılı sonu 

itibariyle 1.778.155,58 ₺ harcama yapılmıĢ ve harcama oranı % 89 olmuĢtur. Proje 

kapsamında; Tıp Fakültesi Ambar Binası ĠnĢaatı %28, 250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina 

ĠnĢaatı %59, Ek Laboratuvar Binası ise %11 oranında tamamlanmıĢtır. 

 

 

DEVAM EDEN ĠNġAATLAR 

ĠnĢaatın Adı Toplam Maliyet 

Kapalı 

Alan 

(m2) 

ĠnĢaatın 

BaĢlangıç/BitiĢ Tarihi 

Fiziki 

GerçekleĢme 

(%) 

1-Tıp Fakültesi Ambar 

Binası 
5.898.324 5.040 m² 09.01.2018-16.01.2019 28 

2- 250 Yataklı Çocuk 

Hastanesi Bina ĠnĢaatı 
61.865.000 30.440 10.07.2017-20.07.2019 59 

3-Ek Laboratuvar Binası 

ĠnĢaatı 
1.436.190,98 400 m² 24.10.2018-20.02.2019 11 

TOPLAM 69.199.514,98 35.880   

Tablo 8: 2018 Yılı Devam Eden ĠnĢaatlar 
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Tıp Fakültesi Ambar Binası ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti  

(KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
5.898.324,00 ₺ 

2018 Yılı Harcaması 1.615.338,80 ₺ 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 09.01.2018-16.01.2019 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 5.040m²  

Fiziki GerçekleĢme Durumu %28  

AÇIKLAMA 

Bina; bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan 

oluĢmaktadır. Bodrum katta; arĢiv, depo, 

teknik oda, mescit, Zemin katta; 8 adet 

ofis, 2 adet temizlik odası bay-bayan wc, 

Birinci Katta; 8 adet ofis, bay-bayan wc, 

Ġkinci Katta ise; 8 adet ofis ve bay-bayan 

wc bulunmaktadır. 
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250 Yataklı Çocuk Hastanesi Bina ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti 

(KDV. ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
61.865.000,00 ₺ 

2017 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcama 5.941.333,02 ₺ 

2018 Yılı Harcaması 22.745.709,50 ₺ 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 10.07.2017-20.07.2019 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 30.440 m² 

Fiziki GerçekleĢme Durumu %59  

AÇIKLAMA 

Daha sağlıklı bir nesil yetiĢtirmek ve 

çocuk hastalara daha geniĢ yerde 

kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla 

30.440m2 bir alanda çocuk hastanesi 

yapımı hedeflenmiĢ ve inĢaata 

baĢlanmıĢtır. Projenin %58.80  

tamamlanmıĢ ve halen inĢaat devam 

etmektedir.  
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Ek Laboratuvar Bina ĠnĢaatı 

ĠnĢaatın Toplam Maliyeti 

(KDV, ĠĢ ArtıĢı ve Fiyat Farkı Dahil) 
1.436.190,98 ₺ 

2018 Yılı Harcaması 1.436.190,98 ₺ 

ĠnĢaatın BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi 24.10.2018-20.02.2019 

ĠnĢaatın Kapalı Alanı 400 m² 

Fiziki GerçekleĢme Durumu %11 

AÇIKLAMA 
Binada 5 adet laboratuvar 

bulunmaktadır. 

 

 

6.2.3. Kampüs Altyapısı (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 1991H030810  

Proje Adı Kampüs Alt yapısı  (GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı Üniversite alt yapısının iyileĢtirilmesi, yeni 

yapılan binalarda altyapı çalıĢmalarının 

yapılması  

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Üniversitelerin altyapısının iyileĢtirilmesi, yeni 

kurulan ve yapılan binalarda altyapı 

çalıĢmalarının ve tadilatlarının yapılması 

 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 1991 -2020  

Projenin Yılı Ödeneği 3.500.000,00 9.900.000 

Yapılan Harcama (₺) 6.766.440,98  
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Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.500.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ, anılan projeye yıl içerisinde Merkezi Derslik ve Ġdari Birimler 

projesinden 5.400.000,00 ₺ ödenek aktarma, ayrıca 1.000.000,00 ₺ likit karşılığı 

olmak üzere toplam 6.400.000,00 ₺ tutarında bir ekleme yapılmıĢtır. Bu ödenekten 

2018 yılı sonunda 6.766.440,98 ₺ harcanmıĢ olup, harcama oranı % 68 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Bu proje kapsamında; G.Ü ısı kazanlarının bakım ve onarımı, su kuyusu bakım ve 

onarımı ve brülör alımı, kampüs peyzaj düzenlemesi, Beden Eğitimi Spor Yük. klima 

sistemi tadilatı, kampüsün birçok yerine sulama sistemi ve fıskiye yaptırılması, Sporium 

çevresi sulama sistemi yapımı, ısı santraline filtrasyon sistemi ve kızgın su kazanlarının 

bakım ve onarımı, kampüs içerisinde bulunan parklarda pergule ve çöp kovalarının 

ahĢaplarının yenilenmesi ve boyanması, kampüs içerisindeki ana su deposuna vana 

takılması ve mebran değiĢimi, 15 Temmuz YerleĢkesinde bulunan sondaj kuyusu bakımı ve 

onarımı, Mavera Kongre ve Kültür Merkezine su deposu yapımı iĢlerine ait ödemeler bu 

projeden yapılmıĢtır. Ayrıca Meydan Düzenlemesi Ġhalesinin 1. ve 2. HakediĢi, ısı galeri 

tadilat ve onarım iĢinin son hakediĢi, Nurdağı ihata duvarı ve tel çit yapımı iĢinin 

hakediĢi, DiĢ Hekimliği su deposu yapım iĢinin 1. ve 2. hakediĢ ödemeleri yapılmıĢtır. 

Diğer taraftan Nurdağı Meslek Yüksekokulu Seralarından alınan çiçek fidelerinin 

ödemeleri de bu projeden yapılmıĢtır. 
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6.2.4. Muhtelif ĠĢler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2018H030800  

Proje Adı Muhtelif ĠĢler ( GAP )   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim   

Proje Amacı 

Üniversitenin makine-teçhizat, bilgi 

teknolojileri, bina onarım ve taĢıt ihtiyacını 

temin etmek. 

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği 
Bakım Onarım, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, 

Makine-Teçhizat, TaĢıt: T-15 ( 1 adet) 
 

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2018-2018  

Projenin Yılı Ödeneği 12.400.000 21.614.875 

Yapılan Harcama (₺) 18.764.123,48  

 Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 

12.400.000,00 ₺ ödenek verilmiş, anılan toplu projeye likit karşılığı 9.214.875,00 ₺ 

ödenek eklenmiştir. Yapılan ekleme sonucu toplam ödenek 21.614.875,00 ₺ 

olmuştur. Bu ödenekten yılsonunda 18.764.123,48 ₺ harcanmış olup, harcama oranı 

% 87 olarak gerçekleşmiştir. Proje ile; Makine teçhizat alımları için 2.568.789,75 

₺, donanım alımları için 2.489.096,28 ₺, bilgisayar ve yazılım alımları için 

502.064,58 ₺, makine teçhizat büyük onarımları için 127.132,51 ₺. Bina büyük 

onarımları için 13.077.040,38 ₺ olmak üzere toplam 18.764.123,48 ₺ harcama 

yapılmıştır. 
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6.2.3.1. Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Donanım Alımlarına ĠliĢkin Tablolar 
 

 

 

  

 

 

 

 

MAKĠNE TEÇHĠZAT ALIMLARI 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER 

Harcanan 

Bütçe 

1 Rektörlük                                        73.505,60 

2 Genel Sekreterlik 17.641,00 

3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
15.000,16 

4 Hukuk Fakültesi 110.212,00 

5 
DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
202.794,55 

6 Tıp Fakültesi 61.154,92 

7 Ġlahiyat Fakültesi 35.400,00 

8 
Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 
1.416,00 

9 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği Bölümü 
71.004,14 

10 Oğuzeli MYO 61.992,48 

11 Ġslâhiye MYO 16.200,00 

12 Naci Topçuoğlu MYO 176.469,00 

13 Araban MYO 28.500,66 

14 
Teknik Bil. Meslek 

Yüksekokulu 
4.956,00 

15 
Ġdari ve Mali ĠĢler 

Daire BaĢkanlığı 
6.832,20 

16 
Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı 
627.250,24 

17 
Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı 
20.709,00 

18 
Matbaa ve Basım 

ĠĢleri Müdürlüğü 
18.880,00 

19 

Uluğbey Yük.Tekn. 

Uyg.ve AraĢt .Merk. 

Md. 
364.742,59 

20 
Atatürk Kültür 

Merkezi 
85.142,28 

21 
Mavera Kongre ve 

Sanat Merkezi 
120.205,60 

22 

Seyirtepe Eğitim 

Uygulama ÇalıĢma 

Merkezi 
1.800,00 

23 
Üniversite Geneli( 

Merkez Ambarı ) 
245.882,33 

24 
Naci Topçuoğlu 

MYO.  
201.099 

TOPLAM 2.568.789,75 

DONANIM ALIMLARI 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER 

Harcanan 

Bütçe 

1 Rektörlük                                        389.518,58 

2 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
28.739,72 

3 Hukuk Fakültesi 218.978,58 

4 
DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
32.761,52 

5 
Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
3.020,80 

6 Ġlahiyat Fakültesi 392.306,52 

7 Mimarlık Fakültesi 188.487,72 

8 
Makine 

Mühendisliği 
4.779,00 

9 

Metalurji ve 

Malzeme Mühenliği 

Bölüm 

44.547,50 

10 
Naci Topçuoğlu 

MYO 
67.457,77 

11 
Ġdari ve Mali ĠĢler 

Daire BaĢkanlığı 
416.157,10 

12 
Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı 
3.132,00 

13 

Uluğbey 

Yük.Tekn.Uyg.ve 

AraĢt.Merk.Md. 

89.333,74 

14 
Atatürk Kültür 

Merkezi 
573.345,00 

15 
Üniversite Geneli( 

Merkez Ambarı ) 
36.530,73 

TOPLAM 2.489.096,28 
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Tablo 9: Muhtelif ĠĢler Kapsamında Harcama Birimlerine Alınan Makine-Teçhizat, Bilgisayar ve Yazılım ile Donanım 

Alımları 

6.2.3.2. Bina Büyük Onarımları Kapsamında Yapılan ĠĢler:  

 Bu alt proje kapsamında; eĢanjör malzemesi alımı, çarĢı kompleksi ve Naci 

Topçuoplu MYO. tadilatı, Hastane önü ATM değiĢimi, asansör malzemesi alımı, telefon 

santrali tamir ve bakımı, A.K.M tadilatı, Seyirtepe Tesisleri tadilatı, Rektörlük konutu 

tadilatı, Kamera Bakım SözleĢmesi 1-2-3 ödemesi, lojmanlarda rüzgarlık ve çevre 

düzenlemesi yapılması, Rektörlük otoparkı çatı yapımı, Tıp Fakültesi simülasyon 

laboratuvarı tadilatı, kamera ve güç kaynağı bakım ve onarımı, Rektörlük lojmanı elektrik 

tesisat montajı, Rektörlük otopark düzenlemesi ve devam eden bina tadilat ve onarımları 

ihalesinin 1-2-3-4 hakediĢ bedeli, acil beceri ve simülasyon laboratuvarı ihalesinin 

hakediĢ ödemesi, asasör tadilatı ihalesinin 1-2 hakediĢ ödemesi, bina aydınlatma iĢi 

ihalesinin hakediĢ ödemesi, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilatı ihalesinin 1-2 hakediĢ 

ödemesi, Mavera Kültür ve Kongre Merkezi tadilatı ihalesinin 1-2 hakediĢ ödemeleri, 

Yabancı Diller Yüksekokulu data sistemi, ana besleme hattı yapılması ve telefon tesisatı 

tadilatı, Ġlahiyat Fakültesi çatısında bulunan olukların tadilatı, Sağlık Bilimleri MYO.'na 

klima sistemi yapılması, Cenani Konağı mutfak klima ve sergi salonu tadilatı, Naci 

Topçuoğlu MYO. klima onarımı, personel yemekhanesine cam takılması iĢleri 

yaptırılmıĢtır. 

 

 

BĠLGĠSAYAR VE YAZILIM ALIMLARI 

Sıra 

No 
BĠRĠMLER 

Harcanan 

Bütçe 

1 Rektörlük 21.653,00 

2 
Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü 
20.532,00 

3 
Naci Topçuoğlu 

MYO. 
8.968.00 

4 
Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı 
55.849,40 

5 
Bilgi ĠĢlem Daire 

BaĢkanlığı 
248.685,00 

6 
Evrak ArĢiv 

ĠĢletme Müdürlüğü 
13.434,84 

7 

Üniversite 

Geneli(Merkez 

Ambarı) 

132.942,34 

TOPLAM 502.064,58 
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6.2.5. Yayın Alımı (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2018H030810  

Proje Adı Yayın Alımı (GAP)  

Sektör/ Alt Sektör Eğitim  

Proje Amacı 

Üniversitemizdeki akademik personel ve 

öğrencilerimizin dünyadaki bilimsel geliĢmeler 

sonucunda ortaya çıkan yayınları takip 

edebilmesi ve çalıĢmalarında kullanacakları her 

türlü ortamdaki bilgiye eriĢmeleri için gerekli 

yayınların (basılı ve elektronik ortamda) 

sağlanmasıdır. 

 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Yayın Alımı  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 01.01.2018-31.12.2018  

Projenin Yılı Ödeneği 1.500.000 1.720.000 

Yapılan Harcama (₺) 1.719.453,05  

  

 Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.500.000,00 

₺ ödenek verilmiĢ, yıl içinde likit karĢılığı olarak 220.000,00 ₺ tutarında ekleme işlemi 

yapılarak toplam ödenek 1.720.000,00 ₺ olmuştur. Bu ödenekten 2018 yılı sonunda 
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1.719.453,05 ₺ harcanmıĢ olup, harcama oranı %99 olarak gerçekleĢmiĢtir. Harcanan 

ödenek ile; 27 adet veri tabanı ödemesi, 1.005 adet Türkçe, 62 adet Yabancı dilde olmak 

üzere toplam 1.067 adet basılı yayın, 89 adet DVD (Bluray-3D) alımı yapılmıĢtır. Ayrıca 

Üniversitemizin satın aldığı ve abone olduğu veri tabanlarına iliĢkin bilgiler aĢağıda 

tablolaĢtırılmıĢtır. 

 

SATIN ALINAN VE ABONE OLUNAN VERĠ TABANLARI 

SIRA 

NO 
VERĠ TABANI ADI KONUSU 

HARCAMA 

BEDELĠ 

1 American Pyhsics Society Fen Bilimleri 28.077,65  

2 ASTM Fen Bilimleri 65.171,26  

3 ArtStor Sosyal Bilimler 12.068,34  

4 BeckOnline Sosyal Bilimler 50.222,25  

5 British Standart Online Library Genel 93.447,20  

6 Cambridge University Press Sosyal Bilimler 34.983,46  

7 Clinical Key Tıp 127.949,43 

8 The Cochrane Library Tıp 17.096,88  

9 Dentistry& Oral Sciences Source Tıp 53.609,18  

10 Dervent Innovation Ġndex Fen Bilimleri 25.872,15  

11 Ebrary (Prorequest) Genel (e-kitap) 53.154,36  

12 Elsevier e-book Genel ( e kitap) 276.242,40  

13 HukukTürk Sosyal Bilimler 2.361,38  

14 Ġdealonine Genel  10.100,00 

15 Institute of Physics (IOP) Fen Bilimleri 75.354,46  

16 Journal Citation Report Sosyal Bilimler 39.569,38  

17 McGraw Hill Access Engineering Fen Bilimleri (e-kitap) 32.191,24  

18 McGraw Hill Access Medicine Tıp (e-kitap) 77.009,32  

19 Oxford English Dictionary Sosyal Bilimler 19.980,20  

20 Oxford Online Jurnals Genel 77.426,22  

21 Passport GM Sosyal Bilimler 53.164,38  

22 Primal Pictures Tıp 38.453,23  

23 Proquest Central Genel 183.197,84  

24 Reaxys Fen Bilimleri 73.113,35  

25 SOBĠAD Sosyal Bilimler 9.350,00  

26 Summon KeĢif Aracı (Arama)  40.522,73  

27 Uptodate Tıp 98.429,55  

GENEL TOPLAM (₺) 1.668.117,84  

 Tablo 10: Satın Alınan ve Abone Olunan Veri Tabanları 
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2016-2018 YILLARI ARASI TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI 

  
2016  2017 2018 

Basılı 
Elektroni

k 
Toplam Basılı 

Elektroni

k 
Toplam Basılı 

Elektroni

k 
Toplam 

Kitap Sayısı 132.565 145.880 278.445 136.956 147.416 284.372 138.918 179.604 318.522 

Dergi Aboneliği 47 56.435 56.482 53 59.672 59.725 49 66.818 66.867 

Tez 2.223 4.145.699 4.147.922 2.478 4.581.911 
4.584.38

9 
2.782 4.774.783 

4.777.56

5 

Abone Olunan 

Veri Tabanı Sayısı  
- 41* 41* - 45* 45* 

 
42* 42* 

Standartlar 17.113 159.632 176.745 17.719 170.163 187.882 17.719 180.306 198.025 

DVD-VCD (Bluray-

3D) 
2.324 - 2.324 2.436 - 2.436 2.525 - 2.525 

TOPLAM 
154.27

2 
4.507.646 

4.661.91

8 

159.64

2 
4.959.162 

5.118.80

4 

161.99

3 
5.201.511 

5.363.50

4 

(*)15 adet veri tabanı ULAKBĠM/EKUAL kapsamında üniversitemizin eriĢimine açıktır. 

Tablo 11: 2016-2018 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları 

 

6.3 EĞĠTĠM-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ 

6.3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2016H051040  

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ( GAP)   

Sektör/ Alt Sektör Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor   

Proje Amacı 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerine eğitim amaçlı kullanılmak ve spor 

faaliyetlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Proje Yeri Gaziantep   

Karakteristiği Spor Salonu (3.400 m²)  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2016-2020  

Projenin Yılı Ödeneği 6.800.000 6.800.000,00 

Yapılan Harcama (₺) 212.678,96  

 

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile hazine 

yardımından 6.800.000,00 ₺ ödenek verilmiĢ olup yıl içerisinde herhangi bir ekleme 

iĢlemi yapılmamıĢtır. Proje kapsamında üniversitemizin taĢra kampüslerinde 2 adet Kapalı 

Spor Salonu yapılması planlanmıĢ ancak yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler 

neticesinde bu alanlara birer kapalı halı saha yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu projeden 

2018 yılı sonunda toplam 212.678,96 ₺ harcama yapılarak harcama oranı %1 olarak 
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gerçekleşmiştir. Bu proje kapsamında; Sporium halı saha yapımı ihalesinin 1 nolu 

hakediş ödemesi yapılmıştır. 

 

6.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ 

6.4.1. Muhtelif ĠĢler (GAP) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2018I000270  

Proje Adı 
Muhtelif iĢler (Makine Teçhizat Büyük 

Onarımlar) 
 

Sektör/ Alt Sektör Sağlık  

Proje Amacı Sağlık Alanında ĠyileĢtirme  

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Büyük Onarım  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 01.01.2018-31.12.2018  

Projenin Yılı Ödeneği 8.000.000 (4.000.000,00 Döner Sermaye) 10.051.000 

Yapılan Harcama (₺) 9.866.272,27  

 

Proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hastaneye makine teçhizat alımları 

için 5.000.000 ₺, büyük onarımları için 2.825.000,00 ₺ ve taşıt alımları için 175.000,00 

₺ olmak üzere toplam 8.000.000 ₺ ödenek verilmiĢtir. Yıl içinde likit karĢılığı olarak 

2.051.000,00 ₺ ödenek eklenmiĢ olup toplam ödenek 10.051.000,00 ₺ olmuĢtur. Bu 

ödenekten 2018 yılı sonunda 9.866.272,27 ₺ harcama yapılmış olup, harcama oranı 

%98 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kaynağı döner sermayeden olmak üzere projeye 

yatırım programıyla 4.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢ olup, yıl içinde döner sermaye 

kaynağından herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 

6.4.1.1. Makine Teçhizat ve Büyük Onarım (Özel Bütçe): 

Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin makine teçhizat alımları, 

taĢıt alımları ile bina büyük onarımları için 8.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢ olup, yıl 

içinde bu ödeneğe likit karĢılığı olarak 2.051.000,00 ₺ ödenek eklenmiĢ ve toplam ödenek 

10.051.000,00 ₺ olmuĢtur. Bu ödenekten 2018 yılı sonu itibariyle 9.866.272,27 ₺ 

tutarında harcama yapılmıĢ ve harcama oranı %98 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

 Makine-Teçhizat Alımları: 

 Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine  makine 

teçhizat alımları için 5.000.000,00 ₺, taşıt alımları için ise 175.000,00 ₺ konulmuĢ 

olup, bu ödeneğe yıl içinde likit karĢılığı olarak 960.000,00 ₺  ödenek eklenmiĢ ve toplam 

ödenek 6.135.000,00 ₺’ye ulaĢmıĢtır. Bu ödenekten 2018 yılı sonu itibariyle 5.959.526,71 



 

23 
 

₺ tutarında harcama yapılmıĢ olup, harcama oranı % 97 olarak gerçekleĢmiĢtir. Diğer 

taraftan 2018 yılında bütçemize 1 adet T-15 Tam Donanımlı Ambulans konulmuĢ olup, 

bunun için 175.000,00 ₺  ödenek öngörülmüĢtür. Yıl içerisinde CumhurbaĢkanlığından 

gerekli izinler alınmıĢ, ancak ödenek yetersizliğinden dolayı ambulansın alımı 

yapılamamıĢtır. 

 

 Yıl içinde hastane birimlerine alınan makine teçhizatın dağılımı aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir.  

2018 YILINDA HASTANEMĠZE ALINAN MAKĠNE,  

TEÇHĠZAT VE TIBBĠ CĠHAZLARIN DAĞILIMI TABLOSU 

Sıra No Bölüm/Birim Adı Harcama (₺) 

1 Hastane Geneli (ÇeĢitli kliniklere alınanlar) 1.645.789,01 

2 Nöroloji AD.(Nöroloji Yoğun Bakım Dahil) 118.900,25 

3 Kulak Burun Boğaz AD. 271.987,20 

4 Yemekhane 44.220,50 

5 Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 144.722,72 

6 Onkoloji Hastanesi 93.088,84 

7 Ameliyathane 976.166,43 

8 Göz Hastalıkları AD. 180.630,00 

9 Çocuk Sağlığı Hastalıkları AD. 186.142,31 

10 Gögüs Hastalıkları AD. 157.680,00 

11 Plastik Cerrahisi AD. 35.100,00 

12 Biyokimya AD. 5.507,00 

13 Göğüs Cerrahisi AD. 11.800,00 

14 Mikrobiyoloji AD. 90.351,20 

15 Ortopedi ve Travmatoloji AD. 161.784,00 

16 Üroloji AD. 10.692,00 

17 Biyomedikal Birimi 35.990,00 

18 Acil Tıp AD. 125.154,10 

19 ÇamaĢırhane 267.860,00 

20 Adli Tıp 61.223,43 

21 Yenidoğan 61.770,76 

22 Patoloji AD. 95.012,05 

23 Bilgi ĠĢlem Ünitesi 42.013,07 

24 Yoğun Bakımlar 80.004,00 

25 Gün Hastanesi 12.980,00 

26 Radyoloji AD. 224.686,40 

27 Kalp Damar Cerrahisi AD. 73.256,40 

28 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD. 147.295,80 

29 Güvenlik Birimi 17.700,00 

30 Ücretli Vezneler 21.870,12 

31 Nefroloji AD. 245.589,91 

32 Padoloji 13.950,00 

33 Genel Cerrahi AD. 32.130,00 

34 Endpskopi Ünitesi 76.593,60 
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Tablo 12: 2018 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu 

 Büyük Onarımlar: 

 Üniversitemiz ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bütçesine büyük 

onarımlar için 2.825.000,00 ₺ ödenek konulmuĢtur. Yıl içinde likit karĢılığı olarak 

1.091.000,00 ₺ ödenek eklenmiĢ ve toplam ödenek 3.916.000,00 ₺ olmuĢtur. Bu 

ödenekten büyük onarımlar için 3.906.745,56 ₺ tutarında harcama yapılmıĢ olup, 

harcama oranı % 99 olarak gerçekleĢmiĢtir. Alt proje kapsamında; Onkoloji Hastanesi 

Tadilat ĠĢi,  Hastane Buhar Kazanı ve Soğutma Grupları Ġhalesi ile Hastane Genel Tadilat 

ve Onarım Ġhalesi yapılmıĢtır. Ayrıca doğrudan temin alımı ile  eski Acil Kantin Tadilat 

ĠĢi, Hava kanalı ve Soğutma Grubu Bypass Hattı, Ameliyathane, Pataloji A.D., Genetik 

Lab., Adli Tıp A.D., Hemodiyaliz Ünitesi, Yemekhane, Acil Servis ve Otopark Çatıları 

Tadilatı, Adli Tıp Lab. Tezgah, Dolap yapımı, Ameliyathaneye Hepa Filtre ve Soğutma 

Grubu Kaide ĠĢleri yaptırılmıĢtır. 

 

 

35 Kemik Ġliği Nakli Ünitesi 34.041,60 

36 Palyatif Ünitesi 76.593,60 

37 Organ Nakli 79.250,41 

TOPLAM (₺) 5.959.526,71  
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6.4.1.2. Makine, Teçhizat ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): 

 Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programına;  hastanenin büyük onarımlarında 

kullanılmak üzere kaynağı döner sermayeden olmak üzere 4.000.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, döner sermayenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yılsonu itibariyle bu 

ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıĢtır. 

6.4.2. Çocuk Hastanesi (250 Ytk. 30.440 m²) 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2014I000260  

Proje Adı Çocuk Hastanesi (GAP) (250 Ytk.30.440m²)  

Sektör/ Alt Sektör Sağlık  

Proje Amacı 
Hasta yoğunluğu nedeni ile daha geniĢ yerde 

daha kaliteli hizmet vermek  
 

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Hastane ĠnĢaatı (30.440 m²), (250 yatak)  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2014-2019  

Projenin Yılı Ödeneği 15.000.000 23.450.000 

Yapılan Harcama (₺) 22.745.709,50  

 

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 

15.000.000,00 ₺ ödenek konulmuĢtur. Bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması 

nedeniyle likit karĢılığı kaynaklardan yıl içinde projeye 8.450.000,00 ₺ ödenek 

eklenerek toplam ödenek 23.450.000,00 ₺’ye ulaĢmıĢtır. 2017 yılı ortalarında inĢaat 

çalıĢmalarına baĢlanan Çocuk Hastanesinde 2018 yılı sonu itibariyle %59 fiziki 

gerçekleĢme sağlanmıĢ ve proje kapsamında bütçeden 22.745.709,50 ₺ harcama 

yapılmıştır.  
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6.5. Diğer Kamu Hizmetleri 

6.5.1. Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2018K120320  

Proje Adı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri  

Sektör/ Alt Sektör DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma  

Proje Amacı Bilimsel AraĢtırma Projelerini Desteklemek  

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Proje Desteği  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2018-2018  

Projenin Yılı Ödeneği 7.230.000 7.230.000 

Yapılan Harcama (₺) 
Bütçe Harcaması: 7.230.000,00 

Özel Hesap Harcaması: 5.468.240,22 
 

  

 

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile bütçeye 7.230.000,00 ₺ ödenek 

konulmuĢ olup, yıl içinde herhangi bir ekleme iĢlemi yapılmamıĢtır. Söz konusu ödenek ile 

132’si yıl içinde eklenen projelerle birlikte toplam 198 adet bilimsel araĢtırma projesine 

destek verilmiĢ olup, bu projelerin 100 adedi yıl içinde tamamlanmıĢtır. Anılan ödeneğin 

tamamı 2018 yılı sonu itibariyle özel hesaba aktarılmıĢtır. Özel hesaptan bilimsel 

araĢtırma projelerinin yatırım harcamaları için 1.515.371,69 ₺ harcama yapılmıĢtır. 

 

Tablo 13: 2018 Yılı Ġtibariyle BAP Kapsamında Yürütülen Projeler 

 

 

 

 

 

 

 

Projeler 

Önceki Yıldan 

Devreden  

Proje Sayısı 

2018 Yılı  

Ġçinde 

Eklenen 

Proje Sayısı 

Toplam 

Proje Sayısı 

Yıl 

Ġçinde Tamamlanan 

 Proje Sayısı 

Rektörlük Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri 
66 132 198 100 

Genel Toplam  66 132 198 100 
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2018 YILINDA KABUL EDĠLEN BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN  

BĠRĠMLERE VE TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI 

BÖLÜMÜ 

K
a
ps

a
m
lı
 

A
ra

Ģt
ır
m
a
 

 P
ro

je
le
ri

 

A
lt
y
a
pı
  

A
ra

Ģt
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m
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e
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D
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e
k
 

 P
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ük
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k
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 T
e
z
i 
A
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Ģt
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m
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e
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D
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ra

  

 T
e
z
i 

U
z
m
a
nl
ık
 T

e
z
i 

Ġ
K
A
 P

ro
je

si
 

D
e
st

e
k
 

T
op

la
m
 

Tıp Fakültesi 6 14 2 13 6 12 
 

23.861.735,00 53 

Ġ.Ġ.B.F 
  

 1 2 
  

25.215,02 3 

Mühendislik Fakültesi 2 8  15 4 
  

1.906.343,24 29 

Rektörlük Makamı 
 

1   
   

1.911.600,00 1 

Fen Edebiyat Fakültesi 
 

1 1 21 4 
  

344.345,06 27 

DiĢ Hekimliği Fakültesi 
 

2   
 

4 
 

686.105,28 6 

Eğitim Fakültesi 1 
 

  2 
  

55.248,88 3 

Beden Eğitimi MYO 
  

 1 
   

5.670,00 1 

Gaz.Tekn.Bil.MYO 
  

 1 
   

9.998,50 1 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. 
 

1  1 
   

186.060,24 2 

Ġlahiyat Fakültesi 
 

1   
   

244.257,64 1 

ĠletiĢim Fakültesi 
 

1   
   

794.039,16 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  

 1 
   

368,16 1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
  

 1 
   

9.985,30 1 

Sağlık Hizmetleri MYO 1 
 

  
   

7.585,60 1 

Naci Topçuoğlu MYO 
  

  
  

1 558.850,00 1 

TOPLAM 10 29 3 55 18 16 1 30.607.407,08 132 

Tablo 14: 2018 Yılında Kabul Edilen Bilimsel ArĢ. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı 
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6.5.2. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı 

TAMAMLANMA RAPORU 

AÇIKLAMA YATIRIM PROGRAMI REVĠZE 

Proje No 2010K121510  

Proje Adı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı  

Sektör/ Alt Sektör DKH-Sosyal-Teknolojik AraĢtırma  

Proje Amacı Bilimsel AraĢtırma Projelerini Desteklemek  

Proje Yeri Gaziantep  

Karakteristiği Ġleri AraĢtırma  

BaĢlama-BitiĢ Tarihi 2010-2018  

Projenin Yılı Ödeneği 1.000.000 1.000.000 

Yapılan Harcama (₺) 
Bütçe Harcaması:1.000.000 

Özel Hesap Harcaması:875,00 

 

 

Bu proje kapsamında; 2018 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.000.000 TL ödenek verilmiĢ 

olup, söz konusu ödeneğin tamamı proje özel hesabına aktarılmıĢtır. Proje özel 

hesabından 875 ₺ harcanmıĢ ancak projeye iliĢkin makine teçhizat alımlarının ihalesi 

tamamlanmıĢ ve sözleĢme imzalanmıĢtır. Makine teçhizatların teslim edilmesiyle birlikte 

proje tamamlanacaktır. 
 

 



 

2017 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 
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7.   EKLER 

7.1. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ (YILSONU) 

 
Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe+Döner Sermaye)                                                                                                                       2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2017 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2018 Yılı Program 

Ödeneği 

2018 Yılı Revize 

Ödenek 

2018 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Eğitim 6 0 103.533 0 0 65.733 0 0 31.800 0 0 42.235 0 0 29.349 

Sağlık 2 0 77.865 0 0 10.000 0 0 27.000 0 0 37.501 0 0 32.612 

D.K.H 2 0 25.788 0 0 17.558 0 0 8.230 0 0 8.230 0 0 8.230 

Toplam 10 0 207.186 0 0 93.291 0 0 67.030 0 0 87.966 0 0 70.191 
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Bütçe Türü: Toplam Yatırımlar (Özel Bütçe)                                                                                                                                           2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

Bütçe Türü: Döner Sermaye                                                                                                                                                                    2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin ₺ 

 

 

 

 

Sektör 
Proje 

Sayısı 

Proje Tutarı 
2017 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2018 Yılı Program 

Ödeneği 

2018 Yılı Revize 

Ödenek 

2018 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Eğitim 6 0 103.533 0 0 65.733 0 0 31.800 0 0 42.235 0 0 29.349 

Sağlık 2 0 73.865 0 0 10.000 0 0 23.000 0 0 33.501 0 0 32.612 

D.K.H 2 0 25.788 0 0 17.558 0 0 8.230 0 0 8.230 0 0 8.230 

Toplam 10 0 203.186 0 0 93.291 0 0 63.030 0 0 83.966 0 0 70.191 

Sektör Proje 

Sayısı Proje Tutarı 
2017 Sonu Kümülatif 

Harcama 

2018 Yılı Program 

Ödeneği 

2018 Yılı Revize 

Ödenek 

2018 Yılı BaĢından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 

GerçekleĢme 

DıĢ Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ 

Toplam 

DıĢ  

Toplam 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 
Kredi 

Öz 

kaynak 

Sağlık 1 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 0 

Toplam 1 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 0 
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7.2. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEġME RAPORU 

Sektör Adı: Eğitim 

Bim No 

(1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) Proje Adı (4) 

Bütçe 

Türü  

(5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje Tut. 

Toplam (9) 

2017 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma/

Tenkis 

Mikt. 

(15) 

Harcama  

DıĢ Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

308934 441, 1988H031310 

Derslik ve 

Merkezi 

Birimler (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 11.000, 3.600, 0, 0, 7.400, - 5.400, 0, 0, 1.778, 

308867 441, 1991H030810 
Kampüs 

Altyapısı (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Gaziantep 0, 68.633, 61.133, 0, 0, 3.500, + 6.400, 0, 0, 6.767, 

309030 441, 2016H051040 

Açık ve Kapalı 

Spor Tesisleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Gaziantep 0, 9.800, 1.000, 0, 0, 6.800, 

 
0, 0, 0, 213, 

308819 441, 2018H030790 

ÇeĢitli 

Ünitelerin Etüd 

Projesi (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 200, 0, 0, 0, 200, 

 
0, 0, 0, 108, 

309045 441, 2018H030800 
Muhtelif ĠĢler 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 12.400, 0, 0, 0, 12.400, + 9.215, 0, 0, 18.764 

313774 441, 2018H030810 
Yayın Alımı 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 1.500, 0, 0, 0, 1.500, + 220, 0, 0, 1.719, 

TOPLAM 0, 103.533, 65.733, 0, 0, 31.800 
 

10.435, 0, 0, 29.349 

 

Sektör Adı: Sağlık 

Bim No 

(1) 

YSK 

(2) 
Proje No  (3) Proje Adı (4) 

Bütçe 

Türü  (5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri (7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2017 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak 

(12) 

Ödenek 

Toplam 

(13) 

+ / 

- 

(14) 

Aktarma 

/Tenkis 

Mikt.  

(15) 

Harca

ma  

DıĢ 

Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkaynak 

(17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

299770 441, 2014I000260 
Çocuk Hastanesi 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2020 Gaziantep 0, 61.865, 10.000 0, 0, 15.000, + 8.450, 0, 0, 22.746, 

299812 441, 2014I000260 
Çocuk Hastanesi 

(GAP) 

DÖNER 

SERMAYE 
2019 Gaziantep 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

 
0, 0, 0, 0, 

317813 441, 2018I000270 Muhtelif iĢler (GAP) 
ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 12.000, 0, 0, 0, 8.000, + 2.051 0, 0, 9.866, 

317816 441, 2018I000270 Muhtelif iĢler (GAP) 
DÖNER 

SERMAYE 
2018 Gaziantep 0, 4.000, 0, 0, 0, 4.000, 

 
0, 0, 0, 0, 

TOPLAM 0, 77.865, 10.000, 0, 0, 27.000, 
 

10.501, 0, 0, 32.612, 
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Sektör Adı: D.K.H. 

Bim No  

(1) 

YSK 

(2) 

Proje No         

(3) 

Proje Adı                  

(4) 

Bütçe 

Türü  (5) 

BitiĢ 

Yılı  

(6) 

Yeri     

(7) 

Proje 

Tut. 

DıĢ     

(8) 

Proje 

Tut. 

Toplam 

(9) 

2017 

Kümülatif 

Harcama 

(10) 

Ödenek 

DıĢ 

Kredi 

(11) 

Ödenek 

DıĢ 

Özkaynak

(12) 

Ödenek 

Toplam   

(13) 

+ / - 

(14) 

Aktarma 

Mikt  

.(15) 

Harcam

a  DıĢ 

Kredi   

(16) 

Harcama 

DıĢ 

Özkayna

k (17) 

Harcama 

Toplam 

(18) 

301058 441, 2010K121510 
Merkezi AraĢtırma 

Laboratuarı (GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 18.558, 17.558, 0, 0, 1.000 

 
0, 0, 0, 1.000, 

301363 441, 2018K120320 

Rektörlük Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri 

(GAP) 

ÖZEL 

BÜTÇE 
2018 Gaziantep 0, 7.230, 0, 0, 0, 7.230 

 
0, 0, 0, 7.230, 

TOPLAM 0, 25.788, 17.558, 0, 0, 8.230, 
 

0 0, 0, 8.230, 

 


